



Contrat de Rivière Dendre



Rapport d'activités 2016

Contrat Rivière Dendre asbl
Rue de l'Agriculture, 301 – 7800 Ath
Tel : 0483/043 477 – 0483/043 478
Email : crdendre@gmail.com
www.contratrivieredendre.be



Table des matières

Préambule	3
1° L'état d'avancement général des missions du contrat de rivière	3
2° Le nombre d'actions prévues pour l'année écoulée	3
3° Le nombre et l'ampleur des actions effectivement réalisées dans l'année écoulée, classées en fonction de leur planning initial dans le programme (cette année-là, les années antérieures ou hors programme)	4
4° Une synthèse succincte de chaque action menée (finalisée ou en cours)	4
5° La mise en place et l'état d'avancement de l'inventaire de terrain, de l'encodage et de la cartographie .	9
6° La rédaction d'un bulletin de liaison entre les membres du contrat de rivière	101
7° Les animations et sensibilisation du grand public et de publics ciblés	101
8° Une revue de presse	103
9° Les thématiques des groupes de travail et l'état d'avancement des travaux.....	104
10° Le nombre et les dates des entrevues avec les collèges communaux et provincial, des réunions du Bureau, des groupes de travail, des réunions du comité de rivière.....	104
11° La synthèse des points positifs et négatifs observés dans le courant de l'année écoulée, concernant tant la mise en œuvre des projets que la méthodologie générale développée, tels le taux de participation et les difficultés de mise en œuvre de certains projets	106
12° La formulation de solutions préconisées par le comité de rivière pour améliorer les résultats du contrat de rivière (propositions de remédiation pour les années futures)	106
13° Un tableau des études menées, reprenant au minimum leur intitulé, leur auteur, les objectifs poursuivis et les résultats obtenus.....	107
14° Le relevé des dépenses effectuées pendant l'année écoulée suivant les différents postes budgétaires, approuvé par le comité de rivière	108
15° Les montants prévisionnels de l'année suivante budgétisés pour les différents postes, approuvés par le comité de rivière	108
16° Evaluation du contrat de rivière Dendre	109
17° Relevé chronologique des prestations de l'année 2016.....	112
Annexes	116

Préambule

La structure de ce rapport est prévue par l'annexe LV de l'Arrêté du Gouvernement Wallon du 13 novembre 2008 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, relatif aux contrats de rivière.

1° L'état d'avancement général des missions du contrat de rivière

L'année 2016 est une année charnière pour le CR Dendre. En effet, celle-ci correspond à l'année de transition entre le protocole d'accord 2014-2016 et celui de 2017-2019. De multiples réunions se sont ainsi tenues en ce début d'année avec les différents partenaires. Celles-ci permettant de faire le point sur la mise en œuvre des actions inscrites dans le programme arrivant à échéance en cette fin d'année 2016, tout en préparant les actions du futur programme triennal. Pour rappel, le programme 2014-2016 contient 687 actions.

Afin d'élaborer le nouveau programme d'actions, l'inventaire de terrain a été mis à jour, permettant de cibler les grandes problématiques. Des actions de remédiation ont ensuite pu être dégagées lors des différentes rencontres avec les partenaires. L'inventaire a été approuvé par le comité de rivière lors de l'assemblée générale du 18 avril 2016 à Chièvres.


Le protocole d'accord 2017-2019, qui contient le programme d'actions, a été approuvé lors de la réunion d'assemblée générale du 21 septembre 2016 à Ath. Le dossier a ensuite été remis à l'administration le 22 octobre. Par après, suite à l'avis favorable de celle-ci, le Ministre Collin a marqué son accord sur la reconduction du projet pour les années 2017-2019. Afin d'officialiser ce protocole, une cérémonie solennelle de signature sera organisée le 30 mars 2017 à Brugelette, en présence des différents partenaires du CR Dendre.

Le programme d'actions a pour but d'engager les différents partenaires, chacun dans le cadre de ses responsabilités, à réaliser des actions de restauration, d'amélioration, de protection des milieux humides et des cours d'eau du bassin de la Dendre. Ce document est ainsi à voir comme un document de synthèse, bien que non exhaustif, des différentes réalisations et mesures qui seront entreprises en matière d'eau par les différents acteurs durant l'intervalle 2017-2019. Il contient **433 actions**.

2° Le nombre d'actions prévues pour l'année écoulée

Durant les trois années de mise en œuvre du programme, 687 actions devaient être réalisées :

- 216 prévues pour 2014 ;
- 19 prévues pour 2015 ;
- 155 prévues pour 2016 ;
- 297 récurrentes sur les trois années de mise en œuvre du programme.




3° Le nombre et l'ampleur des actions effectivement réalisées dans l'année écoulée, classées en fonction de leur planning initial dans le programme (cette année-là, les années antérieures ou hors programme)


Afin d'assurer l'évaluation de l'exécution du programme d'actions, des rencontres ont été organisées ce début d'année avec les différentes administrations publiques partenaires (voir tableau ci-dessous).

Partenaire	Date
Commune de Chièvres	26 février
Commune de Silly	3 mars
Commune d'Enghien	3 mars
Province de Hainaut - HIT	4 mars
Commune de Flobecq	7 mars
Commune de Lens	15 mars
Commune d'Ath	21 mars
SPW - DCENN	24 mars
Commune de Lessines	30 mars
Commune de Jurbise	11 avril
Commune de Brugelette	13 avril
Commune de Frasnes-lez-Anvaing	25 mai

Parmi les 390 actions qui ont pour échéance 2016, 151 (39 %) sont réalisées, et 63 sont en cours de réalisation (soit 16 %). 176 actions ne sont donc pas encore concrétisées. Parmi celles-ci, 101 restent cependant programmées et ont simplement vu leur échéance reportée (26 %). Les 75 restantes (19 %) sont annulées, sans objet (c'est-à-dire sans opportunité de réalisation depuis 2014) ou encore sans retour du maître d'œuvre.



Le programme comprend également 297 actions récurrentes sur les trois ans. Parmi celles-ci 209 (70 %) sont réalisées ou en cours de réalisation, 25 sont programmées (soit 8 % reportées) et 63 (soit 21 %) n'ont pas encore pu être concrétisées.




Une action ne peut être comptabilisée comme "réalisée" qu'une seule fois sur les trois ans de durée du programme d'actions. Les actions récurrentes (même action qui va être réalisée plusieurs fois sur la durée de mise en œuvre du programme, et reprise comme une seule action dans le document) ou permanentes sont mentionnées une seule fois sur l'ensemble des trois ans (à leur première occurrence).

4° Une synthèse succincte de chaque action menée (finalisée ou en cours)

Le programme est structuré selon différentes thématiques (voir tableau ci-dessous). Les thématiques en orange sont les celles liées aux plans de gestion du Service Public de Wallonie dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE). Les thématiques reprises en vert ont été définies en concertation entre les différents contrats de rivière et sont propres à leurs programmes d'actions.

Thèmes (page)	Sous-thèmes (page)
1. Assainissement des eaux usées (p. 9)	1.1. Assainissement collectif (p. 9) 1.2. Assainissement autonome (p. 15)
2. Industries (p. 21)	2.1. Toutes industries (p. 21) 2.2. IPPC (/) 2.3. Seveso (/)
3. Agriculture (p. 24)	3.1. Apport de nutriments (p. 25) 3.2. Erosion (p. 31) 3.3. Matières organiques exogènes à l'agriculture (/) 3.4. Mesures agri-environnementales (MAE) (p. 33) 3.5. Pesticides agricoles (p. 34)
4. Collectivités – Ménages (p. 36)	4.1. Economies d'eau (p. 36) 4.2. Pesticides non agricoles et déchets toxiques (p. 38)
5. Zones protégées (p. 43)	5.1. Natura 2000 (p. 43) 5.2. Zones de baignade (/) 5.3. Zones vulnérables (/) 5.4. Zones sensibles (/) 5.5. Zones de protection des captages (/)
6. Prélèvements, crues et étiages (p. 44)	6.1. Prélèvements (/) 6.2. Etiage (/) 6.3. Inondations (p. 44) 6.4. Démergement (/)
7. Pollutions historiques et accidentelles (p. 50)	7.1. Pollutions accidentelles (p. 50) 7.2. Sédiments (/) 7.3. Sites pollués (/)
8. Hydromorphologie (p. 53)	8.1. Continuité écologique des cours d'eau (p. 53) 8.2. Gestion et entretien des cours d'eau (p. 56)
9. Activités récréatives (p. 59)	9.1. Pêche (p. 59) 9.2. Tourisme fluvial et kayak (/)
10. Invasives (p. 60)	10.1. Espèces animales (p. 60) 10.2. Espèces végétales (p. 60)
11. Déchets (p. 66)	11.1. Déchets verts (p. 66) 11.2. Autres (p. 67)
12. Patrimoine (p. 70)	12.1. Naturel/paysager (p. 71) 12.2. Bâti (p. 71) 12.3. Culturel (p. 72)
13. Ouvrages (p. 73)	
14. Habitats et espèces sensibles (p. 73)	14.1. Restauration et valorisation d'habitats ou de sources (p. 74) 14.2. Protection d'espèces sensibles (p. 78) 14.3. Zones humides (p. 80) 14.4. Résineux proches des berges (/)
15. Tourisme, activités sportives et loisirs (p. 86)	
16. Subsidés (p. 87)	16.1. SPW (p. 87) 16.2. Provinces (p. 87) 16.3. Communes (p. 87) 16.4. Autres (/)
17. Information et sensibilisation (p. 89)	
18. Autres (p. 98)	




Le graphique ci-dessus représente la répartition par thématique du nombre total d'actions. Nous observons que les thématiques « assainissement des eaux usées » (12,5 %), « agriculture » (11,9 %), « habitats et espèces sensibles » (13,2 %), ainsi que « information et sensibilisation » (12,8 %), représentent à elles seules 50 % des actions. Sans surprise, les trois premières font ainsi parties des pressions récurrentes sur le sous-bassin de la Dendre. De plus, l'information et la sensibilisation font partie des missions principales du contrat de rivière Dendre.

- **Brochure « Ma maison et mes eaux usées – Les bons gestes »**

Objectif : en collaboration avec les contrats de rivière Haine, Sambre et Senne, et à la demande de l'intercommunale IDEA, rédaction d'une brochure d'information générale sur les droits et devoirs en matière d'assainissement. Les premières réunions du groupe de travail se sont déroulées en 2015 (8 réunions). Cette année, le groupe s'est réuni 5 fois à Mons (21 janvier, 25 mars, 28 avril, 10 juin et 15 septembre), une conférence de presse a également été organisée le 28 septembre. Le document a été relu par une des commissions thématiques d'Aquawal (dans laquelle sont représentées chacune des intercommunales actives sur les 4 territoires des différents contrats de rivière). La brochure a été publiée courant du mois de septembre et a été mise à disposition des communes. (**Annexe 2**)

- **Lutte contre les plantes invasives**

- Lutte contre la berce du Caucase : soutien au SPW et aux communes dans la mise en œuvre du plan de gestion (mise à jour de fiches d'identification de population et de fiches de gestion). Plusieurs petites populations ont également été gérées par la cellule de coordination (Marais Garette et « Etang Bruyère » à Flobecq ; Chemin du Marais d'Outre Dendre et Route de Frasnes à Ath ; Sentier de la Providence à Lessines...).
- Lutte contre la balsamine de l'Himalaya : plusieurs campagnes d'arrachage ont été réalisées durant les mois de juillet-août, en collaboration avec le HIT, le SPW-DCENN ainsi que des associations locales (Amitiés Marcquoises asbl et Enghien Environnement asbl sur la Marcq). Le bilan des gestions est repris sur la carte ci-dessous. Une réunion s'est tenue à Ath le 28 avril avec des représentants du SPW (DCENN), du VMM, et des Provinces de Hainaut (HIT) et de Flandre Orientale afin de coordonner la campagne sur le bassin de la Marcq. Au total, la cellule de coordination a consacré durant cet été 388 heures*hommes à la gestion de la balsamine.
- Lutte contre le myriophylle du Brésil : une journée a été consacrée à la gestion d'une mare privée à Bois-de-Lessines (18 heures*hommes).



- **Brochure « l'agriculture et l'eau »**

Afin de sensibiliser les agriculteurs, le CRD, en collaboration avec de multiples acteurs actifs dans le domaine, a élaboré une brochure d'information sur les différentes problématiques rencontrées lors de l'inventaire de terrain et les solutions pour y remédier. Ce document, rendu volontairement simplifié, reprend ainsi des volets de législation, des pistes de bonnes pratiques...ainsi que les adresses utiles vers les organismes compétents. (**Annexe 3**)

Une deuxième version mise à jour de cette brochure a été éditée courant du mois de janvier de cette année. Environ 1200 exemplaires ont été mis gratuitement à disposition des communes (et autres partenaires) adhérentes au CR Dendre afin d'être distribués aux agriculteurs actifs sur leur territoire respectif.

La brochure a également été présentée lors de 2 séances d'information (le 1^{er} février dans les Plaines de l'Escaut et le 16 février dans le Pays des Collines) organisées par 2 les parcs naturels partenaires du CR Dendre.

- **Projet LEADER sur les communes d'Enghien, Lens et Silly**

L'élaboration d'un programme Leader nécessite la sélection et le choix d'un Groupe d'Action Locale (GAL) qui se constitue autour d'un thème fédérateur, ainsi, les communes d'Enghien, Lens et Silly se sont regroupées dans le but d'essayer de développer leur propre GAL, celui-ci s'articulant autour du réseau international des villes du bien vivre « Cittaslow » auquel les 3 communes adhèrent.

La cellule de coordination du CR Dendre a été sollicitée afin de faire partie du comité de pilotage du projet. Celui-ci a été formé dans le but de définir les axes prioritaires et les objectifs du futur GAL ainsi que dans le but de soutenir les 3 administrations communales et de collaborer à l'élaboration du dossier de candidature. La cellule de coordination a participé à 3 réunions du comité de pilotage (les 11, 25 janvier et 17 février). Le projet n'a finalement pas été retenu par le Réseau Wallon de Développement Rural lors de l'annonce des GAL le 19 juillet.

- **Projet stratégique « Pays de la Dendre / Denderland »**

Le projet, financé par le gouvernement flamand, a été initié ce début d'année 2016 par la Province de Flandre Orientale. Une plate-forme de concertation (réunissant les différents acteurs de la vallée de la Dendre entre Ath et Alost) a ainsi été constituée en vue d'engendrer une politique d'aménagement du territoire intégrée le long de la Dendre. La cellule de coordination a participé à 4 réunions (le 7 janvier à Ath, le 14 septembre à Grammont, le 13 octobre à Ath, et le 6 décembre à Alost).

- **Projet « Un arbre pour la WAPI »**

L'opération « Un arbre pour la Wallonie picarde » est une démarche de mobilisation citoyenne et des acteurs du territoire, pour planter des arbres en Wallonie picarde et fédérer toutes les initiatives locales dans un objectif territorial commun : planter 350.000 arbres à l'horizon 2025, soit un arbre par habitant. La cellule de coordination a participé à une réunion (le 4 octobre à Chièvres).

- **Projets « communaux »**

La cellule de coordination participe à divers projets communaux tels que des PCDN, des Opérations de Développement Rural (ODR)... :

- ODR de Brugelette : participation à la réunion du 11 mars concernant le projet de réhabilitation du site de l'ancienne sucrerie.
- ODR de Flobecq : le projet est en cours de lancement. La cellule de coordination a participé à la séance d'information publique du 11 février (thématique « environnement »).
- PCDN de Chièvres : participation aux réunions du 24 mars, du 26 avril, du 29 août, du 27 octobre et du 15 décembre.
- PCDN de Frasnes-lez-Anvaing : participation à la réunion du 13 septembre.
- PCDN d'Enghien : participation à la réunion du 25 octobre.
- Développement et réaménagement du site des anciennes carrières de Maffle : création par la commune d'Ath d'un comité d'accompagnement. La cellule de coordination a participé à la réunion du 17 octobre.

1. Assainissement des eaux usées

1.1. Assainissement collectif

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0001	Veiller au raccordement des habitations à l'égout lors de la pose de celui-ci		Beloil		2016	DeRe0203	Non réalisé
14De0002	Lors de la pose d'un nouvel égout, envoi d'un courrier de rappel aux riverains pour qu'ils se raccordent	Envoi d'un courrier ou d'un toutes boîtes	Beloil		2014 à 2016		Réalisé (partenariat mis en place avec IPALLE)
14De0003	Lors d'un constat de rejets illégaux ou non conformes en zone égouttée : envoi d'un courrier de mise en demeure pour la mise en conformité		Beloil		2014 à 2016		Réalisé
14De0004	Veiller au raccordement des particuliers au réseau d'égouttage	Envoi d'un courrier aux riverains	Chièvres		2014	DeRe0200	En cours (construction de la station d'épuration de Chièvres)
14De0005	Identifier l'origine des rejets et le cas échéant, veiller au raccordement des particuliers au réseau d'égouttage	Rejets repris dans le cadre du collecteur de la station d'épuration de Chièvres	Chièvres	IPALLE	2014	DeRe0202, DeRe0239, DeRe0240	En cours (construction de la station d'épuration de Chièvres)
14De0006	Raccorder les égouts provenant du lotissement au collecteur lors de la pose de celui-ci	Rejets repris dans le cadre du collecteur de la station d'épuration de Chièvres	Chièvres	IPALLE	2014	DeRe0206	En cours (construction de la station d'épuration de Chièvres)
14De0007	Lors de la pose d'un nouvel égout, envoi d'un courrier de rappel aux riverains pour qu'ils se raccordent		Chièvres		2014 à 2016		Réalisé (partenariat mis en place avec IPALLE dans le cadre du système d'aide aux communes)
14De0008	Lutter contre les rejets illégaux en zone égouttée : recensement rue par rue des rejets non conformes et envoi d'un courrier pour la mise en conformité	Mise à disposition d'un agent communal ou d'un agent constatateur	Chièvres		2014 à 2016		Réalisé (en cas de constat, un courrier est envoyé et un suivi est assuré par l'agent constatateur)
14De0009	Identifier l'origine des rejets et le cas échéant, veiller au raccordement au réseau d'égouttage		Enghien		2016	DeRe0800, DeRe0808	Reporté
14De0010	Raccordement de l'égout communal au collecteur et débouchage de la buse		Enghien	IPALLE	2016	DeRe0803	En cours
14De0011	Envoi d'un courrier rappelant les obligations de raccordement à l'égout	Sur base d'un document rédigé par la cellule de coordination du CRD	Enghien		2014	DeRe0810	Reporté

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0012	Lors de la pose d'un nouvel égout, envoi d'un courrier de rappel aux riverains pour qu'ils se raccordent		Enghien		2014 à 2016		Réalisé (partenariat mis en place avec IPALLE dans le cadre du système d'aide aux communes)
14De0013	Raccorder l'égout communal au collecteur lors de la pose de celui-ci		Flobecq	IPALLE	2016	DeRe0707	En cours
14De0014	Identifier l'origine et le type de rejet et si nécessaire, veiller au raccordement à l'égout		Flobecq	IPALLE	2016	DeRe0718	Non réalisé
14De0015	Construire les égouts encore inexistants. Le cas échéant, surveiller et veiller au raccordement des particuliers aux égouts		Flobecq	IPALLE	2016	DeRe0719	Non réalisé
14De0016	Construction de l'égout communal		Flobecq	IPALLE	2014	DeRe0705	En cours
14De0017	Lors de la pose d'un nouvel égout, envoi d'un courrier de rappel aux riverains pour qu'ils se raccordent		Flobecq		2014 à 2016		Réalisé (tâche récurrente en collaboration avec IPALLE)
14De0018	Lutter contre les rejets illégaux en zone égouttée: recensement rue par rue des rejets non conformes et envoi d'un courrier pour la mise en conformité		Flobecq	IPALLE	2014		En cours
14De0019	Identifier l'origine des rejets et si nécessaire, veiller au raccordement à l'égout		Frasnes-lez-Anvaing		2016	DeRe0614, DeRe0616	Reporté
14De0020	Veiller au raccordement des particuliers au réseau d'égouttage		Frasnes-lez-Anvaing		2016	DeRe0615	En cours
14De0021	Lors de la pose d'un nouvel égout, envoi d'un courrier de rappel aux riverains pour qu'ils se raccordent		Frasnes-lez-Anvaing		2014 à 2016		Réalisé (partenariat mis en place avec IPALLE)
14De0022	Lutter contre les rejets illégaux en zone égouttée : recensement rue par rue des rejets non conformes et envoi d'un courrier pour la mise en conformité		Frasnes-lez-Anvaing		2014 à 2016		Sans objet (pas d'application)
14De0023	Plan triennal d'assainissement : continuer la pose des égouts communaux sur Oeudeghien		Frasnes-lez-Anvaing		2014 à 2016		Sans objet (pas d'application)

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0024	Identifier l'origine du rejet et veiller au raccordement à l'égout	Réseau de la station d'épuration de Montignies-lez-Lens (non existante)	Lens	IDEA	2016	DeRe0258	Non réalisé
14De0025	Lors de la pose d'un nouvel égout, envoi d'un courrier de rappel aux riverains pour qu'ils se raccordent		Lens		2014 à 2016		Sans objet
14De0026	Lutter contre les rejets illégaux en zone égouttée : recensement rue par rue des rejets non conformes et envoi d'un courrier pour la mise en conformité		Lens		2014 à 2016		Sans objet
14De0027	Identification du type de rejet, contrôle de l'existence de dispositif de prétraitement (fosse septique, dégraisseur) par les agents constatateurs		Lessines		2014	DeRe0721, DeRe0722, DeRe0723, DeRe0732, DeRe0733, DeRe0734, DeRe0909, DeRe0929, DeRe0931	En cours (certains points noirs font l'objet d'un suivi auprès du service environnement)
14De0028	Identification de l'origine du rejet et le cas échéant, raccordement au collecteur. STEP de Lessines		Lessines		2016	DeRe0910	Non réalisé
14De0029	Raccordement des égouts aux collecteurs lors de la pose de ceux-ci et veiller au raccordement des habitations après travaux de pose des collecteurs		Lessines	IPALLE	2016	DeRe0910, DeRe0912, DeRe0921, DeRe0922, DeRe0923, DeRe0924, DeRe0925, DeRe0926, DeRe0927, DeRe0928, DeRe0930, DeRe0941, DeRe0942, DeRe1000	En cours (certains points noirs font l'objet d'un suivi auprès du service environnement)

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0030	Vérifier si aucun rejet n'est raccordé au bassin d'orage à l'arrière du Delhaize		Silly		2014	DeRe0516	Reporté (à vérifier lors du traitement du dossier d'agrandissement du Delhaize)
14De0031	Veiller au raccordement des particuliers au réseau d'égouttage lors de la pose du collecteur par IPALLE		Silly		2016	DeRe0512, DeRe0513, DeRe0517, DeRe0519, DeRe0819, DeRe0823	Reporté
14De0032	Veiller au raccordement des particuliers au réseau d'égouttage	Réseau de la station d'épuration de Ghislenghien	Silly		2014	DeRe0503, DeRe0504	Reporté
14De0033	Lors de la pose d'un nouvel égout, envoi d'un courrier de rappel aux riverains pour qu'ils se raccordent		Silly		2014 à 2016		Réalisé (partenariat mis en place avec IPALLE dans le cadre du système d'aide aux communes)
14De0034	Lutter contre les rejets illégaux en zone égouttée : recensement rue par rue des rejets non conformes et envoi d'un courrier pour la mise en conformité		Silly		2014 à 2016		En cours (au cas par cas)

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0035	Etudes et réalisations des ouvrages d'assainissement des eaux usées	L'objectif de l'IDEA, en tant qu'organisme d'assainissement agréé, est de concevoir et de mettre en œuvre les projets inscrits dans les programmes quinquennaux d'investissements de la SPGE tels que la pose et l'exploitation de collecteurs d'assainissement, de stations de pompage, de stations d'épuration. La SPGE a un contrat de gestion avec le gouvernement wallon et est soumise à une obligation de résultats par rapport à des objectifs déterminés fixés dans ces programmes d'investissement	IDEA, SPGE		2014 à 2016		Sans objet (pas d'application sur le bassin de la Dendre)
14De0036	Amélioration et extension des réseaux de collecte des eaux usées	En relation avec les communes, l'Intercommunale IDEA réalise l'égouttage prioritaire défini en fonction des priorités établies par la SPGE et des priorités environnementales	IDEA, SPGE, Communes		2014 à 2016		Sans objet (pas d'application sur le bassin de la Dendre)

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0037	Amélioration de la méthode de suivi des points noirs retenus de l'inventaire de terrain	Le Bureau d'Etudes de l'IDEA souhaite mettre en œuvre un système de suivi plus dynamique des points noirs de l'inventaire qui le concernent par la mise en place d'un système d'information cartographique et de fiches de communication améliorés	IDEA, CC		2014 à 2016		Réalisé (transmission des données d'inventaire sous format « shapefile »)
14De0038	Sensibilisation à la problématique des eaux usées urbaines résiduaires	L'IDEA continuera sa collaboration avec les contrats de rivière au travers notamment de l'organisation de visites didactiques pour le grand public et le public scolaire et particulièrement lors des JWE	IDEA		2014 à 2016		Sans objet (pas d'application sur le bassin de la Dendre)
14De0039	Informations relatives à l'état d'avancement des travaux entrepris en matière d'assainissement	Communiquer le programme d'investissement quinquennal de la SPGE sur le sous-bassin hydrographique de la Dendre à la cellule de coordination et la tenir régulièrement informée de l'avancement des études et des travaux	IDEA		2014 à 2016		Pas de retour du maître d'œuvre
14De0040	Construction d'une station de pompage permettant d'envoyer les eaux usées provenant des habitations de la rue Petite vers le réseau d'égouttage de la station d'épuration d'Erbisoeul	Réalisation des travaux	IDEA, SPGE		2014	DeRe0211	Pas de retour du maître d'œuvre

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0041	Vérification du bon fonctionnement du réseau d'égouttage et des déversoirs d'orage concernant les points noirs relevés dans le cadre de l'inventaire de terrain du CRD	Sollicitation du Service Exploitation de l'IDEA pour effectuer certains contrôles de terrain	IDEA		2014	DeRe0208, DeRe0209, DeRe0217	Pas de retour du maître d'œuvre
14De0042	Etude de faisabilité du projet de station d'épuration extensive par filtre planté à Lombise	Reprise de contact avec les différents interlocuteurs du dossier (SPGE, commune...)	IDEA	Lens	2016		Reporté
14De0043	Information et sensibilisation sur le devenir des eaux usées domestiques dans les agglomérations n'ayant pas encore de station d'épuration	Diffusion d'informations pour le grand public en collaboration avec les intercommunales	CC	IDEA, IPALLE	2016		Reporté
14De0044	Information sur l'état d'avancement et le planning de l'assainissement des eaux usées sur le sous-bassin	Diffusion d'informations pour le grand public en collaboration avec les intercommunales	CC	IDEA, IPALLE	2016		Non réalisé

1.2. Assainissement autonome

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0045	Promouvoir l'épuration autonome par lagunage via le bulletin communal	Sur base d'un document rédigé par la cellule de coordination du CRD	Ath	CC	2014 à 2016		Reporté
14De0046	Information et sensibilisation des riverains aux différentes techniques d'épuration autonome	Via une brochure, un article dans le bulletin communal... sur base d'un document rédigé par la cellule de coordination du CRD	Ath	CC	2016		Reporté
14De0047	Lors d'une demande de permis d'urbanisme, est joint aux différentes prescriptions urbanistiques un document d'information sur les obligations en zone d'assainissement autonome		Beloel	CC	2014 à 2016		Réalisé (peu d'application, peu d'assainissement autonome sur la commune)

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0048	Information et sensibilisation des riverains aux différentes techniques d'épuration autonome selon les prescriptions imposées par la commune	Sur base d'un document rédigé par la cellule de coordination du CRD	Beloeil		2014		Non réalisé (peu d'application, peu d'assainissement autonome sur la commune)
14De0049	Information et sensibilisation des riverains aux différentes techniques d'épuration autonome	Via une brochure mise à disposition sur le présentoir à la commune	Beloeil		2014		Non réalisé (peu d'application, peu d'assainissement autonome sur la commune)
14De0050	Lors d'une demande de permis d'urbanisme, remettre aux candidats bâtisseurs un document d'information sur leurs obligations en zone d'assainissement autonome ainsi que sur les différents aménagements possibles	Sur base d'un document rédigé par la cellule de coordination du CRD	Bruglette	CC	2014 à 2016		Non réalisé (peu d'application, peu d'assainissement autonome sur la commune)
14De0051	Promouvoir l'épuration autonome par lagunage via le bulletin communal	Sur base d'un document rédigé par la cellule de coordination du CRD	Bruglette	CC	2014 à 2016		Reporté
14De0052	Information et sensibilisation des riverains aux différentes techniques d'épuration autonome	Via une brochure, un article dans le bulletin communal... sur base d'un document rédigé par la cellule de coordination du CRD	Bruglette	CC	2016		Non réalisé
14De0053	Identifier l'origine des rejets et si nécessaire, prendre les mesures adéquates afin de limiter leur impact sur les cours d'eau	Envoi d'un agent communal sur place et suivi	Chièvres		2014	DeRe0220, DeRe0221, DeRe0326	En cours
14De0054	Lors d'une demande de permis d'urbanisme, remettre aux candidats bâtisseurs un document d'information sur leurs obligations en zone d'assainissement autonome ainsi que sur les différents aménagements possibles	Collaboration entre le Service Urbanisme et Environnement. Sur base d'un document rédigé par la cellule de coordination du CRD	Chièvres	CC	2014 à 2016		Réalisé
14De0055	Promouvoir l'épuration autonome par lagunage via le bulletin communal	Sur base d'un document rédigé par la cellule de coordination du CRD	Chièvres	CC	2014 à 2016		Reporté

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0056	Information et sensibilisation des riverains aux différentes techniques d'épuration autonome	Via une brochure, un article dans le bulletin communal... sur base d'un document rédigé par la cellule de coordination du CRD, ou encore envoi d'un agent communal	Chièvres	CC	2014	DeRe0223, DeRe0226, DeRe0255	Reporté
14De0057	Identification du type de rejet. En fonction, vérifier l'âge des habitations. Information et/ou rappel de l'obligation d'épuration autonome	Eventuellement, favoriser l'épuration individuelle ou groupée (création d'un lagunage, végétalisation du fossé...)	Enghien		2016	DeRe0806, DeRe0812, DeRe0813, DeRe0815	Reporté
14De0058	Identifier l'origine et la fonction du rejet		Enghien		2016	DeRe0809	Reporté
14De0059	Examiner la faisabilité de la végétalisation du fossé en amont de l'étang (Drève de l'étang)		Enghien	PCDN	2016	DeRe0811	En cours
14De0060	Lors d'une demande de permis d'urbanisme, remettre aux candidats bâtisseurs un document d'information sur leurs obligations en zone d'assainissement autonome ainsi que sur les différents aménagements possibles	Sur base d'un document rédigé par la cellule de coordination du CRD	Enghien	CC	2014 à 2016		Réalisé
14De0061	Identification du type de rejet. En fonction, vérifier l'âge des habitations. Information et/ou rappel de l'obligation d'épuration autonome		Flobecq		2016	DeRe0704, DeRe0706, DeRe0708, DeRe0709, DeRe0710, DeRe0711, DeRe0713, DeRe0714, DeRe0717	Reporté
14De0062	Identification du type de rejet. En fonction, vérifier l'âge des habitations. Information et/ou rappel de l'obligation d'épuration autonome. Evaluer les possibilités de végétalisation du fossé afin de favoriser l'autoépuration		Flobecq		2016	DeRe0715	Non réalisé

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0063	Identifier l'origine et le type de rejet et si nécessaire informer les riverains sur leurs obligations en zone d'assainissement autonome et ainsi que sur les différents aménagements possibles	Evaluer les possibilités de végétalisation du fossé afin de favoriser l'autoépuration	Flobecq		2016	DeRe0712	Non réalisé
14De0064	Lors d'une demande de permis d'urbanisme, remettre aux candidats bâtisseurs un document d'information sur leurs obligations en zone d'assainissement autonome ainsi que sur les différents aménagements possibles	Sur base d'un document rédigé par la cellule de coordination du CRD	Flobecq	CC	2014 à 2016		Réalisé
14De0065	Promouvoir l'épuration autonome par lagunage via le bulletin communal	Sur base d'un document rédigé par la cellule de coordination du CRD	Flobecq	CC	2014		Reporté
14De0066	Information et sensibilisation des riverains aux différentes techniques d'épuration autonome	Via une brochure, un article dans le bulletin communal... sur base d'un document rédigé par la cellule de coordination du CRD	Flobecq	CC	2014		Réalisé
14De0067	Identification du type de rejet. Informer les riverains sur les l'obligation d'épuration autonome		Frasnes-lez-Anvaing		2016	DeRe0133	Reporté
14De0068	Vérification de la conformité du home par rapport à ses obligations de permis d'environnement pour les rejets d'eaux usées		Frasnes-lez-Anvaing		2016	DeRe0135	Non Réalisé
14De0069	Identifier le type de rejet. Si nécessaire, informer les riverains sur l'épuration individuelle et/ou plantation de plantes épuratrices dans le fossé		Frasnes-lez-Anvaing		2016	DeRe0134	Reporté

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0070	Lors d'une demande de permis d'urbanisme, remettre aux candidats bâtisseurs un document d'information sur leurs obligations en zone d'assainissement autonome ainsi que sur les différents aménagements possibles	Sur base d'un document rédigé par la cellule de coordination du CRD. Eventuellement, insertion d'un article dans le bulletin communal ou dans le feuillet "toutes-boîtes" du PCDN	Frasnes-lez-Anvaing	CC	2014 à 2016		Réalisé
14De0071	Promouvoir l'épuration autonome par lagunage via le bulletin communal et/ou via le feuillet "toutes-boîtes" du PCDN	Sur base d'un document rédigé par la cellule de coordination du CRD. Fiche-action du PCDN : aménagement de zones de rejets végétalisées/intermédiaires, notamment dans les fossés	Frasnes-lez-Anvaing	CC, PCDN	2014 à 2016		Reporté (fiche-action à relancer pour 2016)
14De0072	Identification du type de rejet. En fonction, vérifier l'âge des habitations. Information et/ou rappel de l'obligation d'épuration autonome. Evaluer les possibilités de végétalisation du fossé afin de favoriser l'autoépuration		Lens	CC	2016	DeRe0229, DeRe0231, DeRe0242, DeRe0244	Non réalisé
14De0073	Identification du type de rejet. En fonction, vérifier l'âge des habitations. Information et/ou rappel de l'obligation d'épuration autonome		Lens		2015	DeRe0218, DeRe0230, DeRe0243, DeRe0263	Reporté
14De0074	Faire stopper le rejet direct provenant des wc des étangs de pêche à Lens. Faire placer des wc avec récupération et vidange par une société		Lens		2015	DeRe0260	Reporté
14De0075	Lors d'une demande de permis d'urbanisme, remettre aux candidats bâtisseurs un document d'information sur leurs obligations en zone d'assainissement autonome ainsi que sur les différents aménagements possibles	Sur base d'un document rédigé par la cellule de coordination du CRD	Lens	CC	2014 à 2016		Pas de retour du maître d'œuvre

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0076	Promouvoir l'épuration autonome par lagunage via le bulletin communal	Sur base d'un document rédigé par la cellule de coordination du CRD	Lens	CC	2014		Reporté
14De0077	Information et sensibilisation des riverains aux différentes techniques d'épuration autonome	Via une brochure, un article dans le bulletin communal... sur base d'un document rédigé par la cellule de coordination du CRD	Lens	CC	2014		Reporté
14De0078	Identification du type de rejet. En fonction, vérifier l'âge des habitations. Information et/ou rappel de l'obligation d'épuration autonome par les agents constatateurs		Lessines		2014	DeRe0608, DeRe0612, DeRe0613, DeRe0720, DeRe0724, DeRe0726, DeRe0728, DeRe0729, DeRe0730, DeRe0920	En cours (certains points noirs font l'objet d'un suivi auprès du service environnement)
14De0079	Lors d'une demande de permis d'urbanisme, remettre aux candidats bâtisseurs un document d'information sur leurs obligations en zone d'assainissement autonome et les différentes techniques possibles	Sur base d'un document rédigé par la cellule de coordination du CRD	Lessines	CC	2014 à 2016		Réalisé
14De0080	Promouvoir l'épuration autonome par lagunage via le bulletin communal	Sur base d'un document rédigé par la cellule de coordination du CRD	Lessines	CC	2014		Reporté
14De0081	Information et sensibilisation des riverains aux différentes techniques d'épuration autonome	Via une brochure, un article dans le bulletin communal... sur base d'un document rédigé par la cellule de coordination du CRD	Lessines	CC	2014		Reporté
14De0082	Identification du type de rejet. En fonction, vérifier l'âge des habitations. Information et/ou rappel de l'obligation d'épuration autonome		Silly		2016	DeRe0232, DeRe0500, DeRe0501, DeRe0515, DeRe0518, DeRe0821	Reporté

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0083	Lors d'une demande de permis d'urbanisme, remettre aux candidats bâtisseurs un document d'information sur leurs obligations en zone d'assainissement autonome ainsi que sur les différents aménagements possibles	Sur base d'un document rédigé par la cellule de coordination du CRD	Silly	CC	2014 à 2016		Réalisé
14De0084	Promouvoir l'épuration autonome par lagunage via le bulletin communal	Sur base d'un document rédigé par la cellule de coordination du CRD	Silly	CC	2014		Reporté
14De0085	Information et sensibilisation des riverains aux différentes techniques d'épuration autonome	Via une brochure, un article dans le bulletin communal... sur base d'un document rédigé par la cellule de coordination du CRD	Silly	CC	2014		Reporté
14De0086	Information et sensibilisation sur l'épuration autonome	Via le site internet du CRD, articles dans les bulletins communaux, newsletter...	CC		2014		En cours (une brochure « assainissement » est en cours d'élaboration en collaboration avec les CR Haine, Sambre et Senne ainsi que l'IDEA)

2. Industries

2.1. Toutes industries

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0087	Vérification de l'efficacité du système de lagunage de la brasserie	Suivi du dossier par le DPC et la Ville d'Ath	DPC	Ath	2014	DeRe0301, DeRe0302	En cours (le permis a été octroyé)
14De0088	Avis de l'éco-conseiller lors des demandes de permis d'environnement, permis unique avec une attention particulière aux rejets d'eaux usées		Ath		2014 à 2016		Réalisé
14De0089	Faire enlever les déchets. Imposer une distance de quelques mètres pour l'entrepôt des déchets	Suivi du dossier par le DPC et la Ville d'Ath	Ath, DPC		2014	DeDe0502	En cours

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0090	Identifier l'origine des rejets. Le cas échéant, vérification de la conformité de l'entreprise par rapport à son obligation de permis d'environnement pour les rejets d'eaux usées		Beloeil	SPW	2016	DeRe1100	Non réalisé
14De0091	Lors des demandes de permis d'environnement et de permis uniques, intégrer à la procédure une attention particulière aux rejets d'eaux usées		Beloeil		2014 à 2016		Réalisé
14De0092	Avis de l'éco-conseiller lors des demandes de permis d'environnement, permis unique avec une attention particulière aux rejets d'eaux usées	Collaboration entre le Service Urbanisme et le Service Environnement	Chièvres		2014 à 2016		Réalisé
14De0093	Avis de l'éco-conseiller lors des demandes de permis d'environnement, permis unique avec une attention particulière aux rejets d'eaux usées		Enghien		2014 à 2016		Réalisé
14De0094	Porter une attention particulière aux rejets d'eaux usées lors des demandes de permis d'environnement, permis unique		Flobecq		2014 à 2016		Sans objet
14De0095	Avis de l'éco-conseiller lors des demandes de permis d'environnement, permis unique avec une attention particulière aux rejets d'eaux usées	Collaboration de la commune avec le DPA et le DPC lors de demandes d'avis, d'expertise et/ou d'intervention	Frasnes-lez-Anvaing		2014 à 2016		Réalisé
14De0096	Identification de l'origine et du type de rejet et si nécessaire solutionner le problème		Lessines		2014	DeRe0939, DeRe0940	Réalisé (DeRe0939 : égout communal ; DeRe0940 : fait l'objet d'une autorisation de rejet pour l'entreprise)
14De0097	Avis de l'éco-conseiller lors des demandes de permis d'environnement, permis unique avec une attention particulière aux rejets d'eaux usées		Lessines		2014 à 2016		Réalisé

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0098	Avis de l'éco-conseiller lors des demandes de permis d'environnement, permis unique avec une attention particulière aux rejets d'eaux usées		Silly		2014 à 2016		Réalisé
14De0099	Communication des dispositifs mis en place afin d'éviter tout risque de pollution	Communication et sensibilisation interne pour les employés. Communication externe (ex : article dans la newsletter du CRD)	CUP	CC	2014 à 2016		Réalisé (communication et sensibilisation en interne réalisées. Très peu de demande en externe sur le sujet, une communication est toutefois mise en place lors des visites « grand public »)
14De0100	Engagement dans un Système de Management Environnemental (ISO 14001)		CUP	Organisme de certification à définir	2014		En cours
14De0101	Communication des différentes phases de traitement des eaux usées avant rejet	Communication externe (ex : article dans la newsletter du CRD, éventuellement organisation d'une visite sur site...)	Floridienne	CC	2016		Pas de retour du maître d'œuvre (rachat de l'entreprise courant 2014, devenue aujourd'hui Flaurea Chemicals sa)
14De0102	Communication des dispositifs mis en place afin d'éviter tout risque de pollution	Communication et sensibilisation interne pour les employés. Communication externe (ex : article dans la newsletter du CRD, éventuellement organisation d'une visite sur site...)	Floridienne	CC	2016		Pas de retour du maître d'œuvre (rachat de l'entreprise courant 2014, devenue aujourd'hui Flaurea Chemicals sa)
14De0103	Développer un système d'économie d'eau au sein des bâtiments (bureaux...)	Prévu via le Système de Management Environnemental (certification ISO 14001) dans lequel l'entreprise s'est engagée en 2010	Floridienne		2016		Pas de retour du maître d'œuvre (rachat de l'entreprise courant 2014, devenue aujourd'hui Flaurea Chemicals sa)

3. Agriculture

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0104	Jouer un rôle de médiateur en cas de problèmes de nature ou d'origine agricole		DDR		2014 à 2016		Réalisé (mission récurrente)
14De0105	Organiser une séance d'information sur les nouvelles législations, les mesures de protection des cours d'eau, l'inventaire de terrain du CRD (PN agricoles) et les solutions pour les résoudre	Eventuellement lors de l'assemblée générale du Comice agricole	Comice Agricole d'Enghien	CC	2014		Réalisé (en 2015, organisation d'une réunion d'information en collaboration avec Nitrawal et la commune de Silly. La brochure "l'agriculture et l'eau" du CRD a été envoyée aux agriculteurs d'Enghien et de Silly fin 2015-début 2016)
14De0106	En tant que médiateur direct envers les agriculteurs, sensibiliser ceux-ci à la résolution des atteintes liées aux cours d'eau	En complément des courriers (pour résolution des points noirs) envoyés par la commune aux agriculteurs	Comice Agricole d'Enghien		2016		Réalisé
14De0107	Sensibiliser les agriculteurs aux bonnes pratiques agricoles en bordure de cours d'eau	Information sur les nouvelles législations, mesures, précautions...	FUGEA		2014 à 2016		Réalisé (mission courante des conseillers de la FUGEA)
14De0108	Valorisation des bonnes pratiques environnementales appliquées par certains agriculteurs	Articles, visites de terrain...	CC	Agriculteurs concernés	2014 à 2016		Réalisé (ex : parution de plusieurs articles dans le feuillet « CR » du Courrier de l'Escaut)
14De0109	Réaliser une brochure sur le thème "l'eau et l'agriculture" à destination des agriculteurs du sous-bassin	Apporter une information pratique et technique pour la mise en place de différentes mesures (conditions, normes, etc.), tout en renvoyant vers les organismes compétents en la matière. Ce document se présentera sous la forme de fiches techniques	CC	GISER, CARAH, Comice agricole d'Ath, PNPC, HIT, FUGEA, Nitrawal, Comité Régional Phyto, Greenotec, CRA-W	2014		Réalisé (une première édition est apparue en juillet 2015, suivie d'une mise à jour et d'une deuxième édition en janvier 2016)

3.1. Apport de nutriments

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0110	Envoyer un courrier de rappel sur les distances à respecter pour le stockage du fumier au champ	Mise en conformité par rapport au PGDA. Sur base d'un document rédigé par la cellule de coordination du CRD. Amendement possible du courrier par la Ville d'Ath	Ath	CC	2014	DeDe0403	Réalisé
14De0111	Identifier l'origine des rejets et le cas échéant, envoi d'un courrier de rappel des obligations de récupération des effluents d'élevage, ainsi que les risques encourus	Mise en conformité par rapport au PGDA. Sur base d'un courrier type rédigé par la cellule de coordination du CRD. Amendement possible du courrier par la Ville d'Ath	Ath	CC	2014	DeRe0511, DeRe0602, DeRe0906, DeRe0916	Reporté
14De0112	Information des agriculteurs aux nouvelles mesures lors de la parution du PGDA III	Organisation d'une réunion d'information	Ath	CC	2014		Reporté
14De0113	Envoi d'un courrier aux agriculteurs de rappel des distances à respecter concernant le labour en crête de berge	Mise en conformité par rapport à l'AR 05/08/1970. Sur base d'un courrier type rédigé par la cellule de coordination du CRD. Amendement possible du courrier par la Ville d'Ath	Ath	CC	2014	DeEr0300, DeEr0517	Reporté (DeEr0300 : résolu, DeEr0517 : reporté)

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0114	Envoi d'un courrier aux agriculteurs de rappel des distances à respecter. Informer les agriculteurs sur les différents aménagements existants permettant l'abreuvement du bétail. Si besoin, organiser des rencontres avec les agriculteurs afin de trouver des solutions ponctuelles	Mise en conformité par rapport à l'AR 05/08/1970. Sur base d'un courrier type rédigé par la cellule de coordination du CRD. Amendement possible du courrier par la Ville d'Ath	Ath	CC, CARAH	2014	DeEr0301, DeEr0309, DeEr0400, DeEr0401, DeEr0402, DeEr0404, DeEr0405, DeEr0406, DeEr0407, DeEr0500, DeEr0501, DeEr0502, DeEr0504, DeEr0505, DeEr0510, DeEr0511, DeEr0516, DeEr0519, DeEr0520, DeEr0522, DeEr0600, DeEr0901, DeEr0902, DeEr0905, DeEr0906	Reporté
14De0115	Information des agriculteurs aux nouvelles mesures lors de la parution du PGDA III	Organisation d'une réunion d'information	Beloeil	SPW	2014		Reporté
14De0116	Identifier l'origine du rejet et le cas échéant, envoi d'un courrier de rappel des obligations de récupération des effluents d'élevage, ainsi que les risques encourus	Sur base d'un courrier type rédigé par la cellule de coordination du CRD. Mise en conformité par rapport au PGDA	Brugelette	CC	2016	DeRe0276	Reporté
14De0117	Envoi d'un courrier aux agriculteurs de rappel des distances à respecter. Informer les agriculteurs sur les différents aménagements existants permettant l'abreuvement du bétail	Mise en conformité par rapport à l'AR 05/08/1970. Sur base d'un courrier type rédigé par la cellule de coordination du CRD	Brugelette	CC	2016	DeEr0218, DeEr0223, DeEr0224, DeEr0225, DeEr0227, DeEr0228, DeEr0229	Reporté

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0118	Envoyer un courrier de rappel sur les distances à respecter pour le stockage du fumier au champ	Mise en conformité par rapport au PGDA. Collaboration avec l'éco-conseiller. Réflexion au niveau du CCAE et suivi pour sensibilisation vers les agriculteurs	Chièvres	CC, CCAE	2014	DeDe0200	Réalisé
14De0119	Identifier l'origine des rejets et le cas échéant, envoi d'un courrier de rappel des obligations de récupération des effluents d'élevage, ainsi que les risques encourus	Sur base d'un courrier type rédigé par la cellule de coordination du CRD. Mise en conformité par rapport au PGDA. Eventuellement, envoi d'un agent communal sur place	Chièvres	CC	2014	DeRe0222	Reporté
14De0120	Information des agriculteurs aux nouvelles mesures lors de la parution du PGDA III	Organisation d'une réunion d'information	Chièvres	FUGEA, CCAE, Nitrawal	2014		Réalisé
14De0121	Envoi d'un courrier aux agriculteurs de rappel des distances à respecter. Informer les agriculteurs sur les différents aménagements existants permettant l'abreuvement du bétail	Mise en conformité par rapport à l'AR 05/08/1970. Sur base d'un courrier type rédigé par la cellule de coordination du CRD. Si besoin, organiser des rencontres avec les agriculteurs afin de trouver des solutions ponctuelles	Chièvres	CC	2014	DeEr0219	Réalisé
14De0122	Envoyer un courrier de rappel sur les distances à respecter pour le stockage du fumier au champs.	Mise en conformité par rapport au PGDA. Sur base d'un document rédigé par la cellule de coordination du CRD. Réalisation de l'action au cas par cas	Enghien	CC	2016		Réalisé
14De0123	Identifier l'origine des rejets et le cas échéant, envoi d'un courrier de rappel des obligations de récupération des effluents d'élevage, ainsi que les risques encourus	Sur base d'un courrier type rédigé par la cellule de coordination du CRD. Mise en conformité par rapport au PGDA	Enghien	CC	2016	DeRe0804, DeRe0814, DeRe0816	En cours (envoi de la brochure "agriculture et eau" du CRD)

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0124	Envoi d'un courrier aux agriculteurs de rappel des distances à respecter concernant le labour en crête de berge	Mise en conformité par rapport à l'AR 05/08/1970. Sur base d'un courrier type rédigé par la cellule de coordination du CRD	Enghien	CC	2016	DeEr0803	En cours (envoi de la brochure "agriculture et eau" du CRD)
14De0125	Envoi d'un courrier aux agriculteurs de rappel des distances à respecter. Informer les agriculteurs sur les différents aménagements existants permettant l'abreuvement du bétail	Mise en conformité par rapport à l'AR 05/08/1970. Sur base d'un courrier type rédigé par la cellule de coordination du CRD. Si besoin, organiser des rencontres avec les agriculteurs afin de trouver des solutions ponctuelles. Réalisation de l'action au cas par cas	Enghien	CC	2016	DeEr0800, DeEr0801, DeEr0802, DeEr0804	En cours (envoi de la brochure "agriculture et eau" du CRD)
14De0126	Information des agriculteurs aux nouvelles mesures lors de la parution du PGDA III		Flobecq		2014		Réalisé (distribution de la brochure « eau et agriculture » du CRD lors d'une séance d'information du PNPC le 12/02/2016)
14De0127	Informers les agriculteurs sur les différents aménagements existants permettant l'abreuvement du bétail. Si besoin, organiser des rencontres avec les agriculteurs afin de trouver des solutions ponctuelles	Possibilité de financement de pompes à museau par le PNPC	Flobecq	PNPC	2014	DeEr0707, DeEr0708	Réalisé (collaboration avec le PNPC)
14De0128	Information des agriculteurs aux nouvelles mesures lors de la parution du PGDA III		Frasnes-lez-Anvaing		2014		Réalisé (une séance d'information a été organisée en collaboration avec Nitrawal le 15 janvier 2015)
14De0129	Identifier l'origine des rejets et le cas échéant, envoi d'un courrier de rappel des obligations de récupération des effluents d'élevage, ainsi que les risques encourus	Sur base d'un courrier type rédigé par la cellule de coordination du CRD. Mise en conformité par rapport au PGDA	Lessines	CC	2014	DeRe0727, DeRe0731, DeDe0908, DeRe0911, DeRe0913, DeAu0900, DeAu0901	Reporté

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0130	Dans l'attente des modifications du Code de l'Eau, envoi d'un courrier aux agriculteurs pour le rappel des distances à respecter (AR 05/08/1970)	Sur base d'un document rédigé par la cellule de coordination du CRD et uniquement pour les cours d'eau de 3ème catégorie. Etude par le Service des Travaux sur la nécessité de travaux	Lessines	CC	2014	DeEr0709	Reporté
14De0131	Envoyer un courrier de rappel sur les distances et les durées de dépôt à respecter pour le stockage du fumier et autres amendements au champ	Mise en conformité par rapport au PGDA. Sur base d'un document rédigé par la cellule de coordination du CRD	Silly	CC	2014	DeDe0216, DeDe0804	Réalisé (envoi de la brochure « eau et agriculture » du CRD)
14De0132	Identifier l'origine des rejets et le cas échéant, envoi d'un courrier de rappel des obligations de récupération des effluents d'élevage, ainsi que les risques encourus	Sur base d'un courrier type rédigé par la cellule de coordination du CRD. Mise en conformité par rapport au PGDA	Silly	CC	2014	DeRe0261, DeRe0817, DeRe0820	Réalisé (envoi de la brochure « eau et agriculture » du CRD)
14De0133	Information des agriculteurs aux nouvelles mesures lors de la parution du PGDA III	Organisation d'une réunion d'information	Silly		2014		Réalisé (séance d'information réalisée avec le Comice Agricole d'Enghien et Nitrawal)
14De0134	Envoi d'un courrier aux agriculteurs de rappel des distances à respecter. Informer les agriculteurs sur les différents aménagements existants permettant l'abreuvement du bétail	Mise en conformité par rapport à l'AR 05/08/1970. Sur base d'un courrier type rédigé par la cellule de coordination du CRD. Si besoin, organiser des rencontres avec les agriculteurs afin de trouver des solutions ponctuelles	Silly	CC	2014	DeEr0207, DeEr0508, DeEr0509, DeEr0512	Réalisé (envoi de la brochure « eau et agriculture » du CRD)
14De0135	Encadrement des agriculteurs dans la mise en œuvre du PGDA	Conseil personnalisé, information et formation des agriculteurs (conseil en fertilisation raisonnée, élaboration des plans de fertilisation...)	Nitrawal		2014 à 2016		Réalisé (mission courante des conseillers Nitrawal)

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0136	Sensibilisation des enfants et du grand public sur les efforts réalisés par les agriculteurs afin de préserver l'eau		Nitrawal		2014 à 2016		Réalisé (animations réalisées pour les écoles de Brugelette durant les JWE 2014)
14De0137	Mise à disposition d'informations et de brochures		Nitrawal	CC	2014 à 2016		Réalisé (ex : collaboration pour la parution d'un article sur les CIPAN dans le feuillet « CR » du Courrier de l'Escaut de novembre 2014)
14De0138	Relais d'informations vers le citoyen et les agriculteurs	Diffusion d'articles ou d'informations via les sites web, les newsletters, les bulletins de liaison...	Nitrawal	CC	2014 à 2016		Réalisé (mission courante des conseillers Nitrawal)
14De0139	Projet "Pompes à museau"	Pose de pompes à museau à charge du PNPC sous condition d'un engagement de l'agriculteur dans l'une des propositions suivantes : demander un subside du SPW pour la plantation de haies, de vergers ou d'alignements d'arbres; être engagé de manière volontaire dans le système des MAE; mettre en pratique un plan d'intégration paysagère; accepter la pose de nichoirs dans les bâtiments agricoles	PNPC	Agriculteurs participants	2014 à 2016		En cours (3 pompes ont été posées en 2014 sur la partie « Dendre » du territoire du parc)
14De0140	Sensibilisation de l'agriculteur afin d'inciter celui-ci à clôturer		CC		2016	DeEr0909	Non réalisé

3.2. Erosion

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0141	Assurer le relai avec la cellule GISER en cas de problèmes de coulées boueuses en zone agricole		DDR	GISER	2014 à 2016		Réalisé (mission récurrente)
14De0142	Localisation des points sensibles aux coulées boueuses, recherche de solutions ponctuelles et concertation avec les agriculteurs	Faire appel à la cellule GISER	Ath	GISER	2014		En cours
14De0143	Organisation d'une séance d'information sur les mesures anti-érosives		Ath, PNPC	CC	2016		Reporté
14De0144	Organisation d'une séance d'information sur les mesures anti-érosives		Beloeil	SPW	2014		Réalisé (séance d'information organisée par le PNPE le 11/01/2016)
14De0145	Localisation des points sensibles aux coulées boueuses, recherche de solutions ponctuelles et concertation avec les agriculteurs		Chièvres	ARCEA, GISER, CCAE, ANPEM	2014		Réalisé
14De0146	Organisation d'une séance d'information sur les mesures anti-érosives		Chièvres	ARCEA, GISER, CCAE	2014		Réalisé
14De0147	Rue de la Quemogne : aménagement de la voirie afin de forcer les eaux qui ruissellent sur le chemin de remembrement à rejoindre le fossé existant. Aménager les entrées des parcelles. Désengorger l'embouchure du fossé		Chièvres	CC	2014		Reporté
14De0148	Au lieu-dit la Corne : aménagement d'une bande enherbée le long de la rue et d'un fossé afin de conduire les eaux vers l'avaloir existant		Chièvres	CC	2014		Reporté
14De0149	Rue d'Ath : entretenir les fossés, assurer la continuité du réseau d'écoulement, réaménager l'ancien fossé qui longe l'ancienne voie de chemin de fer		Chièvres		2014		En cours

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0150	Rue Dohy et Rue des Trois Chapelles : limiter les vitesses d'écoulement, limiter la taille des parcelles (concertation agricole) et aménager les entrées des parcelles		Chièvres	ARCEA, CC, CCAE, DAFoR	2014		Reporté
14De0151	Au lieu-dit Aunois Marlière : créer des fossés d'accotement		Chièvres	ARCEA, CC, CCAE, DAFoR	2014		Reporté
14De0152	Au lieu-dit Planquette : mise en place d'un pertuis sous la voirie et d'un fossé d'accotement		Chièvres	ARCEA, CC, CCAE, DAFoR	2014		Reporté
14De0153	Au lieu-dit Grande Bruyère : assurer la continuité du réseau d'écoulement		Chièvres	ARCEA, CC, CCAE, DAFoR	2014		Reporté
14De0154	Au lieu-dit Bois de Ville : créer un fossé d'accotement et limiter la longueur des parcelles (concertation agricole)		Chièvres	ARCEA, CC, CCAE, DAFoR	2014		Reporté
14De0155	Hameau de Vaudignies : limiter les vitesses d'écoulement		Chièvres	ARCEA, CC, CCAE, DAFoR	2014		Reporté
14De0156	Rue de Mons : création de fossés et conservation des prairies existantes		Chièvres	ARCEA, CC, CCAE, DAFoR	2014		Reporté
14De0157	Rue Laghaye : aménager l'entrée de la parcelle et créer un fossé		Chièvres	ARCEA, CC, CCAE, DAFoR	2014		En cours
14De0158	Localisation des points sensibles aux coulées boueuses, recherche de solutions ponctuelles et concertation avec les agriculteurs	Faire appel à la cellule GISER	Flobecq	GISER	2014		En cours
14De0159	Organisation d'une séance d'information sur les mesures anti-érosives		Flobecq		2016		Réalisé (séance d'info du PNPC organisée le 03/03/2016)
14De0160	Localisation des points sensibles aux coulées boueuses, recherche de solutions ponctuelles et concertation avec les agriculteurs	Application des recommandations du rapport GISER	Frasnes-lez-Anvaing	GISER	2014		En cours (certains aménagements ont déjà été réalisés. D'autres sont également prévus dans les prochaines années)
14De0161	Organisation d'une séance d'information sur les mesures anti-érosives		Frasnes-lez-Anvaing	GISER	2014		Réalisé

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0162	Localisation des points sensibles aux coulées boueuses, recherche de solutions ponctuelles et concertation avec les agriculteurs	Faire appel à la cellule GISER	Silly	GISER	2014		Réalisé
14De0163	Organisation d'une séance d'information sur les mesures anti-érosives		Silly		2014		Reporté (thématique à soumettre au Comice Agricole d'Enghien pour une prochaine réunion)
14De0164	Pose et entretien de fascines	RND de la Vallée de la Marcq / zone agricole. Mesure de protection contre les coulées de boue	Amitiés Marcquoises, DNF	PCDN Enghien	2014 à 2016		Réalisé (pose de plus de 100 m de fascines durant le mois de mars 2014 ; poursuite de l'action prévue en 2016)
14De0165	Entretien d'une haie libre à Chièvres et sensibilisation du grand public sur l'intérêt des haies		ANPEM		2016		Non réalisé
14De0166	Projet "BRF et agroforesterie"	Collaboration et accompagnement d'agriculteurs dans la mise en place de ressources en BRF	PNPC	Agriculteurs participants	2014 à 2016		En cours (2 agriculteurs ont reçu des conseils personnalisés sur le BRF en 2014, 178 personnes ont également participé au colloque sur la gestion durable des sols, où l'agroforesterie a été abordée)
14De0167	Projet "Suivi du taux d'humus dans les sols"	Mesure du taux d'humus dans les terres agricoles et proposition de solutions afin de remédier à son faible taux	PNPC	Agriculteurs participants	2014 à 2016		En cours (en 2014, 14 analyses de sol ont été réalisées sur la partie « Dendre » du territoire du parc : 3 sur Ath, 10 sur Ellezelles, 1 sur Flobecq)

3.4. Mesures agri-environnementales

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0168	Valorisation de cet exemple auprès d'autres agriculteurs. Entretien de la mare		Ath	Agriculteur, CC	2016	DePa0602	Reporté
14De0169	Séance d'information et sensibilisation des agriculteurs à la protection des cours d'eau via les MAE		Ath, PNPC	CC	2016		Reporté

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0170	Séance d'information et sensibilisation des agriculteurs à la protection des cours d'eau via les MAE		Beloeil	SPW	2014		Non réalisé
14De0171	Séance d'information et sensibilisation des agriculteurs à la protection des cours d'eau via les MAE		Chièvres	CCAE, CC, Conseiller MAE (PNPC)	2016		Réalisé
14De0172	Séance d'information et sensibilisation des agriculteurs à la protection des cours d'eau via les MAE		Flobecq		2016		Réalisé (séance d'info du PNPC organisée le 16/02/2016)
14De0173	Séance d'information et sensibilisation des agriculteurs à la protection des cours d'eau via les MAE	Fiche-action PCDN : sensibilisation des agriculteurs	Frasnes-lez-Anvaing	PCDN	2016		Réalisé
14De0174	Séance d'information et sensibilisation des agriculteurs à la protection des cours d'eau via les MAE		Silly	Conseiller MAE	2016		Reporté

3.5. Pesticides agricoles

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0175	Informers les agriculteurs sur les nouvelles mesures d'utilisation des pesticides le long des cours d'eau lors de la parution de la nouvelle législation	Mise en œuvre de la Directive Cadre Pesticides	Ath	CC	2014		Reporté
14De0176	Informers les agriculteurs sur les nouvelles mesures d'utilisation des pesticides le long des cours d'eau lors de la parution de la nouvelle législation	Mise en œuvre de la Directive Cadre Pesticides	Beloeil	SPW	2014		Réalisé (séance d'information organisée par le PNPE le 26/01/2015)

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0177	Informers les agriculteurs sur les nouvelles mesures d'utilisation des pesticides le long des cours d'eau lors de la parution de la nouvelle législation	Mise en œuvre de la Directive Cadre Pesticides	Brugelette		2014		Reporté
14De0178	Veiller à ce que la pulvérisation ne soit pas un problème récurrent. Envoyer un courrier de sensibilisation au propriétaire	Sur base d'un courrier type rédigé par la cellule de coordination du CRD.	Chièvres	CC	2014	DeAu0200	Réalisé
14De0179	Informers les agriculteurs sur les nouvelles mesures d'utilisation des pesticides le long des cours d'eau lors de la parution de la nouvelle législation	Mise en œuvre de la Directive Cadre Pesticides	Chièvres		2014		Réalisé
14De0180	Informers les agriculteurs sur les nouvelles mesures d'utilisation des pesticides le long des cours d'eau lors de la parution de la nouvelle législation	Mise en œuvre de la Directive Cadre Pesticides	Enghien		2014		En cours (envoi de la brochure « agriculture et eau » du CRD)
14De0181	Informers les agriculteurs sur les nouvelles mesures d'utilisation des pesticides le long des cours d'eau lors de la parution de la nouvelle législation	Mise en œuvre de la Directive Cadre Pesticide	Flobecq		2016		Réalisé (séance d'info du PNPC organisée le 03/03/2016)
14De0182	Informers les agriculteurs sur les nouvelles mesures d'utilisation des pesticides le long des cours d'eau lors de la parution de la nouvelle législation	Mise en œuvre de la Directive Cadre Pesticides. Fiche-action PCDN : sensibilisation des agriculteurs	Frasnes-lez-Anvaing	PCDN	2016		Réalisé
14De0183	Rappeler à l'agriculteur la législation sur l'emploi des pesticides en bordure de cours d'eau	Sur base d'un courrier type rédigé par la cellule de coordination du CRD	Silly	CC	2014	DeAu0502, DeAu0801	Réalisé (envoi de la brochure « agriculture et eau » du CRD)
14De0184	Informers les agriculteurs sur les nouvelles mesures d'utilisation des pesticides le long des cours d'eau lors de la parution de la nouvelle législation	Mise en œuvre de la Directive Cadre Pesticides	Silly		2014		Réalisé (envoi de la brochure « agriculture et eau » du CRD)

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0185	Mise en place d'un bio-filtre	Financement et implantation d'un bio-filtre. Objectif de mettre en place un bio-filtre par an	PNPC	Agriculteurs participants	2014		En cours (en 2014, 3 visites d'information et de présentation; lancement de la construction d'un bio-filtre sur la commune d'Ellezelles)

4. Collectivités & Ménages

4.1. Economies d'eau

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0186	Sensibilisation sur les économies d'eau via le bulletin communal, le site internet de la commune	Sur base d'un document rédigé par la cellule de coordination du CRD	Ath	CC	2014		Reporté
14De0187	Lors de toute demande de permis de bâtir, obliger l'installation d'une citerne d'eau de pluie d'une capacité minimale de 10.000 litres		Ath		2014		Réalisé
14De0188	Sensibilisation sur les économies d'eau via le bulletin communal (Beloil Infos)	Sur base d'un document rédigé par la cellule de coordination du CRD	Beloil	CC	2014		Reporté
14De0189	Lors de toute demande de permis de bâtir, incitation des candidats bâtisseurs à l'installation d'une citerne d'eau de pluie d'une capacité minimale de 5.000 litres	Information de l'existence d'une prime communale	Beloil		2014		Réalisé
14De0190	Récupération et valorisation de l'eau de pluie au sein des bâtiments communaux et principalement pour l'arrosage des plantations (gestion des espaces verts) lorsque la configuration et la nature des lieux le permettront		Beloil		2014		Reporté (en projet)
14De0191	Sensibilisation sur les économies d'eau via le bulletin communal, le site internet de la commune	Sur base d'un document rédigé par la cellule de coordination du CRD	Bruglette	CC	2016		En cours

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0192	Lors de toute demande de permis de bâtir, obliger l'installation d'une citerne d'eau de pluie d'une capacité minimale de 5.000 litres		Brugelette		2016		Reporté
14De0193	Récupération et valorisation de l'eau de pluie au sein des bâtiments communaux et principalement pour l'arrosage des plantations (gestion des espaces verts)		Brugelette		2014 à 2016		En cours
14De0194	Sensibilisation sur les économies d'eau via le bulletin communal, le site internet de la commune	Sur base d'un document rédigé par la cellule de coordination du CRD	Chièvres	CC	2014		Reporté
14De0195	Lors de toute demande de permis de bâtir, obliger l'installation d'une citerne d'eau de pluie d'une capacité minimale de 5.000 litres	Demander l'aval du Collège communal, collaboration avec le Service Urbanisme	Chièvres		2016		Réalisé (des articles d'information sont parus dans le bulletin communal)
14De0196	Récupération et valorisation de l'eau de pluie au sein des bâtiments communaux et principalement pour l'arrosage des plantations (gestion des espaces verts)		Chièvres		2014		En cours
14De0197	Sensibilisation sur les économies d'eau via le bulletin communal, le site internet de la commune	Sur base d'un document rédigé par la cellule de coordination du CRD	Enghien	CC	2016		Réalisé
14De0198	Lors de toute demande de permis de bâtir, obliger l'installation d'une citerne d'eau de pluie d'une capacité minimale de 5.000 litres	S'applique déjà aux prescriptions urbanistiques propres aux nouveaux lotissements, imposé dans le Règlement Général de Police, et sera imposé dans le Règlement Communal d'Urbanisme dès qu'il sera revu	Enghien		2014 à 2016		Réalisé
14De0199	Sensibilisation sur les économies d'eau via le bulletin communal, le site internet de la commune	Sur base d'un document rédigé par la cellule de coordination du CRD	Flobecq	CC	2016		Réalisé
14De0200	Lors de toute demande de permis de bâtir, obliger l'installation d'une citerne d'eau de pluie d'une capacité minimale de 5.000 litres		Flobecq		2014		Réalisé

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0201	Récupération et valorisation de l'eau de pluie au sein des bâtiments communaux et principalement pour l'arrosage des plantations (gestion des espaces verts)	Application au niveau du terrain de foot de Flobecq	Flobecq		2014 à 2016		En cours
14De0202	Sensibilisation sur les économies d'eau via le bulletin communal, le feuillet du PCDN, le site internet de la commune...	Sur base d'un document rédigé par la cellule de coordination du CRD	Frasnes-lez-Anvaing	CC	2016		Non réalisé
14De0203	Lors de toute demande de permis de bâtir, obliger l'installation d'une citerne d'eau de pluie d'une capacité minimale de 5.000 litres	Nécessite l'adoption préalable d'un règlement communal en la matière. Mesure à étudier et à soumettre aux élus locaux	Frasnes-lez-Anvaing		2016		Réalisé
14De0204	Sensibilisation sur les économies d'eau via le bulletin communal, le site internet de la commune	Sur base d'un document rédigé par la cellule de coordination du CRD	Lessines	CC	2014		Reporté
14De0205	Sensibilisation sur les économies d'eau via le bulletin communal, le site internet de la commune	Sur base d'un document rédigé par la cellule de coordination du CRD	Silly	CC	2014		Reporté
14De0206	Lors de toute demande de permis de bâtir, obliger l'installation d'une citerne d'eau de pluie d'une capacité minimale de 5.000 litres		Silly		2016		Réalisé (acquisition d'équipements en 2014 – désherbeur thermique...)
14De0207	Récupération et valorisation de l'eau de pluie au sein des bâtiments communaux et principalement pour l'arrosage des plantations (gestion des espaces verts)		Silly		2016		Réalisé

4.2. Pesticides non agricoles et déchets toxiques

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0208	Diffuser un article de sensibilisation sur l'emploi des pesticides et des déchets toxiques	Via le bulletin communal et sur base d'un document rédigé par la cellule de coordination du CRD	Ath	CC	2014		Reporté

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0209	Utilisation de techniques mécaniques pour gérer le désherbage communal en alternative aux produits phytosanitaires		Ath		2014		Réalisé
14De0210	Mise en place d'une gestion différenciée au sein de la commune	Faire appel au Pôle de Gestion Différenciée. L'action est déjà en cours de réalisation par le Service des espaces verts, via l'accueil d'un étudiant bachelier dans le cadre d'un stage à partir du 01/09/2013	Ath	PGD	2014		En cours
14De0211	Installation d'un bio-filtre afin de pouvoir gérer les eaux de rinçage des pulvérisateurs utilisés par le personnel communal		Ath		2016		Annulé (la commune n'utilise plus de produit phytosanitaire)
14De0212	Organisation d'activités de sensibilisation lors de la Semaine Sans Pesticide	La Ville est déjà sensible à la thématique et des activités ont déjà été organisées les années précédentes	Ath		2014 à 2016		Réalisé (organisation chaque année d'activités)
14De0213	Informier et sensibiliser le personnel communal aux bonnes pratiques d'utilisation des produits phytosanitaires	La formation du personnel du Service des espaces verts a été réalisée en 2009. Le service espaces verts désire que les utilisateurs aient leur phytolice pour 2014	Ath		2014		En cours
14De0214	Diffuser un article de sensibilisation sur l'emploi des pesticides et des déchets toxiques	Via un folder mis à disposition, et sur base d'un document rédigé par la cellule de coordination du CRD	Beloeil	CC	2014		Reporté
14De0215	Organisation d'activités de sensibilisation lors de la Semaine Sans Pesticide	Mise en place d'une campagne d'affichage	Beloeil		2016		Réalisé (organisation en 2014 d'une journée de sensibilisation à destination du grand public)

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0216	Continuer l'information et la sensibilisation du personnel communal aux bonnes pratiques d'utilisation des produits phytosanitaires		Beloeil		2014 à 2016		En cours
14De0217	Diffuser un article de sensibilisation sur l'emploi des pesticides et des déchets toxiques	Via le bulletin communal et sur base d'un document rédigé par la cellule de coordination du CRD	Brugelette	CC	2016		Réalisé (article paru dans le 5ème bulletin du PCDN)
14De0218	Utilisation de techniques mécaniques pour gérer le désherbage communal en alternative aux produits phytosanitaires		Brugelette		2016		Réalisé
14De0219	Organisation d'activités de sensibilisation lors de la Semaine Sans Pesticide		Brugelette		2016		Réalisé
14De0220	Informier et sensibiliser le personnel communal aux bonnes pratiques d'utilisation des produits phytosanitaires		Brugelette		2014 à 2016		Réalisé
14De0221	Diffuser un article de sensibilisation sur l'emploi des pesticides et des déchets toxiques	Via le bulletin communal et sur base d'un document rédigé par la cellule de coordination du CRD, le conseiller en environnement et l'échevin	Chièvres	CC	2014		Réalisé
14De0222	Utilisation de techniques mécaniques pour gérer le désherbage communal en alternative aux produits phytosanitaires	Convention approuvée avec le Pôle de Gestion Différenciée	Chièvres	PGD, ADALIA	2014		Réalisé (acquisition d'équipements en 2014 – désherbeur thermique...)
14De0223	Mise en place d'une gestion différenciée au sein de la commune	Faire appel au Pôle de Gestion Différenciée	Chièvres	PGD, ADALIA	2014		Réalisé
14De0224	Installation d'un bio-filtre afin de pouvoir gérer les eaux de rinçage des pulvérisateurs utilisés par le personnel communal	Sollicitation du Service Travaux	Chièvres	PGD, ADALIA	2014		Annulé (la commune n'utilise plus de produit phytosanitaire)
14De0225	Organisation d'activités de sensibilisation lors de la Semaine Sans Pesticide		Chièvres	PGD, ADALIA	2014		Réalisé (organisation en 2014 d'une journée de sensibilisation à destination du grand public)

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0226	Informier et sensibiliser le personnel communal aux bonnes pratiques d'utilisation des produits phytosanitaires	Pris en compte dans la convention avec le Pôle de Gestion Différenciée	Chièvres	PGD, ADALIA	2014 à 2016		Annulé (la commune n'utilise plus de produit phytosanitaire)
14De0227	Diffuser un article de sensibilisation sur l'emploi des pesticides et des déchets toxiques	Via le bulletin communal et sur base d'un document rédigé par la cellule de coordination du CRD	Enghien	CC	2016		Non réalisé
14De0228	Utilisation de techniques mécaniques pour gérer le désherbage communal en alternative aux produits phytosanitaires	La Ville s'est appropriée un désherbeur thermique à flamme, ainsi qu'un camion-brosse	Enghien		2014 à 2016		Réalisé (acquisition d'une herse mécanique)
14De0229	Mise en place d'une gestion différenciée au sein de la commune	Faire appel au Pôle de Gestion Différenciée. Une gestion différenciée est déjà appliquée sur le "Val de Marcq"	Enghien	PGD	2014 à 2016		En cours (le plan de gestion est en cours d'élaboration)
14De0230	Organisation d'activités de sensibilisation lors de la Semaine Sans Pesticide		Enghien	ADALIA, PCDN	2014 à 2016		En cours (opération « Invitons nos insectes au jardin » prévue en juin 2016)
14De0231	Informier et sensibiliser le personnel communal aux bonnes pratiques d'utilisation des produits phytosanitaires	Pris en compte dans la convention avec le PGD	Enghien		2014 à 2016		Annulé (la commune n'utilise plus de produit phytosanitaire)
14De0232	Diffuser un article de sensibilisation sur l'emploi des pesticides et des déchets toxiques	Via le bulletin communal et sur base d'un document rédigé par la cellule de coordination du CRD	Flobecq	CC	2016		Annulé
14De0233	Utilisation de techniques mécaniques pour gérer le désherbage communal en alternative aux produits phytosanitaires		Flobecq		2016		En cours
14De0234	Mise en place d'une gestion différenciée au sein de la commune	Faire appel au Pôle de Gestion Différenciée	Flobecq	PGD	2016		Réalisé
14De0235	Installation d'un bio-filtre afin de pouvoir gérer les eaux de rinçage des pulvérisateurs utilisés par le personnel communal		Flobecq		2016		Non réalisé

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0236	Organisation d'activités de sensibilisation lors de la Semaine Sans Pesticide		Flobecq		2014 à 2016		Reporté
14De0237	Informier et sensibiliser le personnel communal aux bonnes pratiques d'utilisation des produits phytosanitaires		Flobecq		2014 à 2016		Réalisé
14De0238	Diffuser un article de sensibilisation sur l'emploi des pesticides et des déchets toxiques	Via le bulletin communal et/ou le feuillet du PCDN et sur base d'un document rédigé par la cellule de coordination du CRD. Fiche-action du PCDN : sensibilisation des citoyens à un usage raisonné des pesticides	Frasnes-lez-Anvaing	CC, PCDN	2016		Non réalisé
14De0239	Utilisation de techniques mécaniques pour gérer le désherbage communal en alternative aux produits phytosanitaires	Disposition à mettre en œuvre lors de la troisième année du Plan Maya, impliquant un plan de réduction de l'usage des pesticides sur les espaces publics (recours au brossage mécanique)	Frasnes-lez-Anvaing		2016		Réalisé
14De0240	Mise en place d'une gestion différenciée au sein de la commune	Faire appel au Pôle de Gestion Différenciée. Disposition à mettre en œuvre lors de la troisième année du Plan Maya	Frasnes-lez-Anvaing	PGD	2016		Non réalisé
14De0241	Installation d'un bio-filtre afin de pouvoir gérer les eaux de rinçage des pulvérisateurs utilisés par le personnel communal		Frasnes-lez-Anvaing		2016		Réalisé
14De0242	Organisation d'activités de sensibilisation lors de la Semaine Sans Pesticide	En fonction des opportunités du moment	Frasnes-lez-Anvaing		2014 à 2016		Réalisé (dans le cadre de la semaine de l'abeille en octobre 2014)
14De0243	Informier et sensibiliser le personnel communal aux bonnes pratiques d'utilisation des produits phytosanitaires	Disposition à mettre en œuvre lors de la troisième année du Plan Maya	Frasnes-lez-Anvaing		2014 à 2016		Réalisé

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0244	Diffuser un article de sensibilisation sur l'emploi des pesticides et des déchets toxiques	Via le bulletin communal et sur base d'un document rédigé par la cellule de coordination du CRD	Lessines	CC	2014		Réalisé
14De0245	Mise en place d'une gestion différenciée au sein de la commune	Faire appel au Pôle de Gestion Différenciée	Lessines	PGD	2016		Réalisé
14De0246	Diffuser un article de sensibilisation sur l'emploi des pesticides et des déchets toxiques	Via le bulletin communal et sur base d'un document rédigé par la cellule de coordination du CRD	Silly	CC	2014		Réalisé
14De0247	Utilisation de techniques mécaniques pour gérer le désherbage communal en alternative aux produits phytosanitaires		Silly		2014		Réalisé
14De0248	Continuer la gestion différenciée au sein de la commune	Déjà appliqué depuis 2 ans	Silly	PGD	2014 à 2016		Réalisé
14De0249	Installation d'un bio-filtre afin de pouvoir gérer les eaux de rinçage des pulvérisateurs utilisés par le personnel communal		Silly		2016		Annulé
14De0250	Organisation d'activités de sensibilisation lors de la Semaine Sans Pesticide		Silly		2016		Réalisé
14De0251	Informer et sensibiliser le personnel communal aux bonnes pratiques d'utilisation des produits phytosanitaires		Silly		2014 à 2016		Réalisé (deux agents communaux ont suivi le formation du Pôle de Gestion Différenciée)
14De0252	Formation à la gestion durable des espaces verts	Organisation d'une conférence	Amitiés Marcquoises	ADALIA	2016		Non réalisé

5. Zones protégées

5.1. Natura 2000

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0253	Information sur la mise en œuvre de Natura 2000	Information à la demande	Ath		2014 à 2016		Sans objet (pas de demande de la population)

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0254	Information sur la mise en œuvre de Natura 2000	Via le bulletin communal (Beloeil Infos), différents panneaux signalétiques	Beloeil	SPW	2014 à 2016		Sans objet (pas de demande de la population)
14De0255	Information sur la mise en œuvre de Natura 2000	Information à la demande	Flobecq		2014 à 2016		Réalisé
14De0256	Information sur la mise en œuvre de Natura 2000	Information à la demande	Frasnes-lez-Anvaing		2014 à 2016		Sans objet (pas de demande de la population)
14De0257	Information sur la mise en œuvre de Natura 2000	Information à la demande	Lessines		2014 à 2016		Réalisé
14De0258	Information sur la mise en œuvre de Natura 2000	Information à la demande	Silly		2014 à 2016		Sans objet (pas de demande de la population)

6. Prélèvements, crues et étiage

6.3. Inondations

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0259	Réalisation d'une étude hydrologique sur le Ruisseau d'Ancre	Etude concernant la création d'une zone de rétention d'eau en amont du village de Ghoy	DCENN		2014		Réalisé
14De0260	Réalisation d'une étude hydraulique de la zone de rétention d'eau sur le Ruisseau d'Ancre	Etude concernant la création d'une zone de rétention d'eau en amont du village de Ghoy	DCENN		2015		Réalisé (travaux de création du bassin de rétention prévus pour 2016-2017 pour un budget de 1.200.000 €)
14De0261	Entretien des poches écologiques communales afin d'assurer leur efficacité de zone de rétention d'eau et valorisation des sites	Curage léger à réaliser avec un entretien de la végétation par le Service espaces verts. Opération de faucardage à prévoir sur la poche de Ligne	Ath		2014 à 2016	DePa0100, DePa0503	Réalisé
14De0262	Restriction/adaptations sur les permis d'urbanisme en zone inondable et préservation des zones humides naturelles	Soumettre à conditions strictes les permis d'urbanisme en zone inondable	Ath		2014 à 2016		Réalisé

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0263	Lors de la demande d'un permis d'urbanisme (industries, lieux publics), imposer ou évaluer la possibilité de création de parkings semi-filtrants (ou autres techniques alternatives à l'imperméabilisation des sols)		Ath		2014 à 2016		Réalisé (la commune est attentive à la problématique)
14De0264	Création de zones à inonder et construction d'une digue sur le Tardin (résultats de l'étude hydrologique réalisée par IPALLE)	Réalisation de l'action en fonction de la bonne fin de l'étude et des cofinancements du SPW et éventuellement de la Province	Ath		2016		Réalisé (via l'enquête publique du SPW sur les PGRI)
14De0265	Finalisation de l'étude hydrologique du bassin de la Sille et recherche de financements pour les aménagements éventuels	Mise à jour de l'étude en fonction des réalisations nouvelles	Ath		2016		Réalisé (via l'enquête publique du SPW sur les PGRI)
14De0266	Mainvault : concevoir un étang à l'aval du Chemin du Landat le long de la Blanche	L'étude doit être réalisée par l'Office Wallon du Développement Rural dans le cadre du remembrement	Ath	OWDR, DAFoR	2016		Réalisé (via l'enquête publique du SPW sur les PGRI)
14De0267	Informers la population lors de la parution des nouvelles cartes des zones inondables		Ath	DCENN	2014		Réalisé (via l'enquête publique du SPW sur les PGRI)
14De0268	Soumettre à conditions strictes les permis d'urbanisme en zone inondable		Beloeil		2014 à 2016		Réalisé (la commune est attentive à la problématique)
14De0269	Lors de la demande d'un permis d'urbanisme (industries, lieux publics), proposer et amener une réflexion sur la possibilité de création de parkings semi-filtrants (ou autres techniques alternatives à l'imperméabilisation des sols)	Pour des opérations de grande envergure, être encore plus attentif à cette problématique	Beloeil		2016		Réalisé (via l'enquête publique du SPW sur les PGRI)

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0270	Suivi de l'étude hydrologique menée sur le bassin de la Hunelle et si nécessaire création d'une zone de rétention d'eau au droit des prairies situées au niveau de la station d'épuration de Beloeil	A réaliser en fonction des résultats de l'étude menée par le bureau d'étude ARCEA	Beloeil		2015		En cours (pas de travaux prévus actuellement)
14De0271	Informar la population lors de la parution des nouvelles cartes des zones inondables	Via le Beloeil Infos	Beloeil	DCENN	2014		Réalisé (via l'enquête publique du SPW sur les PGRI)
14De0272	Restriction/adaptations sur les permis d'urbanisme en zone inondable et préservation des zones humides naturelles	Soumettre à conditions strictes les permis d'urbanisme en zone inondable	Brugelette		2014 à 2016		Réalisé (la commune est attentive à la problématique)
14De0273	Restriction/adaptations sur les permis d'urbanisme en zone inondable et préservation des zones humides naturelles	Soumettre à conditions strictes les permis d'urbanisme en zone inondable	Chièvres		2014 à 2016		Réalisé
14De0274	Lors de la demande d'un permis d'urbanisme (industries, lieux publics), imposer ou évaluer la possibilité de création de parkings semi-filtrants (ou autres techniques alternatives à l'imperméabilisation des sols)	Via de l'information auprès des demandeurs. Collaboration entre le Service Urbanisme et Environnement	Chièvres		2014 à 2016		Réalisé
14De0275	Finalisation de l'étude hydrologique du bassin de la Hunelle et recherche de financements pour les aménagements éventuels		Chièvres	ARCEA, DAFoR, HIT	2014		Réalisé
14De0276	Créer une zone d'immersion temporaire au droit des prairies situées en amont du centre de Huissignies	A l'étude avec ARCEA	Chièvres	ARCEA	2015		Reporté

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0277	Mise en place d'aménagements permettant la lutte contre les inondations dans le hameau d'Horimetz : création d'une zone d'immersion temporaire au droit des prairies inondées, création d'une digue afin de protéger la Rue du Gad Bourgeois, limiter les débits de fuite en fonction des contraintes aval	A l'étude avec ARCEA	Chièvres	ARCEA	2015		Reporté
14De0278	Informers la population lors de la parution des nouvelles cartes des zones inondables		Chièvres	DCENN	2014		Réalisé (via l'enquête publique du SPW sur les PGRI)
14De0279	Restriction/adaptations sur les permis d'urbanisme en zone inondable et préservation des zones humides naturelles	Soumettre à conditions strictes les permis d'urbanisme en zone inondable	Enghien		2014 à 2016		Réalisé
14De0280	Informers la population lors de la parution des nouvelles cartes des zones inondables et rappel de l'interdiction de remblayer sur ces zones		Enghien	DCENN	2014		Réalisé (via l'enquête publique du SPW sur les PGRI)
14De0281	Entretien des ZIT afin d'assurer leur efficacité de zone de rétention d'eau et valorisation des sites		Enghien, SPW, Province de Hainaut		2014 à 2016	DePa0801, DePa0807	Réalisé
14De0282	Restriction/adaptations sur les permis d'urbanisme en zone inondable et préservation des zones humides naturelles	Soumettre à conditions strictes les permis d'urbanisme en zone inondable	Flobecq		2014 à 2016		Réalisé
14De0283	Lors de la demande d'un permis d'urbanisme (industries, lieux publics), imposer ou évaluer la possibilité de création de parkings semi-filtrants (ou autres techniques alternatives à l'imperméabilisation des sols		Flobecq		2014 à 2016		Réalisé
14De0284	Evaluer les possibilités de création de zones d'immersion sur le bassin du Ruisseau d'Ancre	En fonction de l'étude hydrologique réalisée par l'intercommunale IPALLE en 2012	Flobecq		2016		Réalisé (via l'enquête publique du SPW sur les PGRI)

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0285	Informers la population lors de la parution des nouvelles cartes des zones inondables		Flobecq	DCENN	2014		Réalisé (via l'enquête publique du SPW sur les PGRI)
14De0286	Restriction/adaptations sur les permis d'urbanisme en zone inondable et préservation des zones humides naturelles	Soumettre à conditions strictes les permis d'urbanisme en zone inondable	Frasnes-lez-Anvaing		2014 à 2016		Réalisé (la commune est attentive à la problématique)
14De0287	Lors de la demande d'un permis d'urbanisme (industries, lieux publics), imposer ou évaluer la possibilité de création de parkings semi-filtrants (ou autres techniques alternatives à l'imperméabilisation des sols		Frasnes-lez-Anvaing		2014 à 2016		Réalisé
14De0288	Informers la population lors de la parution des nouvelles cartes des zones inondables		Frasnes-lez-Anvaing	DCENN	2014		Réalisé (via l'enquête publique du SPW sur les PGRI)
14De0289	Commune de Lessines : étude hydrologique sur le bassin versant du Lac	Etude "Naqia" en cours depuis 2012. Proposition de travaux à réaliser	HIT		2016		Reporté
14De0290	Communes de Flobecq et Ellezelles : étude hydrologique sur le bassin versant du Ruisseau d'Ancre (2ème catégorie)	Etude "Naqia" en cours depuis 2013. Proposition de travaux à réaliser	HIT		2016		Reporté
14De0291	Etude hydrologique sur la partie amont du bassin versant de la Dendre Occidentale (2ème et 3ème catégories)	Etude "Naqia" en projet	HIT		2015		En cours
14De0292	Communes de Jurbise et Lens : étude hydrologique sur la partie amont de bassin versant de la Dendre Orientale (2ème et 3ème catégories)	Etude "Naqia" en projet	HIT		2015		En cours
14De0293	Restriction/adaptations sur les permis d'urbanisme en zone inondable et préservation des zones humides naturelles	Soumettre à conditions strictes les permis d'urbanisme en zone inondable	Lessines		2014 à 2016		Réalisé
14De0294	Veiller à informer la population lors des enquêtes publiques relatives à la détermination des zones inondables		Lessines		2014 à 2016		Réalisé (via l'enquête publique du SPW sur les PGRI)

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0295	Entretien des ZIT afin d'assurer leur efficacité de zone de rétention d'eau et valorisation des sites	Entretien depuis leur création en 2010	Silly		2014 à 2016	DePa0500, DePa0501, DePa0502, DePa0506	Réalisé
14De0296	Restriction/adaptations sur les permis d'urbanisme en zone inondable et préservation des zones humides naturelles	Soumettre à conditions strictes les permis d'urbanisme en zone inondable	Silly		2014 à 2016		Réalisé
14De0297	Lors de la demande d'un permis d'urbanisme (industries, lieux publics), imposer ou évaluer la possibilité de création de parkings semi-filtrants (ou autres techniques alternatives à l'imperméabilisation des sols	Via de l'information auprès des demandeurs. Déjà appliqué actuellement	Silly		2014 à 2016		Réalisé
14De0298	Informers la population lors de la parution des nouvelles cartes des zones inondables		Silly	DCENN	2014		Réalisé (via l'enquête publique du SPW sur les PGRI)
14De0299	Commune de Lessines : création d'une cellule "inondation" regroupant les différents acteurs susceptibles d'agir activement à l'encontre de la problématique des inondations	Informations régulières envers les citoyens de l'Entité de Lessines sur les mesures prises par les gestionnaires publics dans la lutte contre les inondations	Comité des Inondés de Deux-Acren et de l'Entité		2014 à 2016		Réalisé (la cellule est active depuis début 2011)
14De0300	Organisation de réunions et de rencontres interrégionales d'information, d'activités conviviales sur la problématique des inondations dans le bassin de la Dendre et/ou sur d'autres aspects de gestion intégrée des cours d'eau du bassin	Ces journées se veulent être une invitation à la rencontre, à l'information, à la discussion et à la concertation entre les différents acteurs de l'eau du bassin des deux côtés de la frontière linguistique	ESF		2014 à 2016		Réalisé (organisation de trois journées de rencontre lors du mois de juillet 2014, en collaboration avec le CRD)
14De0301	Organiser et participer aux réunions interrégionales du bassin de la Marcq	Cycle de réunions initié en février 2011 concernant la problématique des inondations	CC	VMM, Province Vlaams Brabant	2014 à 2016		En cours (les acteurs ne se sont plus réunis depuis fin 2012. Une réunion se tiendra courant 2016 concernant l'organisation d'une opération de gestion de la balsamine de l'Himalaya)

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0302	Implication du CRD dans le processus de concertation des acteurs dans le cadre de l'élaboration des Plans de Gestion du Risque d'Inondation (PGRI)		CC	DCENN	2015		Réalisé

7. Pollutions historiques et accidentelles

7.1. Pollutions accidentelles

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0303	Informar la population des démarches à suivre lors d'un constat de pollution	Via le bulletin communal et/ou le site internet de la commune	Ath		2014 à 2016		Réalisé
14De0304	Gestion et suivi des pollutions des cours d'eau dès que le Service Environnement en a connaissance. Répertorier les différentes pollutions constatées sur les cours d'eau de la commune	Sur base d'une fiche élaborée par la cellule de coordination du CRD	Ath	CC	2014 à 2016		Réalisé
14De0305	En cas de pollution, informer systématiquement la cellule de coordination du CRD de la problématique et du suivi		Ath		2014 à 2016		Réalisé (transmission régulière des données par le Service Environnement)
14De0306	Informar la population des démarches à suivre lors d'un constat de pollution	Via un folder	Beloeil		2014		Reporté
14De0307	Gestion et suivi des pollutions des cours d'eau dès que les services communaux en ont connaissance. Répertorier les différentes pollutions constatées sur les cours d'eau de la commune	Sur base d'une fiche élaborée par la cellule de coordination du CRD	Beloeil	CC	2014 à 2016		Réalisé
14De0308	En cas de pollution, informer systématiquement la cellule de coordination du CRD de la problématique et du suivi		Beloeil		2014 à 2016		Non réalisé

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0309	Informers la population des démarches à suivre lors d'un constat de pollution	Via le bulletin communal et/ou le site internet de la commune	Brugelette		2014 à 2016		Reporté
14De0310	En cas de pollution, informer systématiquement la cellule de coordination du CRD de la problématique et du suivi		Brugelette		2014 à 2016		Non réalisé
14De0311	Informers la population des démarches à suivre lors d'un constat de pollution	Via le bulletin communal et/ou le site internet de la commune	Chièvres		2014 à 2016		Reporté
14De0312	Gestion et suivi des pollutions des cours d'eau dès que le Service Environnement en a connaissance. Répertories les différentes pollutions constatées sur les cours d'eau de la commune	Sur base d'une fiche élaborée par la cellule de coordination du CRD	Chièvres	CC	2014 à 2016		Réalisé
14De0313	En cas de pollution, informer systématiquement la cellule de coordination du CRD de la problématique et du suivi		Chièvres		2014 à 2016		Non réalisé
14De0314	Gestion et suivi des pollutions des cours d'eau dès que le Service Environnement en a connaissance. Répertories les différentes pollutions constatées sur les cours d'eau de la commune	Sur base d'une fiche élaborée par la cellule de coordination du CRD	Enghien	CC	2014 à 2016	DeRe0802	Réalisé
14De0315	En cas de pollution, informer systématiquement la cellule de coordination du CRD de la problématique et du suivi		Enghien		2014 à 2016		Sans objet
14De0316	Informers la population des démarches à suivre lors d'un constat de pollution	Via le bulletin communal et/ou le site internet de la commune	Flobecq		2014 à 2016		Réalisé (la commune sert de relais en cas de pollution)
14De0317	Gestion et suivi des pollutions des cours d'eau dès que les services communaux en ont connaissance. Répertories les différentes pollutions constatées sur les cours d'eau de la commune	Sur base d'une fiche élaborée par la cellule de coordination du CRD	Flobecq	CC	2014 à 2016		Réalisé

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0318	En cas de pollution, informer systématiquement la cellule de coordination du CRD de la problématique et du suivi		Flobecq		2014 à 2016		Non réalisé
14De0319	Informers la population des démarches à suivre lors d'un constat de pollution	Via le bulletin communal et/ou le site internet de la commune	Frasnes-lez-Anvaing		2014 à 2016		Réalisé
14De0320	Gestion et suivi des pollutions des cours d'eau dès que le Service Environnement en a connaissance. Répertorier les différentes pollutions constatées sur les cours d'eau de la commune	Sur base d'une fiche élaborée par la cellule de coordination du CRD	Frasnes-lez-Anvaing	CC	2014 à 2016		Réalisé
14De0321	En cas de pollution, informer systématiquement la cellule de coordination du CRD de la problématique et du suivi		Frasnes-lez-Anvaing		2014 à 2016		Non réalisé
14De0322	Informers la population des démarches à suivre lors d'un constat de pollution	Via le bulletin communal et/ou le site internet de la commune	Lessines		2014		Réalisé
14De0323	Gestion et suivi des pollutions des cours d'eau dès que le Service Environnement en a connaissance. Répertorier les différentes pollutions constatées sur les cours d'eau de la commune	Sur base d'une fiche élaborée par la cellule de coordination du CRD	Lessines	CC	2014 à 2016		Réalisé
14De0324	En cas de pollution, informer systématiquement la cellule de coordination du CRD de la problématique et du suivi		Lessines		2014 à 2016		Non réalisé
14De0325	Informers la population des démarches à suivre lors d'un constat de pollution	Via le bulletin communal et/ou le site internet de la commune	Silly		2014 à 2016		Réalisé (rappels réguliers aux riverains)
14De0326	Gestion et suivi des pollutions des cours d'eau dès que le Service Environnement en a connaissance. Répertorier les différentes pollutions constatées sur les cours d'eau de la commune	Sur base d'une fiche élaborée par la cellule de coordination du CRD	Silly	CC	2014 à 2016		Réalisé

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0327	En cas de pollution, informer systématiquement la cellule de coordination du CRD de la problématique et du suivi		Silly		2014 à 2016		Non réalisé
14De0328	Constater les différentes pollutions sur les cours d'eau du sous-bassin et transmettre les informations à la CC afin d'assurer le suivi auprès des communes et du DPC	Sur base d'une fiche élaborée par la cellule de coordination du CRD	FHPSBD, CSWP		2014 à 2016		Non réalisé
14De0329	Etablir une fiche standard pour le recensement des pollutions sur les différents cours d'eau du sous-bassin	Mettre à disposition des différentes structures (pêcheurs, communes, etc.) une fiche à compléter et renvoyer à la cellule de coordination du CRD, afin de créer une base de données des différentes pollutions répertoriées	CC	FHPSBD, CSWP	2014		Réalisé (la fiche est établie et a été transmise lors des rencontres avec les partenaires fin 2014/début 2015)

8. Hydromorphologie

8.1. Continuité écologique des cours d'eau

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0330	Réalisation de campagnes de pêche électrique complémentaires pour un meilleur suivi des indices poissons sur la Dendre Orientale	Recensement de l'ichtyofaune présente sur la Dendre Orientale, en complément des mesures réalisées dans le cadre de la DCE	DCENN	DGP, CC	2014		Réalisé (trois pêches électriques ont été réalisées en 2013, d'autres pêches seront réalisées postérieurement à la réalisation des travaux de rétablissement de la libre circulation du poisson sur le cours d'eau)
14De0331	Réalisation d'une étude ayant pour objectif de rétablir la libre circulation du poisson sur la Dendre Orientale		DCENN		2014		Réalisé

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0332	Construction d'une passe à poissons sur la Dendre Orientale au niveau du moulin de Mévergnies-lez-Lens	Réalisation d'un ouvrage permettant de rétablir la libre circulation du poisson	DCENN		2015	DePa0212	Reporté (en principe à 2016-2017)
14De0333	Construction d'une passe à poissons sur la Dendre Orientale au Passe-Tout-Outre à Attre	Réalisation d'un ouvrage permettant de rétablir la libre circulation du poisson	DCENN		2016	DeOu0201	Réalisé
14De0334	Informatisation du barrage de Maffle permettant une commande à distance de celui-ci afin de lever partiellement l'obstacle à la libre circulation du poisson		DCENN		2016	DeOu0310	Reporté (2017 ?)
14De0335	Vigilance des services communaux quant à la bonne intégration de la rivière dans le cadre de vie en milieu urbain, dans les divers projets ou lors de la remise d'avis ou d'autorisation en cas de demande d'aménagement des cours d'eau par des privés		Ath		2014 à 2016		Réalisé (des mares ont notamment été creusées dans le lotissement « rue des matelots » à Ath ; prise en compte de la « trame bleue » dans le projet « quartiers nouveaux » à Ath...)
14De0336	Vigilance des services communaux quant à la bonne intégration de la rivière dans le cadre de vie en milieu urbain, dans les divers projets ou lors de la remise d'avis ou d'autorisation en cas de demande d'aménagement des cours d'eau par des privés	Approbation du Collège et collaboration des services communaux	Chièvres	Office du Tourisme	2014 à 2016		Réalisé (dans le cadre de la réhabilitation du sentier d'Hardempont)
14De0337	Vigilance des services communaux quant à la bonne intégration de la rivière dans le cadre de vie en milieu urbain, dans les divers projets ou lors de la remise d'avis ou d'autorisation en cas de demande d'aménagement des cours d'eau par des privés		Enghien		2014 à 2016		Réalisé

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0338	Vigilance des services communaux quant à la bonne intégration de la rivière dans le cadre de vie en milieu urbain, dans les divers projets ou lors de la remise d'avis ou d'autorisation en cas de demande d'aménagement des cours d'eau par des privés		Flobecq		2014 à 2016		Sans objet (peu de cours d'eau communaux. L'essentiel du linéaire est géré par le HIT ainsi que la wateringue du Tordoir)
14De0339	Vigilance des services communaux quant à la bonne intégration de la rivière dans le cadre de vie en milieu urbain, dans les divers projets ou lors de la remise d'avis ou d'autorisation en cas de demande d'aménagement des cours d'eau par des privés		Frasnes-lez-Anvaing		2014 à 2016		Pas de retour du maître d'oeuvre
14De0340	Vigilance des services communaux quant à la bonne intégration de la rivière dans le cadre de vie en milieu urbain, dans les divers projets ou lors de la remise d'avis ou d'autorisation en cas de demande d'aménagement des cours d'eau par des privés		Lessines		2014 à 2016		En cours (via le projet « Dendre Sud »)
14De0341	Vigilance des services communaux quant à la bonne intégration de la rivière dans le cadre de vie en milieu urbain, dans les divers projets ou lors de la remise d'avis ou d'autorisation en cas de demande d'aménagement des cours d'eau par des privés		Silly		2014 à 2016		Réalisé
14De0342	Evaluer les possibilités de lever les obstacles à la libre circulation du poisson	Proposition d'aménagements à la Ville d'Ath (gestionnaire des cours d'eau concernés : la Blanche et le Ruisseau du Robier)	CC	Ath	2016	DeOu0406 à DeOu0411, DeOu0901	Reporté

8.2. Gestion et entretien des cours d'eau

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0343	Entretien de la ripisylve et gestion des problèmes d'entrave et d'érosion sur les cours d'eau de 1ère catégorie		DCENN		2014 à 2016		Réalisé
14De0344	Tenir compte de l'état écologique des cours d'eau lors des travaux d'entretien et informer la cellule de coordination du CRD lorsque des travaux le long des cours d'eau doivent être entrepris		Ath		2014 à 2016		Non réalisé
14De0345	Enlever ou faire enlever les entraves		Ath		2014	DeEn0305, DeEn0306	Reporté
14De0346	Entretien du cours d'eau et enlèvement des entraves		Ath		2014	DeEn0900	Reporté
14De0347	Stabilisation et renforcement des berges par des techniques végétales		Ath	CC	2014	DeEr0310	Reporté
14De0348	Enlever ou faire enlever les entraves. Entretien de l'ouvrage par le propriétaire		Ath, Wateringue de la Sille		2014	DeEn0511, DeEn0519	Reporté
14De0349	Entretien de la végétation et des entraves aux abords des ponts et ouvrages		Ath, Wateringue de la Sille		2014	DeEn0512, DeEn0513	Reporté
14De0350	Renforcement de la berge par enrochement ou par des techniques végétales		Ath, Wateringue de la Sille	CC	2014	DeEr0514	Reporté
14De0351	Renforcement de la berge par enrochement ou par des techniques végétales		Ath, Wateringue du Quesnoy	CC	2014	DeEr0413, DeEr0414	Reporté
14De0352	Tenir compte de l'état écologique des cours d'eau lors des travaux d'entretien et informer la cellule de coordination du CRD lorsque des travaux le long des cours d'eau doivent être entrepris		Beloil		2014 à 2016		Pas de retour du maître d'oeuvre

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0353	Tenir compte de l'état écologique des cours d'eau lors des travaux d'entretien et informer la cellule de coordination du CRD lorsque des travaux le long des cours d'eau doivent être entrepris		Brugelette		2014 à 2016		Sans objet (l'essentiel du linéaire est géré par le HIT et la DCENN)
14De0354	Tenir compte de l'état écologique des cours d'eau lors des travaux d'entretien et informer la cellule de coordination du CRD lorsque des travaux le long des cours d'eau doivent être entrepris	Collaboration avec le conseiller en environnement	Chièvres		2014 à 2016		Réalisé
14De0355	Enlever les entraves. Nettoyage régulier de la grille		Chièvres		2014 à 2016	DeEn0205	Réalisé
14De0356	Entretien du pertuis, nettoyage		Chièvres		2014 à 2016	DeEn0202	Reporté
14De0357	Tenir compte de l'état écologique des cours d'eau lors des travaux d'entretien et informer la cellule de coordination du CRD lorsque des travaux le long des cours d'eau doivent être entrepris		Enghien		2014 à 2016		Sans objet
14De0358	Tenir compte de l'état écologique des cours d'eau lors des travaux d'entretien et informer la cellule de coordination du CRD lorsque des travaux le long des cours d'eau doivent être entrepris		Flobecq		2014 à 2016		Sans objet (peu de cours d'eau communaux. L'essentiel du linéaire est géré par le HIT ainsi que la wateringue du Tordoir)
14De0359	Surveillance et enlèvement régulier des branchages		Flobecq		2014 à 2016	DeEn0702	Réalisé
14De0360	Tenir compte de l'état écologique des cours d'eau lors des travaux d'entretien et informer la cellule de coordination du CRD lorsque des travaux le long des cours d'eau doivent être entrepris		Frasnes-lez-Anvaing		2014 à 2016		Pas de retour du maître d'oeuvre
14De0361	Entretien du Rieu Sauveur à Tongre-Notre-Dame	Curage superficiel, nettoyage de voûtement et enlèvement des embâcles	HIT		2015	DeEr0230	Réalisé
14De0362	Commune de Jurbise : nettoyage de la Rivière de Jurbise		HIT		2015		Réalisé

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0363	Commune de Lens : nettoyage du Ruisseau Jean Lemay, de la Marquette et du Rieu de Beaunez		HIT		2015		En cours (Rau Jean Lemay, Marquette et partie aval (à partir de l'amont du village de Cambron-St-Vincent) du Rieu de Beaunez : réalisés ; fin du Rieu de Beaunez programmée pour 2017-2018)
14De0364	Commune de Chièvres : entretien de la Hunelle		HIT		2014		Réalisé
14De0365	Entretien du Lac à Deux-Acres (à la Rue d'En-Bas)	Curage avec évacuation des curures, mise en place de protections de berge	HIT		2014		Réalisé
14De0366	Entretien ordinaire de la Petite Hunelle à Chièvres		HIT		2015		Reporté (en principe à 2016)
14De0367	Tenir compte de l'état écologique des cours d'eau lors des travaux d'entretien et informer la cellule de coordination du CRD lorsque des travaux le long des cours d'eau doivent être entrepris		Lessines		2014 à 2016		Sans objet
14De0368	Tenir compte de l'état écologique des cours d'eau lors des travaux d'entretien et informer la cellule de coordination du CRD lorsque des travaux le long des cours d'eau doivent être entrepris		Silly		2014 à 2016		Réalisé
14De0369	Enlever la buse entravant le Ruisseau du Marais à l'arrière du home à Silly		Silly		2016	DeEn0506	Réalisé
14De0370	Renforcement de la berge droite du Lisbecq à Hoves	Effondrement de la berge bétonnée dans le cours d'eau	Silly		2016	DePB0800	Réalisé
14De0371	Si nécessaire, faire enlever ou entretenir les ouvrages dégradés par les propriétaires concernés	A réaliser au cas par cas	Silly, propriétaires riverains		2016	DeEn0500, DeOu0500, DeOu0501, DeOu0507, DeOu0508, DeOu0802	En cours (PN DeOu0501 et DeOu0802 résolus)

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0372	Encourager une gestion intégrée des cours d'eau et des berges par les différents gestionnaires concernés	Participation aux réunions de GT du CRD; avis sur travaux sur cours d'eau; portés à connaissance (invasives, habitats et espèces remarquables, autres enjeux...)	PNPE		2014 à 2016		Réalisé (sensibilisation réalisée sur la commune de Beloeil pour divers habitats et diverses espèces ; conférence donnée par le PNPE à la CLDR le 07/09/2015 à Basècles sur la biodiversité et les actions du PNPE sur l'entité de Beloeil)
14De0373	Formation à l'entretien écologique des cours d'eau à l'attention des gestionnaires publics, des entreprises...	Organisation d'un colloque, de formations sur le terrain...	CC, CREL		2016		Reporté

9. Activités récréatives

9.1. Pêche

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0374	Tenir informée la cellule de coordination du CRD des opérations de recensement (pêche électrique, etc.) du poisson sur le sous-bassin		DCP	DEMNA	2014 à 2016		Non réalisé
14De0375	Création d'un étang à Tongre-Notre-Dame	Dans le cadre du PCDR	Chièvres	PCDR	2016		Annulé
14De0376	Sensibilisation des pêcheurs à une gestion écologique du milieu aquatique et des abords		Frasnes-lez-Anvaing	CC, conseiller en environnement	2014 à 2016	DePa0601	Non réalisé
14De0377	Tenir informée la cellule de coordination du CRD des opérations de rempoissonnement sur le sous-bassin		FHPSBD, CSWP, DCP		2014 à 2016		En cours (la cellule de coordination est invitée chaque année à l'AG de la fédération)

10. Invasives

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0378	Sensibilisation du grand public à la problématique des espèces invasives	Rédaction et diffusion d'articles d'information	CC		2014		Réalisé (diffusion d'articles à travers les brochures communales, communications régulières sur la thématique)

10.1. Espèces animales

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0379	Lutte contre le rat musqué dès que la présence de celui-ci est constatée		DCENN		2014 à 2016	DeEr0213, DeEr0217, DeEr0226, DeEr0308, DeEr0706	Réalisé (transmission de données à la cellule « rat musqué » du SPW)

10.2. Espèces végétales

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0380	Gestion des plantes invasives sur les cours d'eau de 1ère catégorie	Priorité de gestion sur la Berce du Caucase	DCENN		2014 à 2016	DePI0119, DePI0230, DePI0235, DePI0236, DePI0304, DePI0313, DePI1002	Réalisé (à réitérer jusqu'à l'élimination des populations)
14De0381	Lutte contre la Berce du Caucase le long de la Marquette à Montignies-Lez-Lens	Partenariat avec le SPW	SPW	HIT	2014 à 2016	DePI0224, DePI0226	Réalisé (à réitérer jusqu'à l'élimination des populations)
14De0382	Lutte contre la Berce du Caucase le long du Secours de la Dendre à Aubechies	Partenariat avec le SPW	SPW	HIT	2014 à 2016	DePI0113	Réalisé (à réitérer jusqu'à l'élimination des populations)

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0383	Limiter au maximum l'extension de la Renouée. Proposer une information aux opérateurs de fauchage des Services Techniques communaux afin de ne pas disséminer l'espèce	Aucune méthode de lutte efficace n'étant reconnue actuellement, il est recommandé d'être vigilant à ne pas provoquer la dissémination de l'espèce (transport de terre, fauche...). Le point DePI0110 a déjà été géré par arrachage par le Groupe mobile d'Activités Citoyennes et est sous surveillance par le Service espaces verts. Celui-ci est également déjà sensible à la problématique sur les terrains communaux	Ath		2014 à 2016	DePI0110, DePI0116, DePI0301, DePI0305, DePI0307 à DePI0310, DePI0312, DePI0314 à DePI0317, DePI0400 à DePI0403, DePI0601	En cours (la commune est attentive à la problématique)
14De0384	Informier le propriétaire du bois de la présence de Berces le long du cours d'eau pour la gestion des plants		Ath	CC	2014	DePI0304	Non réalisé
14De0385	Modification du Règlement général de Police : insérer une mention explicite sur les plantes invasives, obligeant les riverains à la gestion et/ou à limiter leur dissémination	Commencer par sensibiliser les citoyens et ensuite adapter le Règlement général de police. Interroger l'Union des Villes et Communes	Ath		2016		Non réalisé
14De0386	Limiter au maximum l'extension de la Renouée. Proposer une information aux opérateurs de fauchage du Service Communal des Plantations afin de ne pas disséminer l'espèce	Aucune méthode de lutte efficace n'étant reconnue actuellement, il est recommandé d'être vigilant à ne pas provoquer la dissémination de l'espèce (transport de terre, fauche...)	Beloeil		2014 à 2016	DePI0114	Non réalisé (manque de sensibilisation du service technique. Une rencontre doit être organisée avec le CRD)

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0387	Gestion des populations de Berce du Caucase à Aubechies (le long du sentier bordant l'archéosite - Rue du Croquet, ainsi que sur le terrain communal)	Possibilité de formation des agents techniques communaux par la cellule de coordination du CRD	Beloeil		2014 à 2016	DePI0111, DePI0112	Réalisé (à réitérer jusqu'à l'élimination des populations. Collaboration avec le HIT et le SPW)
14De0388	Modification du Règlement général de Police : insérer une mention explicite sur les plantes invasives, obligeant les riverains à la gestion et/ou à limiter leur dissémination	Lors de la prochaine modification du Règlement général de Police	Beloeil		2016		Non réalisé
14De0389	En cas d'observation de foyers de Balsamines, organiser des opérations de gestion	Aucun foyer n'a été observé lors de l'inventaire de terrain	Beloil, CC		2016		Pas d'application (le bassin de la Hunelle est sous « surveillance »)
14De0390	Modification du Règlement général de Police : insérer une mention explicite sur les plantes invasives, obligeant les riverains à la gestion et/ou à limiter leur dissémination		Brugelette		2016		Réalisé
14De0391	Veiller au suivi de la gestion des plantes invasives (Berce, Renouée et Balsamine) par le parc Pairi Daiza		Brugelette, CC		2014 à 2016	DePI0245	Non réalisé
14De0392	Identifier le propriétaire du terrain et établir un programme de gestion de la Berce du Caucase	Possibilité de prêt d'équipements et de formation à la gestion par la cellule de coordination du CRD	Brugelette, CC		2014	DePI0242	Réalisé (gestion réalisée par le service communal des travaux fin mai 2014 – mise à disposition d'équipements par la cellule de coordination)
14De0393	Veiller au suivi de la gestion de la Berce du Caucase sur le site de l'ancienne sucrerie à Brugelette		Brugelette, CC		2014 à 2016	DePI0221	Réalisé (gestion assurée par les propriétaires du site)
14De0394	Limiter au maximum l'extension de la Renouée. Installation de panneaux indicatifs	Aucune méthode de lutte efficace n'est reconnue actuellement. Installation des panneaux en collaboration avec le Service des Travaux et le Service Environnement	Chièvres	PGD	2014	DePI0200, DePI0201, DePI0203, DePI0204, DePI0205, DePI0206, DePI0223	En cours (la commune est attentive à la problématique)

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0395	Modification du Règlement général de Police : insérer une mention explicite sur les plantes invasives, obligeant les riverains à la gestion et/ou à limiter leur dissémination	Aval du Collège et mise à disposition d'un agent constatateur	Chièvres		2014		Réalisé
14De0396	En cas d'observation de foyers de Balsamines, organiser des opérations de gestion	Aucun foyer n'a été observé lors de l'inventaire de terrain	Chièvres, CC	PGD	2016		Réalisé
14De0397	Organiser des opérations de gestion de la Balsamine de l'Himalaya le long de la Marcq	Gestion déjà organisée sur le Val de Marcq depuis 3 ans	Enghien	CC	2014 à 2016	DePI0800	Réalisé (l'asbl Amitiés marquoises a réalisé une gestion en juillet 2015)
14De0398	Etre vigilant à ne pas disséminer la Renouée lors des travaux de fauche des bords de voirie	Aucune méthode de lutte efficace n'est reconnue actuellement	Flobecq		2014 à 2016	DePI0710	Non réalisé (manque de sensibilisation du service technique. Une rencontre doit être organisée avec le CRD)
14De0399	Veiller à faire appliquer le Règlement général de Police sur les plantes invasives obligeant les riverains à la gestion et/ou à limiter leur dissémination. Envoi d'un courrier de rappel aux riverains	Etre vigilant en priorité sur la Berce du Caucase	Flobecq	CC	2014	DePI0704, DePI0705, DePI0708, DePI0709, DePI0714	Réalisé
14De0400	Organiser des opérations de gestion de la Balsamine		Flobecq, CC	Associations locales, PNPC	2014	DePI0703, DePI0705, DePI0706, DePI0707, DePI0711, DePI0712, DePI0713	Réalisé (des gestions sont réalisées par le CRD et le HIT en collaboration avec des structures locales depuis 2014)
14De0401	En cas d'observation de foyers de Balsamines, organiser des opérations de gestion	Fiche-action PCDN : organisation de chantiers de lutte sur les stations de Balsamine de l'Himalaya	Frasnes-lez-Anvaing	PCDN, mouvements de jeunesse, citoyens...	2014 à 2016		En cours

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0402	Modification du Règlement général de Police : insérer une mention explicite sur les plantes invasives, obligeant les riverains à la gestion et/ou à limiter leur dissémination	Adoption le 6 mai 2013 du Règlement communal visant à lutter contre le développement de certaines plantes invasives (balsamine de l'Himalaya, berce du Caucase et renouées asiatiques), en ce compris les méthodes de gestion recommandées pour leur éradication ou leur confinement	Frasnes-lez-Anvaing		2014		Réalisé
14De0403	Lutte contre la Berce du Caucase le long du Rieu du Bois Dordelies à Willaupuis	Enlèvement des plants (2 à 3 fois par an)	HIT		2014 à 2016		Réalisé (à réitérer jusqu'à l'élimination des populations)
14De0404	Lutte contre la Berce du Caucase le long du Ruisseau d'Ancre à Flobecq	Enlèvement des plants (2 à 3 fois par an)	HIT		2014 à 2016	DePI0704	Réalisé (plus de plant constaté en 2014 – à surveiller)
14De0405	Limiter au maximum l'extension de la Renouée	Aucune méthode de lutte efficace n'étant reconnue actuellement, il est recommandé d'être vigilant à ne pas provoquer la dissémination de l'espèce (transport de terre, fauche...)	Lessines		2014 à 2016	DePI0600, DePI0903, DePI0904, DePI0908, DePI0911, DePI0912	Non réalisé (manque de sensibilisation du service « espaces verts »)
14De0406	Gestion de la population de Berce du Caucase située sentier de la Providence à Lessines	Continuer la gestion jusqu'à l'éradication de la population	Lessines		2014 à 2016		En cours (population non éradiquée à surveiller)
14De0407	Sensibilisation des riverains à la problématique des invasives en vue de leur gestion		Lessines	CC	2014	DePI0907	Réalisé (article diffusé via le bulletin communal)
14De0408	Modification du Règlement général de police : insérer une mention explicite sur les plantes invasives, obligeant les riverains à la gestion et/ou à limiter leur dissémination		Lessines		2016		Non réalisé

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0409	Organiser des opérations de gestion de la Balsamine		Lessines, CC	Associations locales, mouvements de jeunesse	2014	DePI0700, DePI0701, DePI0702, DePI0715, DePI0906, DePI1000, DePI1001, DePI1003	Réalisé (une gestion a été organisée en 2015 par le CRD dans le réserve des Prés Rosières)
14De0410	Sensibilisation du propriétaire riverain du Rieu de Gambermont afin d'assurer le suivi de la gestion du foyer de Balsamine	Envoi d'un courrier	Silly	CC	2014	DePI0518	Réalisé
14De0411	Modification du Règlement général de Police : insérer une mention explicite sur les plantes invasives, obligeant les riverains à la gestion et/ou à limiter leur dissémination	Aval du Collège et mise à disposition d'un agent constatateur	Silly		2016		Non réalisé
14De0412	Organiser des opérations de gestion de la Balsamine. Article de sensibilisation dans la brochure communale et appel à bénévoles. Sensibilisation des ouvriers communaux. Mise à disposition de moyens humains et techniques		Silly, CC	Associations locales et mouvements de jeunesse	2014 à 2016	DePI0500 à DePI0512, DePI0518, DePI0801	Réalisé (des gestions sont réalisées par le CRD et le HIT en collaboration avec des structures locales depuis 2012)
14De0413	Participation à des chantiers de gestion de plantes invasives		CARAH	HEPHC, CC	2014 à 2016		En cours (gestion de foyers de renouées sur les Bas-Prés à Ath)
14De0414	Participation à des chantiers de gestion de plantes invasives		Guides Nature des Collines	CC	2014 à 2016		Réalisé (gestion de la balsamine sur Flobecq en 2014 et 2015)
14De0415	Projet "Gestion de la Renouée"	Opérations de gestion et formation des agents communaux à la gestion	PNPC	Communes	2014 à 2016		En cours (l'action figure dans le plan de gestion 2014-2024 du parc)
14De0416	Projet "Gestion de la Berce du Caucase"	Opérations de gestion et formation des agents communaux à la gestion	PNPC	Communes	2014 à 2016		En cours (gestion de 2 sites en 2014)
14De0417	Maitriser l'extension des espèces invasives	Intervention directe sur de petits foyers; sensibilisation des administrations et particuliers; partenariats avec le CRD...	PNPE		2014 à 2016		Réalisé (des campagnes de gestion ont été organisées sur la commune de Beloeil par le CRD, le HIT et le SPW)

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0418	Lutter de manière coordonnée contre les plantes invasives	Organiser des opérations de gestion. Lutter en priorité contre la Berce du Caucase et la Balsamine de l'Himalaya	CC	Gestionnaires publics, bénévoles...	2014 à 2016		Réalisé (des opérations de gestion de la berce du Caucase (Ath, Lens...), de la balsamine de l'Himalaya (Flobecq) et du myriophylle du Brésil (Flobecq, Lessines) ont été organisées en 2014 et 2015

11. Déchets

11.1. Déchets verts

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0419	Vérifier si le problème est récurrent et envoi aux riverains d'un courrier de sensibilisation sur le dépôt de déchets verts le long des cours d'eau, avec rappel des sanctions encourues	Sur base d'un courrier type rédigé par la cellule de coordination du CRD. Amendement possible du courrier par la Ville d'Ath	Ath	CC	2014	DeDe0301, DeDe0402, DeDe0900, DeDe0907	Reporté (DeDe0301, DeDe0900 et DeDe0402 : résolu)
14De0420	Vérifier si le problème est récurrent et envoi d'un courrier de sensibilisation (déchets verts) aux riverains	Sur base d'un courrier type rédigé par la cellule de coordination du CRD. Le point noir sera intégré dans la campagne "Ville propre"	Enghien	CC	2014	DeDe0801	Reporté
14De0421	Vérifier si le problème est récurrent et envoi aux riverains d'un courrier de sensibilisation sur le dépôt de déchets verts le long des cours d'eau	Sur base d'un courrier type rédigé par la cellule de coordination du CRD	Flobecq	CC	2014	DeDe0701, DeDe0702, DeDe0703, DeDe0704	En cours (lors d'entretiens le long des cours d'eau, le problème est pris en charge par le HIT)
14De0422	Vérifier si le problème est récurrent et envoi d'un courrier de sensibilisation (déchets verts) aux riverains, avec rappel des sanctions encourues et pose d'un panneau sur le site	Sur base d'un courrier type rédigé par la cellule de coordination du CRD	Silly	CC	2014	DeDe0500, DeDe0501	Réalisé

11.2. Autres

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0423	Faire enlever les déchets par le propriétaire riverain	Sur base d'un courrier rédigé par la cellule de coordination du CRD. Amendement possible du courrier par la Ville d'Ath	Ath	CC	2014	DeDe0307, DeDe0308, DeDe0314, DeDe0401	Reporté (mise à jour nécessaire de l'inventaire de terrain)
14De0424	Organisation chaque année d'une opération Ville propre - Rivières propres		Ath		2014 à 2016		Réalisé
14De0425	Modification du Règlement général de Police : insérer une mention explicite sur le dépôt de déchets verts le long des cours d'eau		Ath		2016		Non réalisé
14De0426	Faire enlever les déchets. Sensibilisation des agriculteurs aux techniques alternatives pour la couverture des silos. Rappeler et/ou informer les agriculteurs des actions de collecte des bâches plastiques agricoles organisées par IPALLE	Enlèvement des déchets sur base d'un courrier rédigé par la cellule de coordination du CRD (avec amendement éventuel par la Ville d'Ath). Information sur les techniques alternatives via la cellule de coordination du CRD	Ath, CARAH, IPALLE	CC	2014	DeDe0404	Réalisé (information réalisée par IPALLE) (la partie de l'action « sensibilisation sur les techniques alternatives » a été annulée)
14De0427	Vérifier si le problème est récurrent et envoi d'un courrier de sensibilisation aux riverains	Sur base d'un courrier type rédigé par la cellule de coordination du CRD	Beloeil	CC	2014	DeDe0209	Reporté
14De0428	Sensibilisation des agriculteurs aux techniques alternatives pour la couverture des silos. Informer les agriculteurs des actions de collecte des bâches plastiques agricoles organisées par IPALLE	Information sur les techniques alternatives via la cellule de coordination du CRD	Beloeil	CC, IPALLE	2014		Réalisé
14De0429	Organisation chaque année d'une opération Ville propre - Rivières propres sur le territoire communal	En partenariat avec les écoles communales en incluant une réflexion pédagogique	Beloeil		2014 à 2016		Réalisé

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0430	Sensibilisation des agriculteurs aux techniques alternatives pour la couverture des silos. Informer les agriculteurs des actions de collecte des bâches plastiques agricoles organisées par IPALLE	Information sur les techniques alternatives via la cellule de coordination du CRD	Brugelette	CC, IPALLE	2016		Réalisé (information réalisée par IPALLE) (la partie de l'action « sensibilisation sur les techniques alternatives » a été annulée)
14De0431	Modification du Règlement général de Police : insérer une mention explicite sur le dépôt de déchets verts le long des cours d'eau	Avis du Collège et du Conseil, rédaction de la mention, adoption et application	Brugelette		2016		Non réalisé
14De0432	Faire stopper les dépôts de déchets divers par les riverains du camping de Brugelette		Brugelette		2014	DeDe0214	Réalisé
14De0433	Faire enlever les déchets par les propriétaires et sensibiliser ceux-ci aux risques que peuvent causer les dépôts (entrave, inondation...)	Envoi d'un courrier avec l'aval du Collège. Envoi d'un agent constatateur	Chièvres	HIT	2014	DeDe0204, DeDe0210, DeDe0212	Reporté
14De0434	Nettoyage régulier du site	Zone récurrente de dépôt de déchets	Chièvres		2014	DeDe0313	Réalisé
14De0435	Sensibilisation des agriculteurs aux techniques alternatives pour la couverture des silos. Informer les agriculteurs des actions de collecte des bâches plastiques agricoles organisées par IPALLE	Information sur les techniques alternatives via la cellule de coordination du CRD	Chièvres	CC, IPALLE	2014		Réalisé (information réalisée par IPALLE) (la partie de l'action « sensibilisation sur les techniques alternatives » a été annulée)
14De0436	Organisation chaque année de l'opération Ville propre - Rivières propres	Mise à disposition des sacs poubelles et des gants par IPALLE	Chièvres	IPALLE, FOST PLUS, écoles, CC, ANPEM	2014		Réalisé
14De0437	Modification du Règlement général de Police : insérer une mention explicite sur le dépôt de déchets verts le long des cours d'eau	Avis du Collège et du Conseil, rédaction de la mention, adoption et application	Chièvres		2014		Réalisé
14De0438	Etre vigilant au remblaiement en bordure de cours d'eau. Remise en état du site		Chièvres		2014	DeDe0213	Réalisé
14De0439	Envoi d'un courrier au propriétaire pour l'enlèvement des déchets verts et des bâches plastiques. Enlèvement des plants de bambou	Sur base d'un courrier type rédigé par la cellule de coordination du CRD	Enghien	CC	2016	DeDe0800	Réalisé
14De0440	Faire enlever les déchets		Enghien		2016	DeDe0802	En cours

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0441	Informer les agriculteurs des actions de collecte des bâches plastiques agricoles organisées par IPALLE		Enghien	IPALLE	2014 à 2016		Réalisé
14De0442	Organisation chaque année de l'opération Ville propre - Rivières propres		Enghien	PCDN, Régie de quartiers, comités de quartiers, CC, écoles...	2014 à 2016		Réalisé (2014 : 2.317 kg ramassés par 73 bénévoles et 45 élèves ; 2015 : 1.500 kg ramassés par 110 bénévoles et 59 élèves)
14De0443	Sensibilisation des agriculteurs aux techniques alternatives pour la couverture des silos. Informer les agriculteurs des actions de collecte des bâches plastiques agricoles organisées par IPALLE	Information sur les techniques alternatives via la cellule de coordination du CRD	Flobecq	CC, IPALLE	2014		Réalisé
14De0444	Organisation chaque année de l'opération Commune propre		Flobecq		2014 à 2016		Réalisé
14De0445	Modification du Règlement général de Police : insérer une mention explicite sur le dépôt de déchets verts le long des cours d'eau	Avis du Collège et du Conseil, rédaction de la mention, adoption et application	Flobecq		2014		Reporté
14De0446	Enlever ou faire enlever les déchets et veiller à ce que le problème ne devienne pas récurrent		Frasnes-lez-Anvaing		2016	DeDe0600	Reporté
14De0447	Sensibilisation des agriculteurs aux techniques alternatives pour la couverture des silos. Informer les agriculteurs des actions de collecte des bâches plastiques agricoles organisées par IPALLE	Information sur les techniques alternatives via la cellule de coordination du CRD	Frasnes-lez-Anvaing	CC, IPALLE	2014		Réalisé
14De0448	Organisation chaque année de l'opération Ville propre - Rivières propres		Frasnes-lez-Anvaing	PCDN	2014 à 2016		Réalisé (organisé en 2014 avec les comités de village dans chacun de ceux-ci)

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0449	Suivi des points noirs par les agents constatateurs. Pour les déchets récurrents, dresser PV via le Règlement communal de délinquance environnementale		Lessines	CC	2016	DeDe0700, DeDe0705, DeDe0706, DeDe0707, DeDe0708, DeDe0709, DeDe0909, DeDe0911, DeDe0912, DeDe0913	En cours (certains points noirs font l'objet d'un suivi auprès du service environnement)
14De0450	Enlèvement régulier des déchets		Silly		2014 à 2016	DeDe0803	Réalisé
14De0451	Sensibilisation des agriculteurs aux techniques alternatives pour la couverture des silos. Informer les agriculteurs des actions de collecte des bâches plastiques agricoles organisées par IPALLE	Information sur les techniques alternatives via la cellule de coordination du CRD	Silly	CC, IPALLE	2014		Réalisé (information réalisée par IPALLE) (la partie de l'action « sensibilisation sur les techniques alternatives » a été annulée)
14De0452	Organisation chaque année d'une semaine de la propreté	Opération commune propre	Silly		2014 à 2016		Réalisé (implication des écoles dans l'activité)
14De0453	Modification du Règlement général de Police : insérer une mention explicite sur le dépôt de déchets verts le long des cours d'eau	Avis du Collège et du Conseil, rédaction de la mention, adoption et application	Silly		2016		Non réalisé
14De0454	Organisation d'une opération rivière propre avec les écoles de Brugelette		ANPEM	CC, Brugelette	2016		Non réalisé

12. Patrimoine

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0455	Créer une balade permanente "de l'eau" mettant en valeur le patrimoine culturel et naturel lié à l'eau		Flobecq	CC	2016		En cours (mise en place d'un GT « tourisme & histoire » par le CRD)
14De0456	Evaluer les possibilités de créer une balade permanente de l'eau, mettant en valeur le patrimoine culturel et naturel lié à l'eau		Silly, CC, Syndicat d'Initiative		2016	DePa0500, DePa0501, DePa0502, DePa0505, DePa0506	En cours (mise en place d'un GT « tourisme & histoire » par le CRD)

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0457	Valorisation du patrimoine historique lié à l'eau	Réalisation d'un document sur l'historique des cours d'eau du sous-bassin et de leur patrimoine	CC		2016		En cours (mise en place d'un GT « tourisme & histoire » par le CRD)

12.1. Naturel / Paysager

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0458	Créer une balade permanente "de l'eau" mettant en valeur le patrimoine culturel et naturel lié à l'eau	Fiche-action PCDN : création du "Circuit des Pommiers" à Oeudeghien, visant notamment à valoriser la richesse des cours d'eau (Ruisseau du Rotteleur)	Frasnes-lez-Anvaing	CC, PCDN	2016		En cours (mise en place d'un GT « tourisme & histoire » par le CRD)

12.2. Bâti

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0459	Préserver et mettre en valeur le petit patrimoine lié à l'eau. Ex : Source du Moulin à Bouvignies	Préservation et mise en valeur du petit patrimoine en partenariat avec le Province de Hainaut	Ath		2016		Réalisé
14De0460	Via une réflexion touristique, préserver et mettre en valeur le petit patrimoine lié à l'eau : fontaines, sources...	Intégration dans un parcours touristique, information à la population via un folder...	Office du Tourisme de Beloeil	Beloeil	2016		Réalisé
14De0461	Préserver et mettre en valeur le petit patrimoine lié à l'eau : fontaines, sources...		Bruglette		2016	DePa0210, DePa0212, DePa0216	Réalisé
14De0462	Préserver et mettre en valeur le petit patrimoine lié à l'eau : Chapelle du Queneau - Fontaine (lieu classé)		Flobecq		2014	DePa0701, DePa0702	Réalisé

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0463	Préserver et mettre en valeur le petit patrimoine lié à l'eau : aménagement des abords de la source non nommée, localisée Rue du Marichau à Herquegies	Réflexion préalable en vue de rehausser le bac en pierre, afin de protéger d'avantage l'eau des activités agricoles	Frasnes-lez-Anvaing	PCDN, riverains	2014 à 2016	DePa0106	Reporté (fiche-action du PCDN à relancer pour 2016)
14De0464	Préserver et mettre en valeur le site de la Fontaine Loquet à Herchies	Installation d'un fléchage visible dès la voie publique	Jurbise		2016	DePa0201	En cours (mise en place d'un GT « tourisme & histoire » par le CRD)

12.3. Culturel

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0465	Recherche de financement pour la restauration et la mise en valeur du patrimoine lié à l'eau		Ath		2016		Non réalisé
14De0466	Créer une balade permanente "de l'eau" mettant en valeur le patrimoine culturel et naturel lié à l'eau. Développer des circuits de promenade le long des cours d'eau		Ath	CC, associations natures locales, les Aiglons, Les Amis de la Nature...	2016	DePa0903, DePa0904, DePa1200	En cours (mise en place d'un GT « tourisme & histoire » par le CRD)
14De0467	Recherche de financement pour la restauration et la mise en valeur du patrimoine lié à l'eau		Beloil		2016		Non réalisé
14De0468	Créer une balade permanente "de l'eau" mettant en valeur le patrimoine culturel et naturel lié à l'eau. Développer des circuits de promenade le long des cours d'eau	Entretien des sentiers existants, remise en état de sentiers le long de cours d'eau...	Office du Tourisme de Beloil	Beloil, CC, PNPE, associations natures locales	2016		Réalisé
14De0469	Recherche de financement pour la restauration et la mise en valeur du patrimoine lié à l'eau		Brugelette		2016		Réalisé
14De0470	Préserver et mettre en valeur le petit patrimoine lié à l'eau. pour tous les sites : revitalisation du circuit pédestre et RAVeL, affichage, visites guidées, etc. Remise en état du Moulin de la Hunelle pour exploiter la force de l'eau (via le PCDR)	Moulin du Domissart (DePa0200), Moulin Wielant (DePa0203), Chapelle Notre-Dame des Sources (DePa0205), Moulin de la Hunelle (DePa0214)	Chièvres	Propriétaires, Office du Tourisme, PCDR	2015	DePa0200, DePa0203, DePa0205, DePa0214	En cours

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0471	Recherche de financement pour la restauration et la mise en valeur du patrimoine lié à l'eau		Chièvres	PCDR	2014 à 2016		En cours
14De0472	Mettre en évidence et valoriser les balades sur la thématique de l'eau déjà existantes sur le territoire communal		Chièvres	CC, associations nature locales	2014		En cours (mise en place d'un GT « tourisme & histoire » par le CRD)
14De0473	Recherche de financement pour la restauration et la mise en valeur du patrimoine lié à l'eau		Frasnes-lez-Anvaing		2014 à 2016		Reporté
14De0474	Recherche de financement pour la restauration et la mise en valeur du patrimoine lié à l'eau		Lessines		2016		En cours (projet d'achat du moulin Williame à Lessines)

13. Ouvrages

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0475	Surveiller les ouvrages dégradés et le cas échéant, entreprendre des travaux de restauration	Processus de veille en cours	Frasnes-lez-Anvaing		2014 à 2016	DeOu0601, DeOu0603	Reporté
14De0476	Restauration de la partie du voûtement endommagée en bordure de voirie		Frasnes-lez-Anvaing		2016	DeOu0602	Non réalisé
14De0477	Restauration de la partie du voûtement endommagée en bordure de voirie		Frasnes-lez-Anvaing		2016	DeEr0602	Réalisé

14. Habitats et espèces sensibles

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0478	Sensibilisation scolaire sur les espèces menacées, sur l'intérêt des mares et des jardins au naturel	Mise en place d'une exposition	ANPEM		2016		Non réalisé

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0479	Evaluer les possibilités de création de mares dans les écoles de Brugelette et de Chièvres		ANPEM	Brugelette, Chièvres, CC	2016		Non réalisé
14De0480	Recherche de sites naturels intéressants faunistiquement et floristiquement		CARAH		2014 à 2016		En cours
14De0481	Visite guidée de zones humides	Organiser des visites guidées de sites gérés par le CRASEN à Ath et Brugelette (à la demande ou lors de journée portes ouvertes)	CRASEN		2014 à 2016		Réalisé (organisation de visites sur le bassin Ninie à l'occasion notamment des JWE et dans le cadre du PCDN de Frasnes. Pas de visite possible actuellement à la Massarderie à Brugelette)
14De0482	Réalisation d'inventaires botaniques le long des cours d'eau et des zones humides		Guides Nature des Collines		2014 à 2016		Réalisé (des données d'inventaire ont été transmises par M. Faucq début 2016)
14De0483	Développer la connaissance	Observatoire Biodiversité, Journée des Naturalistes, inventaires... Inventaires spécifiques : Triton crêté, Crapaud calamite, Mulette épaisse...; collaborations aux atlas odonates, papillons, orthoptères, reptiles et amphibiens,...; inventaire de cours d'eau : La Hunelle, le Secours de la Dendre,...	PNPE		2014 à 2016		Réalisé (2014 : 9 sorties de terrain; 2015 : 4 sorties de terrain effectuées)
14De0484	Expérimenter et rechercher de nouveaux modes de gestion (écologique) et de développement de la biodiversité		PNPE		2014 à 2016		Sans objet (pas d'application sur la partie « Dendre » du parc)

14.1. Restauration et valorisation d'habitats ou de sources

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0485	Faire respecter le plan de secteur le long du SGIB de Villers-St-Amand	Sensibilisation de l'agriculteur	Ath		2014		Non réalisé

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0486	Evaluer les possibilités de réaménagement écologique du Ruisseau de la Fontaine des Près du Gard et de la Fontaine Claire. Favoriser l'autoépuration des cours d'eau par revégétalisation	Demande de fourniture des plants végétaux à la pépinière du DNF de Marche-les-Dames. Les travaux d'épuration et d'égouttage sont prévus à brève échéance par IPALLE	Beloeil	CC, HIT, DNF, PNPE	2014		Reporté
14De0487	Gestion de la carrière du Mouplon	Sur base d'une convention avec les CUP. Aménagement de clairières, dégagement et creusement de mares...	Action Nature	CUP, scouts de Lessines	2014 à 2016		Réalisé (2014 et 2015 : une trentaine de gestions ont été organisées)
14De0488	Etablissement du plan de gestion du site des Bas-Prés de la Dendre à Ath	Gestion en faveur de la biodiversité, lutte contre les espèces invasives, suivi biologique (inventaires). Mise à disposition par Ardenne & Gaume d'ouvriers et de matériels pour les travaux de gestion	CARAH	Ath, Choc Nature, Ardenne & Gaume, CC, DVH	2014	DePa0902	En cours (une réunion du comité de gestion sera prévue en mai 2016)
14De0489	Revitalisation d'une mare menacée par un reboisement naturel sur le site de la Massarderie de Bollignies à Brugelette	Eliminer le début de colonisation arbustive de la mare, procéder à un curage superficiel et redonner de la lumière par le dégagement des berges et l'élimination de la végétation surplombant la mare	CRASEN	CC	2014		Réalisé (les travaux ont été réalisés en 2013, financés par le CRD)
14De0490	Gestion de sites "semi-naturels"	Journées de gestion régulièrement organisées (+/- une fois par mois) sur les sites gérés par le CRASEN : Bassin Ninie et Etang Gros Pierre à Ath, Massarderie de Bollignies à Brugelette	CRASEN		2014 à 2016		Réalisé (<u>Bassin Ninie</u> : entretien régulier des abords du bassin, l'aménagement de la berge a été continué en 2015 et sera terminé en 2016, modification du sentier des abeilles et du rucher. <u>Etang Gros Pierre</u> : tailles et élagages réalisés. <u>Massarderie</u> : lutte contre la renouée du Japon)

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0491	Inventaires botanique et zoologique	Remise à niveau de l'inventaire sur la Massarderie de Bollignies à Brugelette	CRASEN		2014		Reporté (les inventaires seront réalisés en 2016 en collaboration avec le PNPC)
14De0492	Création d'une mare naturelle au lieu-dit "Tour au Marais" à Arbre-Attre		Enghien Environnement	CC, DNF, IPES	2014		Réalisé (7 petites mares ont été creusées en mars 2014 – des plantations, plantes aquatiques & prés fleuris, ont été réalisées en mai avec les étudiants de l'IPES et le CRD)
14De0493	Lieu-dit "Tour au Marais" à Arbre-Attre : réalisation de relevés botaniques	Evaluation tous les 2 ans	Enghien Environnement		2015		Pas de retour du maître d'oeuvre
14De0494	Création et restauration d'habitats aquatiques favorisant la reproduction et le développement du poisson sur les différents cours (navigables et non navigables) d'eau du sous-bassin	En fonction des possibilités	FHPSBD	CSWP, DVH, DCENN, CC	2016		Reporté
14De0495	Implantation de frayères artificielles fixes sur les berges bétonnées du Canal Blaton-Ath	Implantation à Ath dans les biefs 19-20 et 20-21	FHPSBD	MWP, DVH, CSWP, CC	2014		Réalisé (pose des frayères les 25-26 septembre 2014)
14De0496	Création d'une frayère naturelle dans le bras du Moulin de Bilhée		FHPSBD	CSWP, DVH, CC, MWP	2015		Reporté (une étude est en cours par un étudiant stagiaire au CR Dendre)
14De0497	Aménagement favorable à la biodiversité d'un étang de pêche à Aubechies		PNPE	Propriétaire, DNF, DCENN, CC	2014		Réalisé (réalisation des travaux en novembre 2013, plantation d'hélophytes en septembre 2014, une lutte contre le rat musqué a également été initiée, pose de nichoirs prévue en 2016 et coupe des cépées d'aulnes en bordure d'étang. Un projet de création d'une roselière doit voir le jour sur le site de l'archéosite)

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0498	Intégrer une dimension écologique aux activités humaines, aux aménagements et sites anthropisés	Saisir l'important potentiel de reconversion écologique des sites d'extraction, enclins à développer une biodiversité singulière sur le territoire : carrières d'extraction calcaire ou sablières; sensibilisation des entreprises extractives à la compatibilité entre les activités économiques et le développement de la biodiversité; mise en œuvre de plans d'action : Crapaud calamite, Hirondelle de rivage, odonates sténoèces,...	PNPE		2014 à 2016		En cours (collaboration à la rédaction du permis d'urbanisme pour le creusement de mares à "triton crêté" à Quevaucamps. L'ensemble des travaux (restauration et creusement) sera réalisé en septembre 2016)
14De0499	Favoriser les changements de comportements et l'écocitoyenneté des habitants	Réseau eco-jardins, Observatoire Biodiversité, sorties découverte, stands...; développer une démarche ambassadeur du territoire du Parc naturel (notamment via le réseau Eco-Jardins). Encourager la création de mares écologiques dans les jardins (partenariat avec le PNRSE : plantes indigènes, fiches techniques,...)	PNPE		2014 à 2016		En cours (renforcement du réseau « écojardin », sensibilisation des habitants par le biais d'un circuit vélo et organisation de 5 sorties nature guidées en 2012, 2013 et 2014)
14De0500	Evaluer les possibilités de créer une frayère naturelle sur la Hunelle à proximité du Courtil Gras à Tongre-Notre-Dame	Entamer la concertation avec les différents acteurs	CC	Chièvres, HIT, CRASEN	2015		Reporté

14.2. Protection d'espèces sensibles

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0501	Opérations de sauvetage des batraciens à Ostiches - Chemin de la Cocampe, à Ligne - Chemin du Chasteler, à Ath - Rue du Chemin Vert et Rue du Chemin à Bosses, à Meslin-l'Evêque - Rue du Moulin à Eau, à Bouvignies - Chemin du Quesnoy	Pose de barrières et de panneaux d'indication. L'action est suivie par le Service environnement depuis 2007	Ath	CRASEN, autres associations nature locales	2014 à 2016		Réalisé
14De0502	Mise en place de dispositif de sauvetage des batraciens : barrières, panneaux d'indication		Brugelette	Associations nature locales	2014 à 2016		Non réalisé
14De0503	Mise en place de dispositifs de sauvetage des batraciens à la Rue Laghaye et à la Rue d'Ath : barrières, panneaux d'indication		Chièvres	Associations nature locales	2014		Annulé (non problématique)
14De0504	Mise en place de dispositif de sauvetage des batraciens : barrières, panneaux d'indication au Bois de Strihoux et à Labliau	Opérations de sauvetage des batraciens déjà organisées depuis 18 ans	Enghien	PCDN, écoles, bénévoles...	2014 à 2016		Réalisé (2 crapauds ont été installés dans le Bois de Strihoux)
14De0505	Mise en place de dispositif de sauvetage des batraciens : barrières, panneaux d'indication au Bois de la Houpe		Flobecq	Associations nature locales, PNPC	2014 à 2016		Réalisé
14De0506	Mise en place de dispositif de sauvetage des batraciens	Fiche-action PCDN : opération batraciens (l'opération existe déjà mais nécessité d'identifier les acteurs impliqués, les personnes relais)	Frasnes-lez-Anvaing	Associations nature locales	2014 à 2016		Réalisé
14De0507	Mise en place de dispositifs de sauvetage des batraciens au Château de Bois-de-Lessines ainsi qu'à la Réserve des Prés Rosières	Mise en place de barrières, panneaux d'indication...	Lessines	Action Nature, autres associations nature locales	2014		Réalisé (depuis plusieurs années. Pas de demande à Bois-de-Lessines en 2016)
14De0508	Mise en place de dispositifs de sauvetage des batraciens à la Rue du Noir Jambon à Thoricourt, à la Rue de l'Eglise à Fouleng et la Rue Brunfaut à Silly	Pose de barrières et de panneaux d'indication	Silly	CNB "Entre Dendre et Senne", autres associations	2014 à 2016		Réalisé

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0509	Organiser des actions de sensibilisation et d'information sur les batraciens pour les écoles et le grand-public	Présentations audiovisuelles à l'école de Bois de Lessines et soirées "batraciens" tout public. Organisation d'opérations de ramassage à Bois de Lessines	Action Nature		2014 à 2016		Réalisé (2014 et 2015 : séances d'information, opérations de ramassage, présentations audiovisuelles dans les écoles...)
14De0510	Action "Biodibap" à Silly	Présentations audiovisuelles du dossier "oiseaux nicheurs" (Biodibap) dans les écoles de Silly, Bassilly, Graty, Hoves, Hellebecq et Thoricourt	Action Nature		2014		Réalisé (2014 : pose de nichoirs à oiseaux et insectes dans les écoles de l'entité, suivie de séances de présentation dans les classes...)
14De0511	Opération batraciens	RND de la Vallée de la Marcq	Amitiés Marcquoises	Labliou en fête	2014 à 2016		Réalisé
14De0512	Opération batraciens	Enghien - Bois de Strihoux	Amitiés Marcquoises, Enghien Environnement	Ecoles de l'entité, PCDN	2014 à 2016		Réalisé
14De0513	Animations de sensibilisation sur les batraciens dans les écoles primaires et maternelles	Durant le printemps	CRASEN		2014 à 2016		Réalisé (vu le peu de succès en 2014, l'action ne sera pas rééditée en 2015)
14De0514	Projet "Batraciens sur nos routes"	Avec l'aide de groupes locaux de bénévoles, poursuite des opérations de sauvegarde des batraciens lors de leur migration pré-nuptiale	PNPC	Bénévoles - Guide nature	2014 à 2016		Réalisé (4795 batraciens ont été ramassés par les bénévoles en 2014 sur le territoire du parc)
14De0515	Projet "Suivi des salamandres terrestres"	Cartographie des sites de reproduction et de vie de la salamandre terrestre	PNPC	DNF	2016		En cours (mais pas encore d'application côté « Dendre »)

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0516	Maintien et protection des habitats et espèces des milieux aquatiques de grande valeur patrimoniale. Poursuite de l'identification de zones humides d'intérêt biologique, inventaire, caractérisation, rédaction de fiches SGIB et demande de mise sous statut de protection	Développer notamment le réseau du Triton crêté sur Quevaucamps	PNPE	CC	2014 à 2016		En cours (en complément des données du PNPE, un inventaire « batracien » a été initié durant le printemps 2014 par le CRD). Dans le cadre du PWDR, introduction d'un dossier de restauration d'un réseau de mares favorables au triton crêté à Quevaucamps ainsi qu'un dossier de restauration d'une zone humide d'un particulier. Collaboration à la rédaction du permis d'urbanisme pour le creusement de mares à "triton crêté" à Quevaucamps. L'ensemble des travaux (restauration et creusement) sera réalisé en septembre 2016.
14De0517	Sélectionner certains sites à potentiel intéressant d'un point de vue floristique le long des voies navigables et introduire une demande auprès du gestionnaire afin que celui-ci réalise un fauchage tardif	Demande en cours notamment au niveau des Bas-Prés de la Dendre à Ath	CC	DVH, CARAH	2014	DePa0902	Réalisé (un fauchage différencié est réalisé depuis 2013 au niveau des Bas-Prés de la Dendre – un panneau d'information a également été placé à destination des usagers du RAVeL)
14De0518	Evaluer les possibilités d'entretien des berges du Canal Blaton-Ath afin de fournir des sites potentiels de nidification pour le Martin-Pêcheur	Etablir une concertation avec le gestionnaire des voies navigables	CC	DVH	2014	DeEr1100	Reporté

14.3. Zones humides

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0519	Sensibiliser le propriétaire à l'intérêt du site et à l'entretien de la mare		Ath		2014	DePa0101	Reporté
14De0520	Maintien et valorisation des zones humides sur le territoire communal		Ath		2014 à 2016		Réalisé
14De0521	Sélectionner dans la commune des zones humides non protégées et démarcher ou sensibiliser les propriétaires concernés en vue de leur protection		Ath	CC, associations nature locales	2014		Réalisé

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0522	Octroyer une prime pour la préservation des zones humides		Ath		2016		Non réalisé
14De0523	Création de mares dans les espaces verts communaux en fonction des possibilités	Possibilité de partenariat financier avec le CRD. Une mare vient d'être réalisée à l'école communale d'Irchonwelz	Ath		2014 à 2016		Réalisé (création d'une mare au parc du Tardin)
14De0524	Sensibilisation et information des citoyens pour la création de mares naturelles dans leur jardin	Via le bulletin communal, le site internet..., sur base d'un document rédigé par la cellule de coordination du CRD	Ath	CC	2014 à 2016		Reporté
14De0525	Sensibilisation et information des citoyens pour la création de mares naturelles dans leur jardin	Via le bulletin communal, le site internet..., sur base d'un document rédigé par la cellule de coordination du CRD	Beloeil	CC	2014 à 2016		Réalisé (par l'intermédiaire du PNPE)
14De0526	Maintien et valorisation des zones humides. Création d'une réserve naturelle au Courtil Gras		Chièvres	CRASEN, ANPEM, CARAH, Ardenne & Gaume	2014		Réalisé (le dossier a été envoyé au SPW)
14De0527	Sélectionner dans la commune des zones humides non protégées et démarcher ou sensibiliser les propriétaires concernés en vue de leur protection	Par rapport à l'étude du réseau écologique du PCDN	Chièvres	CC, associations nature locales	2014		En cours
14De0528	Octroyer une prime pour la préservation des zones humides		Chièvres		2014 à 2016		Reporté
14De0529	Création de mares dans les espaces verts communaux en fonction des possibilités		Chièvres	CC, associations nature locales	2014 à 2016		Reporté
14De0530	Sensibilisation et information des citoyens pour la création de mares naturelles dans leur jardin	Via le bulletin communal, le site internet..., sur base d'un document rédigé par la cellule de coordination du CRD	Chièvres	CC	2014 à 2016		Reporté
14De0531	Maintien et valorisation des zones humides		Enghien		2014 à 2016		Réalisé (plan de gestion et entretien des ZIT)

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0532	Maintien et valorisation des zones humides	En fonction des opportunités locales	Flobecq		2014 à 2016		Reporté
14De0533	Sélectionner dans la commune des zones humides non protégées et démarcher ou sensibiliser les propriétaires concernés en vue de leur protection	En fonction des opportunités locales	Flobecq	CC, PNPC	2014		Reporté
14De0534	Octroyer une prime pour la préservation des zones humides		Flobecq		2016		Non réalisé
14De0535	Création de mares dans les espaces verts communaux en fonction des possibilités	En fonction des opportunités locales	Flobecq	CC	2016		Pas d'application
14De0536	Sensibilisation et information des citoyens pour la création de mares naturelles dans leur jardin	Via le bulletin communal, le site internet..., sur base d'un document rédigé par la cellule de coordination du CRD	Flobecq	CC	2014		Reporté
14De0537	Maintien et valorisation des zones humides	En fonction des opportunités locales	Frasnes-lez-Anvaing		2014 à 2016		Sans objet
14De0538	Sélectionner dans la commune des zones humides non protégées et démarcher ou sensibiliser les propriétaires concernés en vue de leur protection	En fonction des opportunités locales	Frasnes-lez-Anvaing	CC	2014 à 2016		Sans objet
14De0539	Octroyer une prime pour la préservation des zones humides		Frasnes-lez-Anvaing		2014 à 2016		Non réalisé
14De0540	Création de mares dans les espaces verts communaux en fonction des possibilités	En fonction des opportunités locales	Frasnes-lez-Anvaing	CC	2014 à 2016		Sans objet (pas d'opportunité sur la partie « Dendre » de la commune)
14De0541	Sensibilisation et information des citoyens pour la création de mares naturelles dans leur jardin	Via le bulletin communal, le feuillet du PCDN, le site internet..., sur base d'un document rédigé par la cellule de coordination du CRD	Frasnes-lez-Anvaing	CC, conseiller en environnement, PNPC	2014 à 2016		Reporté
14De0542	Sensibiliser le propriétaire du site à l'aménagement écologique de l'étang		Lessines	CC	2014	DePa0901	Reporté

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0543	Sélectionner dans la commune des zones humides non protégées et démarcher ou sensibiliser les propriétaires concernés en vue de leur protection		Lessines	CC	2014	DePa0900	En cours (il s'agit plus d'une surveillance que de démarches. Site à potentiel à investiguer par le CRD)
14De0544	Création de mares dans les espaces verts communaux en fonction des possibilités		Lessines	CC	2016		Pas d'application
14De0545	Sensibilisation et information des citoyens pour la création de mares naturelles dans leur jardin	Via le bulletin communal, le site internet..., sur base d'un document rédigé par la cellule de coordination du CRD	Lessines	CC	2014		Reporté (une collaboration avec la Locale Natagora devrait être envisagée)
14De0546	Maintien et valorisation des zones humides sur le territoire communal		Silly		2014 à 2016		Réalisé
14De0547	Sélectionner dans la commune des zones humides non protégées et démarcher ou sensibiliser les propriétaires concernés en vue de leur protection		Silly	CC, associations nature locales	2014		Reporté
14De0548	Octroyer une prime pour la préservation des zones humides		Silly		2016		Non réalisé
14De0549	Création de mares dans les espaces verts communaux en fonction des possibilités	Possibilité de partenariat financier avec le CRD	Silly		2014 à 2016		Réalisé (six mares ont été creusées dans des écoles via le projet Biodibap)
14De0550	Sensibilisation et information des citoyens pour la création de mares naturelles dans leur jardin	Via le bulletin communal, le site internet..., sur base d'un document rédigé par la cellule de coordination du CRD	Silly	CC	2014 à 2016		Reporté
14De0551	Creusement de mares à Lessines (site du Grand Mai Prés)	Une demande de permis est en cours	Action Nature	CC	2014		Réalisé (les travaux ont été réalisés le 29 novembre 2014)
14De0552	Promotion du maillage écologique	RND de la Vallée de la Marcq. Sensibilisation du grand public. Lors de la "fête de l'Amitié"	Amitiés Marquoises	Ecole communale de Marcq	2014 à 2016		Réalisé (thème 2014 : le hérisson avec la construction d'un hôtel à hérisson au Val de Marcq)
14De0553	Observations ornithologiques	RND de la Vallée de la Marcq. ZIT de Marcq	Amitiés Marquoises		2014 à 2016		Non réalisé

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0554	Plantation d'une haie mellifère	RND de la Vallée de la Marcq / zone agricole, lors de l'agrandissement de la réserve	Amitiés Marcquoises, DNF	PCDN Enghien	2016		Non réalisé
14De0555	Plantation et entretien de plantes épuratrices dans les fossés	RND de la Vallée de la Marcq, petite prairie / bord de route	Amitiés Marcquoises, DNF	PCDN Enghien, Labliau en fête	2016		Non réalisé
14De0556	Echardonnage	RND de la Vallée de la Marcq	Amitiés Marcquoises, DNF, agriculteur		2014 à 2016		Réalisé
14De0557	Emondage des saules	RND de la Vallée de la Marcq. Utilisation d'un cheval de trait pour l'évacuation du bois	Amitiés Marcquoises, Labliau en fête		2014 à 2016		Réalisé (sans cheval de trait)
14De0558	Organisation d'une séance d'animation "Vie dans la mare" à destination de l'école primaire de Thoricourt		CNB "Entre Dendre et Senne"		2014		Réalisé (dans l'école communale de Bassilly)
14De0559	Organisation de visites commentées des ZIT installées sur le territoire des communes de Silly et d'Enghien		CNB "Entre Dendre et Senne"		2014 à 2016		Réalisé (organisation annuelle en collaboration avec la commune de Silly)
14De0560	Organisation de journées d'animation et de sensibilisation à destination d'enfants	Animation / sensibilisation (mares, zones humides...) durant le printemps/été	CRASEN		2014 à 2016		Réalisé (des stages nature ont été organisés en 2014 et 2015)
14De0561	A la demande de l'administration communale, réalisation de relevés botaniques des zones humides sur l'entité d'Ath	Relevés sur les Bas-Prés de la Dendre ainsi que sur quatre zones refuges	Enghien Environnement	Ath	2016		Réalisé
14De0562	Projet "Creusons et restaurons des mares"	Inventaire, creusement et/ou restauration de mares sur terrain privé : agriculteur et particulier (avec signature préalable d'une convention)	PNPC	Agriculteurs et particuliers participants	2014 à 2016		En cours (en 2014, un inventaire des mares a été réalisé. Identification de 6 mares à reprofiler et de 5 nouvelles mares à creuser. Les travaux seront réalisés en 2015)

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0563	Renforcement des zones tampons aux abords des zones humides d'intérêt biologique : MAE, gestion différenciée, convention fauchage tardif, plan Maya, etc.		PNPE		2014 à 2016		Non réalisé
14De0564	Afin d'atténuer la fragmentation au sein du réseau aquatique, priorisation des actions de renforcement de la connectivité entre les zones humides	Actions de sauvetage d'amphibiens durant leur migration pré-nuptial sur la commune de Beloeil; plantation de ripisylves; creusement et restauration de mares prairiales; densification du réseau des mares intra-forestières; bandes de parcelles aménagées; gestion de talus et fossés; actions de restauration au sein de la Structure Ecologique Principale; aménagement de l'Espace Rural (AER); etc.	PNPE		2014 à 2016		Réalisé (restauration de la ripisylve en bordure du Domissart)
14De0565	Préservation et portés à connaissance de la valeur écosystémique des zones humides encore existantes	Organisation de conférences, sorties découverte, Observatoire de la Biodiversité, stands,...	PNPE		2014 à 2016		Réalisé (plusieurs sorties de terrain guidées ont été organisées en 2014 et 2015)
14De0566	Inventaire et cartographie des zones humides du sous-bassin		CC	Associations nature	2016		En cours
14De0567	Evaluer les possibilités de restauration et d'entretien de zones humides sur le sous-bassin	Inventaire, concertation avec le propriétaire, élaboration d'un plan de gestion	CC	Associations nature	2014 à 2016		En cours (inventaire des zones humides initié par le CRD en 2014)
14De0568	Evaluer les possibilités de restauration d'une mare forestière à l'orée du Bois d'Enghien à Labliau		CC	Amitiés Marcquoises, Enghien Environnement, DNF	2016	DePa0805	Reporté

15. Tourisme, activités sportives et loisirs

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0569	Organisation d'une balade cycliste le long de la Dendre entre Ath et Deux-Acren	Visite de sites Natura 2000, intérêts des zones humides, visite de la vallée de la Marq...	DNF		2016		Non réalisé
14De0570	Organisation d'une visite guidée du Bois de Beloeil	Visites des sources de la Hunelle, explications sur les différents types d'habitat, explications sur la gestion forestière appliquée...	DNF		2016		Non réalisé
14De0571	Organisation d'une visite guidée du Bois de Silly	Explications sur les différents types d'habitat, sur la gestion forestière appliquée...	DNF		2016		Non réalisé
14De0572	Entretien, remettre en état, réhabiliter les réseaux de sentiers existants sur le territoire communal	En lien avec le plan de mobilité douce	Ath		2016		Non réalisé
14De0573	Mise en valeur des promenades déjà existantes le long des cours d'eau	Circuit "Plaine de la Dendre" (balade pédestre ou cycliste n° 3.32). "Sur les traces des tailleurs de pierre" (découverte des carrières et du village de Maffle, balade pédestre 3.05)	Ath		2016		Non réalisé (attendre la mise à jour de l'atlas des sentiers)
14De0574	Entretien, remettre en état, réhabiliter les réseaux de sentiers existants sur le territoire communal	Notamment le sentier d'Hardempont, le sentier Chauchaut... Dans le cadre de la convention recensement sentiers avec la Province de Hainaut	Chièuvres	Province de Hainaut, Office du Tourisme	2015		Réalisé
14De0575	Installation d'un dispositif de libre passage pour les randonneurs		Enghien		2016	DeOu0801	Réalisé
14De0576	Réhabilitation de sentiers permettant l'accès et/ou longeant un cours d'eau		CRASEN	Sentier.be, communes concernées	2014		Non réalisé

16. Subsidies

16.1. SPW

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0577	Engagement moral de financer le CRD dans le respect de l'AGW du 13/11/2008 relatif aux Contrats de rivière		DESu		2014 à 2016		Réalisé

16.2. Provinces

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0578	Accorder à l'asbl Contrat Rivière Dendre un subside annuel liquidé sur base d'une déclaration en début d'année		Province de Hainaut		2014 à 2016		Réalisé

16.3. Communes

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0579	Accorder à l'asbl Contrat Rivière Dendre un subside annuel liquidé sur base d'une déclaration en début d'année	Le budget communal doit encore être approuvé. Le subside sera accordé sur base d'un bilan approuvé par l'assemblée générale	Ath		2014 à 2016		Réalisé
14De0580	Accorder à l'asbl Contrat Rivière Dendre un subside annuel liquidé sur base d'une déclaration en début d'année		Beloeil		2014 à 2016		Réalisé
14De0581	Accorder à l'asbl Contrat Rivière Dendre un subside annuel liquidé sur base d'une déclaration en début d'année		Brugelette		2014 à 2016		Réalisé

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0582	Accorder à l'asbl Contrat Rivière Dendre un subside annuel liquidé sur base d'une déclaration en début d'année		Chièvres		2014 à 2016		Réalisé
14De0583	Accorder à l'asbl Contrat Rivière Dendre un subside annuel liquidé sur base d'une déclaration en début d'année		Enghien		2014 à 2016		Réalisé
14De0584	Accorder à l'asbl Contrat Rivière Dendre un subside annuel liquidé sur base d'une déclaration en début d'année		Flobecq		2014 à 2016		Réalisé
14De0585	Accorder à l'asbl Contrat Rivière Dendre un subside annuel liquidé sur base d'une déclaration en début d'année		Frasnes-lez-Anvaing		2014 à 2016		Réalisé
14De0586	Accorder à l'asbl Contrat Rivière Dendre un subside annuel liquidé sur base d'une déclaration en début d'année		Jurbise		2014 à 2016		Réalisé
14De0587	Accorder à l'asbl Contrat Rivière Dendre un subside annuel liquidé sur base d'une déclaration en début d'année		Lens		2014 à 2016		Réalisé
14De0588	Accorder à l'asbl Contrat Rivière Dendre un subside annuel liquidé sur base d'une déclaration en début d'année		Lessines		2014 à 2016		Réalisé
14De0589	Accorder à l'asbl Contrat Rivière Dendre un subside annuel liquidé sur base d'une déclaration en début d'année		Silly		2014 à 2016		Réalisé

17. Information et sensibilisation

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0590	Transmettre, à la cellule de coordination du CRD et pour diffusion aux partenaires du CRD, les résultats des analyses du réseau de mesure		DESu		2014		Non réalisé
14De0591	Communiquer annuellement la liste des entreprises pour lesquelles un avis a été remis par la DESu concernant la révision des autorisations de rejet		DESu		2014 à 2016		Non réalisé (les autorisations ne sont actuellement pas encore revues en fonction des objectifs DCE des masses d'eau)
14De0592	Proposition des modules d'animation du CRD aux écoles de l'entité et/ou lors des plaines de jeux estivales communales (brevet de l'éco-citoyen de l'eau en 3 animations)		Ath	CC	2014 à 2016		Réalisé
14De0593	Sur le site internet de la commune : lien vers le site du CRD et promotion des actions du CRD		Ath		2014		Réalisé
14De0594	Assurer une visibilité des panneaux didactiques du CRD à chaque manifestation du Service Environnement		Ath	CC	2014 à 2016		Réalisé (notamment à l'occasion de la Journée du Miel au parc du Tardin en juin 2015)
14De0595	Sensibilisation du personnel communal à l'emploi des produits d'entretien écologiques		Ath		2014		Réalisé (utilisation de produits labélisés « écologique »)
14De0596	Information du citoyen sur les points noirs relevés sur la commune et les obligations en la matière	Via le bulletin communal, le site internet...	Ath	CC	2014 à 2016		Annulé
14De0597	Inviter le CRD aux réunions de la CCATM lorsque l'ordre du jour de celle-ci concerne la thématique de l'eau		Ath		2014		Réalisé (le CRD y a déjà été invité à plusieurs reprises)
14De0598	Proposition des modules d'animation du CRD aux écoles de l'entité et/ou lors des plaines de jeux estivales communales (brevet de l'éco-citoyen de l'eau en 3 animations)		Beloeil	CC	2014 à 2016		Réalisé (des animations ont été réalisées en 2015 pour l'ATL communal)

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0599	Sensibilisation des riverains à l'écosystème "Rivière", découverte du milieu aquatique, enjeux...	Mise à disposition d'une brochure sur le présentoir à la commune	Beloil	Associations nature, CC	2014		Réalisé (par l'intermédiaire du PNPE)
14De0600	Participation aux Journées Wallonnes de l'Eau	Promotion et organisation d'activités. En fonction des opportunités du moment	Office du Tourisme de Beloil	CC, Beloil	2014 à 2016		Réalisé (des activités grand public et scolaires sont organisées annuellement)
14De0601	Sur le site internet de la commune : lien vers le site du CRD et promotion des actions du CRD		Beloil		2014		Réalisé
14De0602	Assurer une visibilité des panneaux didactiques du CRD lors de certaines manifestations organisées par la commune (journées sur la thématique de l'environnement...)		Beloil	CC	2014 à 2016		Sans objet (pas d'application en 2014 et 2015)
14De0603	Sensibilisation du personnel communal à l'emploi des produits d'entretien écologiques		Beloil		2014		Reporté (collaboration avec le CRD)
14De0604	Information du citoyen sur les points noirs relevés sur la commune et les obligations en la matière	Via le bulletin communal, le site internet...	Beloil	CC	2014 à 2016		Annulé
14De0605	Inviter le CRD aux réunions de la CCATM lorsque l'ordre du jour de celle-ci concerne la thématique de l'eau et sa problématique de gestion, d'entretien et de sauvegarde		Beloil		2014		Sans objet (pas d'application en 2014 et 2015)
14De0606	Proposition des modules d'animation du CRD aux écoles de l'entité et/ou lors des plaines de jeux estivales communales (brevet de l'éco-citoyen de l'eau en 3 animations)		Brugelette	CC	2014		Sans objet
14De0607	Sur le site internet de la commune : lien vers le site du CRD et promotion des actions du CRD		Brugelette		2014		Reporté
14De0608	Assurer une visibilité des panneaux didactiques du CRD à chaque manifestation du service environnement		Brugelette	CC	2014 à 2016		Réalisé (tenue d'un stand à l'occasion du Wallonie Week-end Bienvenue et de la foire agricole de Brugelette en 2015)

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0609	Proposition des modules d'animation du CRD aux écoles de l'entité et/ou lors des plaines de jeux estivales communales (brevet de l'éco-citoyen de l'eau en 3 animations)	Animations pour le camp de vacances dans le cadre du PCDR	Chièvres	CC, PCDR	2014		Réalisé
14De0610	Sensibilisation des riverains à l'écosystème "Rivière" (découverte du milieu aquatique, enjeux...)	Organisation de conférences, projection de films et débats, proposition de balades nature... (publicité via le bulletin communal...)	Chièvres	CC, associations nature locales	2014 à 2016		Reporté
14De0611	Participation aux Journées Wallonnes de l'Eau	Promotion et organisation d'activités	Chièvres	CC, écoles	2014		Réalisé
14De0612	Sur le site internet de la commune : lien vers le site du CRD et promotion des actions du CRD		Chièvres		2014		Reporté (mise à jour actuelle du site internet communal)
14De0613	Assurer une visibilité des panneaux didactiques du CRD à chaque manifestation du Service Environnement		Chièvres	CC	2014 à 2016		Réalisé (à l'occasion de la « Journée sans pesticide » organisée le 5 avril 2014)
14De0614	Sensibilisation du personnel communal à l'emploi des produits d'entretien écologiques	Formation par le conseiller en environnement	Chièvres		2014		Réalisé
14De0615	Information du citoyen sur les points noirs relevés sur la commune et les obligations en la matière	Via le bulletin communal, le site internet...	Chièvres	CC	2014 à 2016		Réalisé (information sur les PN « agricoles » lors du CCAE de juin 2014)
14De0616	Inviter la cellule de coordination du CRD aux réunions des groupes de travail du PCDR lorsque l'ordre du jour de celles-ci concerne la thématique de l'eau		Chièvres	PCDR	2014 à 2016		Reporté
14De0617	Inviter la cellule de coordination du CRD aux réunions du Conseil Consultatif Agriculture et Environnement		Chièvres	CCAÉ	2014 à 2016		Réalisé
14De0618	Participation aux Journées Wallonnes de l'Eau	Promotion et organisation d'activités	Enghien	CC, PCDN, IPALLE	2014 à 2016		Réalisé (participation annuelle, en collaboration avec les structures locales)

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0619	Sur le site internet de la commune : lien vers le site du CRD et promotion des actions du CRD		Enghien		2014		Réalisé
14De0620	Assurer une visibilité des panneaux didactiques du CRD à chaque manifestation du Service Environnement		Enghien	CC	2014 à 2016		Sans objet
14De0621	Sensibilisation du personnel communal à l'emploi des produits d'entretien écologiques	Prévu dans le cadre du projet "Ecoteam"	Enghien	IEW	2016		En cours
14De0622	Inviter le CRD aux réunions de la CCATM lorsque l'ordre du jour de celle-ci concerne la thématique de l'eau	A traiter avec le Service Urbanisme	Enghien		2014 à 2016		Sans objet
14De0623	Proposition des modules d'animation du CRD aux écoles de l'entité et/ou lors des plaines de jeux estivales communales (brevet de l'éco-citoyen de l'eau en 3 animations)		Flobecq	CC	2014		Réalisé (collaboration entre la Maison des Plantes Médicinales et le CRD)
14De0624	Sensibilisation des riverains à l'écosystème "Rivière", découverte du milieu aquatique, enjeux...		Flobecq	Associations nature, CC	2016		Réalisé (activités déjà réalisées à l'occasion des week-ends Wallonie Bienvenue, JWE...)
14De0625	Participation aux Journées Wallonnes de l'Eau	Promotion et organisation d'activités. En fonction des opportunités du moment	Flobecq	CC	2014 à 2016		Reporté (des activités ont déjà été réalisées les années précédentes)
14De0626	Sur le site internet de la commune : lien vers le site du CRD et promotion des actions du CRD		Flobecq		2014		Réalisé
14De0627	Assurer une visibilité des panneaux didactiques du CRD lors de certaines manifestations organisées par la commune (journées de distribution d'arbres...)		Flobecq	CC	2014 à 2016		Réalisé (depuis plusieurs années à l'occasion de la journée de l'arbre)
14De0628	Sensibilisation du personnel communal à l'emploi des produits d'entretien écologiques		Flobecq		2016		Réalisé (Plan de cohésion social)
14De0629	Information du citoyen sur les points noirs relevés sur la commune et les obligations en la matière	Via le bulletin communal, le site internet...	Flobecq	CC	2016		Annulé

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0630	Inviter le CRD aux réunions de la CCATM lorsque l'ordre du jour de celle-ci concerne la thématique de l'eau		Flobecq		2014		Sans objet
14De0631	Proposition des modules d'animation du CRD aux écoles de l'entité et/ou lors des plaines de jeux estivales communales (brevet de l'éco-citoyen de l'eau en 3 animations)	Soutien de la commune en qualité de facilitateur/médiateur pour la mise en œuvre de l'initiative	Frasnes-lez-Anvaing	CC	2014 à 2016		Sans objet (l'information a été relayée par la commune vers les écoles, restée sans suite jusqu'ici)
14De0632	Sensibilisation des riverains à l'écosystème "Rivière", découverte du milieu aquatique, enjeux...	Organisation de manifestations-nature autour de la signature de la Charte du PCDN (prévue le 24/11/2013). Mise en œuvre d'une "semaine de l'environnement"...	Frasnes-lez-Anvaing	Associations nature, CC	2014		Réalisé
14De0633	Participation aux Journées Wallonnes de l'Eau	Promotion et organisation d'activités. En fonction des opportunités du moment	Frasnes-lez-Anvaing	CC	2014 à 2016		Reporté
14De0634	Sur le site internet de la commune : lien vers le site du CRD et promotion des actions du CRD	A moyen terme, création d'un site internet spécifique au PCDN	Frasnes-lez-Anvaing		2014		Réalisé (pas de page spécifique mais les activités du CRD sont relayées régulièrement)
14De0635	Assurer une visibilité des panneaux didactiques du CRD à chaque manifestation du Service Environnement		Frasnes-lez-Anvaing	CC	2014 à 2016		Réalisé (à l'occasion de la Journée de l'arbre)
14De0636	Sensibilisation du personnel communal à l'emploi des produits d'entretien écologiques		Frasnes-lez-Anvaing		2016		Réalisé
14De0637	Information du citoyen sur les points noirs relevés sur la commune et les obligations en la matière	Via le bulletin communal, le site internet...	Frasnes-lez-Anvaing	CC	2016		Annulé
14De0638	Inviter le CRD aux réunions de la CCATM lorsque l'ordre du jour de celle-ci concerne la thématique de l'eau		Frasnes-lez-Anvaing		2014 à 2016		Sans objet

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0639	Proposition des modules d'animation du CRD aux écoles de l'entité et/ou lors des plaines de jeux estivales communales (brevet de l'éco-citoyen de l'eau en 3 animations)		Jurbise	CC	2014 à 2016		Sans objet (l'information a été relayée par la commune vers les écoles, restée sans suite jusqu'ici)
14De0640	Sur le site internet de la commune : lien vers le site du CRD et promotion des actions du CRD		Jurbise		2014		Reporté
14De0641	Assurer une visibilité des panneaux didactiques du CRD lors de certaines manifestations organisées par la commune (journées organisées en lien avec l'environnement...)		Jurbise	CC	2014 à 2016		Sans objet
14De0642	Information du citoyen sur les points noirs relevés sur la commune et les obligations en la matière	Via le bulletin communal, le site internet...	Jurbise	CC	2014 à 2016		Annulé
14De0643	Inviter le CRD aux réunions de la CCATM lorsque l'ordre du jour de celle-ci concerne la thématique de l'eau		Jurbise		2014		Sans objet
14De0644	Proposition des modules d'animation du CRD aux écoles de l'entité et/ou lors des plaines jeux estivales communales (brevet de l'éco-citoyen de l'eau en 3 animations)		Lessines		2016		Réalisé
14De0645	Sensibilisation des riverains à l'écosystème "Rivière" (découverte du milieu aquatique, enjeux...)	organisation de conférences, projection de films et débats, proposition de balades nature... (publicité via le bulletin communal...)	Lessines	Associations nature locales, CC	2014 à 2016		Réalisé (via les JWE en collaboration avec Action Nature asbl)
14De0646	Participation aux Journées Wallonnes de l'Eau	Promotion et organisation d'activités	Lessines	CC	2014 à 2016		Réalisé (en collaboration avec les associations locales)
14De0647	Sur le site internet de la commune : lien vers le site du CRD et promotion des actions du CRD		Lessines		2014		Reporté (un nouveau site internet est actuellement en construction)
14De0648	Assurer une visibilité des panneaux didactiques du CRD à chaque manifestation du Service Environnement		Lessines	CC	2014 à 2016		Réalisé (notamment à l'occasion de la journée « énergie » du CPAS de Lessines en 2015)

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0649	Information du citoyen sur les points noirs relevés sur la commune et les obligations en la matière	Via le bulletin communal, le site internet...	Lessines	CC	2014 à 2016		Annulé
14De0650	Inviter le CRD aux réunions de la CCATM lorsque l'ordre du jour de celle-ci concerne la thématique de l'eau		Lessines		2014 à 2016		Sans objet
14De0651	Proposition des modules d'animation du CRD aux écoles de l'entité et/ou lors des plaines de jeux estivales communales (brevet de l'éco-citoyen de l'eau en 3 animations)		Silly	CC	2014 à 2016		Réalisé
14De0652	Sensibilisation des riverains à l'écosystème "Rivière" (découverte du milieu aquatique, enjeux...)		Silly	CC, associations nature locales	2014 à 2016	DePa0500	Réalisé (via des visites des ZIT et la participation annuelle aux JWE)
14De0653	Participation aux Journées Wallonnes de l'Eau	Promotion et organisation d'activités	Silly	CC, écoles	2014 à 2016		Réalisé (en collaboration avec des structures locales)
14De0654	Sur le site internet de la commune : lien vers le site du CRD et promotion des actions du CRD		Silly		2014		Reporté
14De0655	Assurer une visibilité des panneaux didactiques du CRD à chaque manifestation du Service Environnement		Silly	CC	2014 à 2016		Réalisé (notamment à l'occasion du « Printemps grandeur nature » à Bassilly le 18 avril 2015)
14De0656	Sensibilisation du personnel communal à l'emploi des produits d'entretien écologiques		Silly		2014		En cours
14De0657	Information du citoyen sur les points noirs relevés sur la commune et les obligations en la matière	Via le bulletin communal, le site internet...	Silly	CC	2014 à 2016		Annulé
14De0658	Organisation régulière de balades sur le thème de l'eau et de la biodiversité		Action Nature		2014 à 2016		Réalisé
14De0659	Participation annuelle aux Journées Wallonnes de l'Eau		ANPEM		2014 à 2016		Réalisé

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0660	Sur demande, réaliser l'animation "Vie de l'étang" à destination des écoles (élèves de 6-12 ans)	Sensibilisation des élèves à la faune et à la flore qui peuplent les étangs (pêche d'invertébrés aquatiques, relation entre les êtres vivants et le milieu aquatique, sensibilisation à la problématique de la pollution de l'eau...)	CIE d'Enghien		2014 à 2016		Réalisé (à l'occasion des JWE)
14De0661	Sur demande, réaliser l'animation "Vie aquatique" à destination des écoles (élèves de 13-14 ans)	Sensibilisation des élèves à la faune et à la flore qui peuplent les étangs (adaptations des êtres vivants et relations entre ceux-ci et le milieu de vie, notions d'écosystème en équilibre à préserver...)	CIE d'Enghien		2014 à 2016		Sans objet
14De0662	Participation aux Journées Wallonnes de l'Eau pour les élèves du primaire		CIE d'Enghien		2014 à 2016		Réalisé
14De0663	Organisation de balades nature guidées le long de la Sille et de la Marcq		CNB "Entre Dendre et Senne"		2014 à 2016		Réalisé (organisation chaque année d'une sortie dans les bois de Ligne/Silly/Enghien)
14De0664	Relayer les actions du CRD (newsletter) aux différentes sociétés de pêche affiliées à la Fédération Halieutique et Piscicole du sous-bassin de la Dendre		FHPSBD		2014 à 2016		Réalisé (la cellule de coordination est invitée chaque année à l'AG de la fédération)
14De0665	Education au territoire	Animations diverses de sensibilisation à l'environnement	PNPC	CC	2014 à 2016		Réalisé (8 animations scolaires pour 160 enfants, 9 stages, 30 mercredis du « pti scientifique », 1 animation « nuit des batraciens »)

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0666	Veiller à l'amélioration et/ou à la préservation de la qualité des ressources en eau en sensibilisant les particuliers, les collectivités, les agriculteurs et les entreprises aux dispositifs alternatifs à l'utilisation de produits phytosanitaires; aussi encouragement aux bonnes pratiques (travail du sol), la préservation des zones humides, le respect des cours d'eau et leur bonne gestion (notamment sur les aspects hydromorphologiques)	Réseau eco-jardins, partenariats (rédaction de plans de gestion différenciée) avec des collectivités, des zonings d'activité économique, associations, contrat rivière,...	PNPE		2014 à 2016		En cours (renforcement du réseau « écojardin », sensibilisation des habitants par le biais d'un circuit vélo en 2014 et organisation de sorties nature guidées et inventaires guidés chaque année)
14De0667	Développer la signalétique des cours d'eau du sous-bassin	Financement et installation de panneaux de signalétique des cours d'eau	CC	Communes (pour installation des panneaux)	2016		Réalisé (une première commande de 101 panneaux a été réalisée en 2015, une deuxième sera très certainement réalisée ultérieurement)
14De0668	Développer un réseau d'analyse d'eau	Réalisation régulière d'analyse d'eau (indice biotique, analyses physico-chimiques) sur différents cours d'eau du sous-bassin	CC		2014		Reporté
14De0669	Coordination et organisation des Journées Wallonnes de l'Eau sur le sous-bassin	En fonction des subsides alloués par le SPW	CC	Communes, associations nature, intercommunales	2014 à 2016		Réalisé (en collaboration avec ses partenaires, le CRD propose annuellement diverses activités grand public ainsi qu'un programme scolaire)
14De0670	Rédaction et diffusion d'un guide sur les bonnes pratiques du riverain		CC		2014		Reporté
14De0671	A la demande, réaliser des animations sur le thème de l'eau dans les écoles, les plaines de jeux communales...	Réalisation des trois animations du "brevet de l'éco-citoyen de l'eau" à la demande des communes	CC		2014 à 2016		Réalisé (engagement fin 2014 par le CRD d'une animatrice)
14De0672	Développer un stand d'exposition ludique		CC		2014		En cours

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0673	Promotion des activités liées à l'eau et à la nature organisées par les différents partenaires du CRD	Diffusion des programmes d'activités des partenaires. Via le site internet du CRD, newsletter...	CC		2014 à 2016		Réalisé (diffusion de diverses informations via l'actualité du site internet du CRD)
14De0674	Créer une base de données en ligne permettant la consultation de l'inventaire de terrain par le grand public	Via le site internet du CRD	CC		2014		Réalisé (l'application « fulcrum » permet aux partenaires de consulter l'inventaire à tout moment)
14De0675	Réaliser une brochure reprenant les différents organismes actifs en matière d'animation sur le sous-bassin, à destination du grand public, des écoles...		CC	CREL	2014		En cours
14De0676	Organiser des activités (information, sensibilisation, gestion) avec les étudiants de la HEPHC	A la demande des professeurs	CC	HEPHC	2014 à 2016		Réalisé (le 13/05/2014 et le 12/05/2015 avec les étudiants de l'IPES)
14De0677	Rédaction des divers courriers et documents relatifs aux points noirs d'inventaire à envoyer aux riverains concernés par l'intermédiaire des administrations communales	Courriers ou documents de sensibilisation relatifs au stockage et récupération des effluents d'élevage, aux dépôts de déchets verts, à l'accès du bétail aux cours d'eau...	CC	Communes concernées	2014		En cours (les documents ont été transmis aux communes lors des rencontres organisées fin 2014 / début 2015)

18. Autres

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0678	Informé / associer le CRD lorsqu'une commune disposant d'un PCDR initie des projets ayant un impact sur la gestion de l'eau		DDR	Communes concernées	2014 à 2016		Sans objet
14De0679	Informé le CRD si une commune démarre l'élaboration d'un PCDR afin de lui permettre d'intervenir tôt dans le processus participatif		DDR	Communes concernées	2014 à 2016		Réalisé (le CRD est automatiquement sollicité par la FRW lorsqu'une commune initie une opération de développement rural)

Numéro	Intitulé	Descriptif et commentaires	Maîtres d'œuvre	Partenaires	Echéance	PN concernés	Etat d'avancement
14De0680	Informer le CRD en cas de demande d'un permis d'urbanisme à fort impact sur la gestion de l'eau		DDR		2014 à 2016		Sans objet
14De0681	Etablir par masse d'eau une fiche reprenant notamment l'état des lieux, les objectifs environnementaux et le programme de mesures élaborés dans le cadre de la DCE		DESu		2016		Réalisé
14De0682	Réaliser et mettre en ligne une base de données reprenant l'inventaire de terrain et le programme d'actions du CRD		DESu		2014		En cours (actuellement, écriture du cahier des charges pour le futur marché public, avec le département informatique du SPW)
14De0683	Participation à des inventaires de terrain	En fonction des possibilités et des demandes	CARAH	HEPHC, CC	2014 à 2016		Reporté
14De0684	Participation à la mise à jour de l'inventaire de terrain du CRD		Enghien Environnement, CC		2016		Réalisé
14De0685	Participation à l'inventaire de terrain du CRD		Guides Nature des Collines	CC	2014 à 2016		Reporté (les partenaires n'ont pas été sollicités en 2015 par le CRD pour la mise à jour de l'inventaire)
14De0686	Projet "Inventaire des eaux courantes"	De manière ponctuelle : cartographie des zones à problèmes le long des cours d'eau sur le territoire du parc naturel	PNPC	CC	2014 à 2016		En cours (l'action figure dans le plan de gestion 2014-2024 du parc)
14De0687	Apporter un soutien financier et technique aux différents partenaires du CRD dans la réalisation de projets d'amélioration et de restauration de la biodiversité des milieux aquatiques du sous-bassin	Dans le cadre notamment d'appels à projets à destination des partenaires. En fonction des budgets disponibles	CC		2014 à 2016		Réalisé (ex : gestions organisées avec les étudiants de l'IPES sur les mares du lieu-dit Tour au Marais à Arbre ou encore sur le bassin Ninie)

5° La mise en place et l'état d'avancement de l'inventaire de terrain, de l'encodage et de la cartographie

Les contrats de rivière sont tenus d'organiser et de tenir à jour un inventaire de terrain (AGW 13/11/2008). La cellule de coordination utilise une méthodologie développée par le SPW – DGO3. Le linéaire de cours d'eau du sous-bassin s'étend sur plus de 1.107 km et est réparti sur 12 masses d'eau.

Les objectifs de l'inventaire sont :

- Dresser un état des lieux des problèmes de dégradation aux cours d'eau ;
- Hiérarchiser les problèmes rencontrés ;
- Sensibiliser les riverains et les membres du comité de rivière.

L'inventaire consiste à longer le cours d'eau et à relever les problèmes de dégradation ou points noirs.

Ce relevé se fait suivant dix thématiques :

- Rejet : eaux usées, rejets agricoles... ;
- Erosion : piétinement des berges par le bétail, plantation d'espèces exotiques (résineux, peupliers...) en bordure de cours d'eau... ;
- Entrave : naturelle (chablis, dépôt de crue...) et artificielle (ouvrage, remblais...) ;
- Captage ;
- Déchet : organique (tontes de pelouse, déchets ménagers, fumier...) et « inerte » (pneus, ferraille...) ;
- Ouvrage : constructions (pont, passerelle, barrage, voûtement...) ;
- Protection des berges : gabions, mur, enrochement... ;
- Patrimoine : moulin, fontaine, lavoir... ;
- Plantes invasives ;
- Autre : ce qui ne peut être classé dans les 9 thématiques ci-dessus.

Lors de la première phase d'inventaire (mars 2011 à février 2013), la priorité avait été mise sur les cours d'eau classés des communes adhérentes, ce qui réduisait le linéaire à parcourir à 420 km. Certains cours d'eau non classés avaient également été parcourus (sources de pollution, de foyers de plantes invasives, etc.).

L'inventaire a ensuite été mis à jour durant ces derniers mois, une grande partie du linéaire inventorié lors de la phase d'inventaire 2011-2013 ayant de nouveau été parcourue. Celui-ci est désormais consultable en tout temps via internet par les différents partenaires et gestionnaires de cours d'eau via l'application fulcrum utilisée par les contrats de rivière depuis la fin 2015.

Les critères de mise en priorité des points noirs d'inventaire ont été approuvés lors de la réunion d'assemblée générale du 18 avril à Chièvres (voir PV de la réunion – **Annexe 10**).

Bilan de l'inventaire de terrain au 30 juin 2016

Thème	Points noirs	Points noirs résolus
Déchet	81	23
Entrave	114	36
Erosion	148	36
Ouvrage	49	8
Patrimoine / Zone humide	77	/
Plantes invasives	216	5
Protection de berge	6	1
Rejet	367	5
Autre	31	2
TOTAL	1089	116

Un inventaire de la qualité physique des cours d'eau (nature des berges et du lit du cours d'eau, état général de la végétation riveraine et de la ripisylve, diversité des habitats...) a été entrepris ces derniers mois. Celui-ci permettra ainsi d'étoffer la description des différents cours d'eau et de compléter le diagnostic. En parallèle, un inventaire des populations de batraciens et des zones humides est également en cours sur notre territoire.

6° La rédaction d'un bulletin de liaison entre les membres du contrat de rivière

Le site internet du CRD (www.contratrivieredendre.be) est en ligne depuis janvier 2012.

On y retrouve notamment :

- Une présentation du CRD : fonctionnement, objectifs, partenaires... ;
- Des informations générales sur le bassin de la Dendre : DCE, gestion des cours d'eau... ;
- Divers documents : rapports d'activités, publications diverses, bulletin de liaison... ;
- L'actualité du CRD et des acteurs du bassin versant...
- ...

Du 1^{er} janvier au 31 décembre 2016, le site a reçu 3800 visites, correspondant à 2881 visiteurs différents.

Depuis la mise en ligne du site, un système d'actualités a été mis en place, permettant de relayer les divers événements et activités organisés sur notre bassin versant, ou encore de relayer des actions réalisées par le CRD et ses partenaires. Toute personne souhaitant recevoir les informations peut s'inscrire gratuitement via le site internet, elle reçoit ensuite automatiquement l'actualité sur sa boîte mail. Actuellement, 249 abonnés reçoivent la newsletter.

Anciennement, un bulletin de liaison trimestriel était envoyé aux abonnés. Celui-ci a été remplacé depuis ce début d'année 2016 par les communications plus fréquentes de l'actualité du site internet (voir ci-dessus). Entre le 1^{er} janvier et le 31 décembre, 51 « actualités » ont été diffusées.

7° Les animations et sensibilisation du grand public et de publics ciblés

• Journées Wallonnes de l'Eau (du 12 au 27 mars)

Cette année, le CRD et ses partenaires ont proposé un programme de 13 activités gratuites à destination du grand public (attirant **288 participants**) :

- Découverte de la zone humide du Bassin Ninie (CRASEN asbl) ;
- Balade des 3 Dendre (Guides nature des Collines) ;
- Le circuit des fontaines de Beloeil (balade guidée à vélo par l'Office du Tourisme de Beloeil) ;
- Atelier de fabrication de produits cosmétiques naturels (Ville de Chièvres) ;
- Pirate d'eau douce (spectacle par la compagnie Zanni) (Ville de Chièvres, Maison Culturelle d'Ath, CR Dendre) ;
- Le retour aux sources et l'éveil du printemps dans le bois d'Enghien (CNB « Entre Dendre et Senne » et les Amitiés Marcquoises asbl) – annulé faute de participant ;
- Barrage OFNI'S : objet flottant non identifié (Amitiés Marcquoises asbl) ;
- A la rencontre des cours d'eau dans le bois de Strihoux (Enghien Environnement asbl) ;
- Comment épurer ses eaux usées autrement et revaloriser ses eaux de pluie ? (Ville d'Enghien) ;
- Lessines au fil de l'eau (Action Nature asbl) ;
- Au fil de la Sille et ses affluents (CNB « Entre Dendre et Senne » et commune de Silly) ;
- Aux sources de la Sille (Guides nature des Collines) ;
- Le jardin au naturel (conférence) (commune de Brugelette et les Guides nature des Collines).

Sept activités scolaires étaient également proposées (rassemblant **869 élèves**) :

- Visite d'une station d'épuration (Intercommunale IPALLE) ;
- Lessines au fil de l'eau (Action Nature asbl) ;
- La vie de l'étang (CIE d'Enghien) ;
- Spectacle « Waterplouf » par la compagnie Al Kymia ;
- La carrière de Monsieur Pierre (balade contée par la sacrée bonne adresse asbl) ;
- Spectacle « l'eau rangée » par le Chakipesz Théâtre ;
- Spectacle « l'eau cassée » par le Chakipesz Théâtre.

• **Animations diverses**

Ath (40 animations)

- Ecole communale de Maffle (26 et 28 janvier)
- Ecole St-François d'Ath (1^{er}, 2, 4 février, 11, 22, 29 avril, 24 (2) octobre, 24 novembre et 1^{er} décembre)
- ITESS d'Ath (15 janvier, 16 et 18 (2) mars, 15 avril et 11 mai)
- Ecole St-Joseph d'Ath (23 mars, 13 avril, 2, 9, 10, 17, 23, 30 et 31 mai, 2 et 3 juin)
- Athénée Royal d'Ath (14 avril, 23 juin et 29 novembre)
- Ecole communale de Rebaix (13 mai)
- Ecole St-Joseph de Maffle (24 mai (2))
- Parc du Tardin de Moulbaix (en collaboration avec la Ville d'Ath) (22, 23 juin et 8 juillet)
- Service d'Aide à l'Intégration « le Rebond » à Ath (5 et 7 juillet)

Beloil (17 animations)

- Ecole communale de Beloil (18 février et 10 mars)
- Ecole St-Vincent de Beloil (22 mars, 19 et 26 avril)
- Ecole St-François de Basècles (19 (2), 20 (2) mai et 2 classes le 24 juin)
- Ecole communale de Quevaucamps (17 (2) novembre)
- ATL de Grandglise (2x2 animations les 2 et 18 août)

Brugelette (2 animations)

- Ecole communale de Brugelette (18 et 27 mai)

Chièvres (2 animations)

- ATL de Chièvres (6 janvier et 1^{er} juin)

Enghien (13 animations)

- Institut Albert 1^{er} d'Enghien (2 classes différentes le 5 janvier)
- Athénée Royal d'Enghien (7, 8 et 14 janvier, 16, 19 (2), 23 et 26 février, 1^{er}, 2 et 8 mars)

Flobecq (2 animations)

- Ecole Notre Dame de Flobecq (14 mars et 12 avril)

Lens (6 animations)

- Ecole communale de Lens (29 janvier (2), 29 février, 25 mars et 25 mai)
- Ecole communale de Cambron-St-Vincent (28 avril)

Lessines (3 animations)

- Ecole les Audacieux de Lessines (5 février)
- Ecole St-Roch de Lessines (25 avril)
- Ecole communale d'Houraing (27 avril)

Silly (10 animations)

- Ecole communale de Bassilly (17 février, 3, 4, 7, 9 (2) et 21 mars, 21 novembre et 6 (2) décembre)

- **Organisation de stages durant les vacances scolaires**

- Stage de 5 jours pour les 5-7 ans (8 au 12 août)
- Stage de 5 jours pour les 10-12 ans (22 au 26 août)

- **Séance pratique avec les étudiants de l'IPES (21 avril)**

Animation d'une séance de travaux pratiques avec les étudiants de 6^{ème} « Forêt-Nature » : calcul d'indices biotiques... (Professeur : Madame C. Gilboux).

- **Participation à diverses activités organisées par les partenaires**

- Organisation d'un chantier nature au Printemps Grandeur Nature à Flobecq (16 avril)
- Tenue d'un stand aux journées portes ouvertes de l'IPES à Ath (23 et 24 avril)
- Tenue d'un stand aux Journées Fermes Ouvertes à la Ferme pilote du CARAH à Ath (25 juin)
- Tenue d'un stand à la Journée du Miel au Parc du Tardin à Moulbaix (26 juin)
- Tenue d'un stand au Week-end du Bois à Jurbise (journée des écoles le 14 octobre)
- Tenue d'un stand à la Journée de l'arbre à Flobecq (26 novembre)

- **Création d'un catalogue « animations » en ligne**

Afin de promouvoir les activités de sensibilisation proposées par les différentes structures actives dans l'initiation à l'environnement, un catalogue « animations » sera créé (en collaboration avec le CR Escaut-Lys), et sera consultable en ligne. L'objectif est de rassembler toute l'information relative à la sensibilisation à l'environnement sur le territoire des bassins « Dendre et Escaut-Lys » (structures actives, activités, lieux d'animation, matériel disponible...) au sein d'un même document et de la rendre disponible auprès du grand public, des établissements scolaires, etc.

Le projet est en standby et devrait être relancé prochainement.

8° Une revue de presse

Le tableau suivant reprend quelques passages dans la presse écrite ainsi que quelques passages « radio/TV ». Cette liste est non exhaustive.

Date	Passages presse écrite	Passage radio/TV
12/03		Ma Radio Lessines (JWE)
10/03	Courrier de l'Escaut (feuilleton CR)	
16/03		No télé (spectacle Waterplouf à Deux-Acren)
18/03		No télé (JWE)
21/03	Courrier de l'Escaut (spectacle Pirate d'eau douce à Chièvres)	
13/04	Courrier de l'Escaut (Printemps Grandeur Nature)	
15/04		No télé (Printemps Grandeur Nature)
17/04		RTBF (Printemps Grandeur Nature)
28/09	Site de la RTBF (brochure « assainissement »)	
28/09		Télé MB (brochure « assainissement »)
Sept.		Sud Radio, Radio Contact (brochure « assainissement »)

A ce tableau, nous pouvons ajouter les articles suivants :

- Programme des JWE dans plusieurs bulletins, sites internet communaux... (février-mars) ;
- Articles de promotion des stages organisés par le CRD durant les vacances d'été dans plusieurs bulletins communaux (Vie athoise, Beloeil Info...), ainsi que sur le site internet du Réseau Idée asbl.

Ainsi que les publications suivantes :

- Brochure de promotion des JWE (**Annexe 4**)
- Poster de promotion des JWE (**Annexe 5**)
- Brochure « L'agriculture et l'eau » (**Annexe 3**)
- Brochure « Ma maison & mes eaux usées – Les bons gestes » (**Annexe 2**)

- **Partenariat avec les Editions L'Avenir**

Objectif : mettre en place un outil de communication (en association avec le CR Escaut-Lys) permettant de mettre en valeur les actions des deux contrats rivière et de leurs partenaires auprès d'un large public.

Une à deux fois par an, les deux CR bénéficient d'un feuillet spécial « Contrats de rivière » dans les pages du Courrier de l'Escaut. L'objectif de cette feuille est, d'une part, de montrer la richesse de nos milieux aquatiques et la biodiversité qui y règne et, d'autre part, de mettre en valeur les personnes et associations qui travaillent autour des cours d'eau, zones humides, etc., le tout en essayant de garder un lien avec l'actualité du moment. Ce feuillet est financé par les 2 contrats rivière. (**Annexe 6**)

Deux réunions se sont tenues à Tournai (25 février et 4 mars), nécessaires à la préparation du feuillet paru le 10 mars dans le Courrier de l'Escaut.

9° Les thématiques des groupes de travail et l'état d'avancement des travaux

- **GT « Tourisme & histoire »**

Le GT est en cours de relance actuellement. Ainsi, une première réunion s'était tenue le 18 mai 2015 à Ath. Des réunions (11) de travail à « échelle locale » avaient ensuite été organisées fin 2015, réunissant administrations communales et acteurs locaux. Ces réunions de travail ont été relancées en cette fin d'année, celle concernant la commune de Chièvres s'est ainsi tenue le 16 décembre. Ces réunions seront prolongées début 2017 avant de réunir à nouveau l'ensemble des acteurs du projet.

Pour rappel, l'objectif est de mettre en œuvre un projet global de valorisation des cours d'eau du bassin de la Dendre afin de développer la connaissance générale de ceux-ci. Pour y parvenir, 3 sous-projets seront concrétisés, correspondant à plusieurs actions du programme 2014-2016 :

- Développer la signalétique des cours d'eau (action 14De0667) : une première commande de 101 panneaux a été réalisée en 2015 pour les 9 communes ayant pris part au projet. Il est probable qu'une deuxième commande soit faite en 2017 ;
- Création et revalorisation de balades sur le thème de l'eau (actions 14De0466, 14De0468, 14De0470 et 14De0472), projet étendu à l'ensemble du territoire ;
- Réalisation d'un document sur l'historique des cours d'eau du sous-bassin et de leur patrimoine (action 14De0457) : création d'une fiche par cours d'eau reprenant diverses informations sur celui-ci (origine de l'hydronyme, géographie du cours d'eau, patrimoine existant le long de son tracé et/ou endroits à découvrir, photos anciennes...).

- **GT « Sensibilisation – JWE »**

Le groupe s'est réuni le 14 novembre à Ath concernant notamment l'organisation des Journées Wallonnes de l'Eau 2017 ainsi que la création d'un réseau d'animateurs (**Annexe 7**).

10° Le nombre et les dates des entrevues avec les collèges communaux et provincial, des réunions du Bureau, des groupes de travail, des réunions du comité de rivière

Réunions (nombre)	Dates
Assemblée générale (2)	Chièvres (18 avril) et Ath (21 septembre)
Conseil d'administration (3)	Ath (20 janvier, 10 mai et 5 décembre)
Groupes de travail (2)	GT « Tourisme & histoire » à Chièvres le 16 décembre GT « Sensibilisation – JWE » à Ath le 14 novembre
Rencontres avec les représentants des communes (26)	<p><u>7 janvier</u> : réunion à Ath concernant les projets de PGDH</p> <p><u>11 janvier</u> : comité de pilotage du projet LEADER à Enghien</p> <p><u>25 janvier</u> : comité de pilotage du projet LEADER à Silly</p> <p><u>17 février</u> : comité de pilotage du projet LEADER à Silly</p> <p><u>26 février</u> : élaboration du PAT 2017-2019 à Chièvres</p> <p><u>3 mars</u> : élaboration du PAT 2017-2019 à Silly</p> <p><u>3 mars</u> : élaboration du PAT 2017-2019 à Enghien</p> <p><u>7 mars</u> : élaboration du PAT 2017-2019 à Flobecq</p> <p><u>11 mars</u> : projet de réhabilitation du site de l'ancienne sucrerie à Brugelette</p> <p><u>15 mars</u> : élaboration du PAT 2017-2019 à Lens</p> <p><u>21 mars</u> : élaboration du PAT 2017-2019 à Ath</p> <p><u>24 mars</u> : PCDN de Chièvres</p> <p><u>30 mars</u> : élaboration du PAT 2017-2019 à Lessines</p> <p><u>11 avril</u> : élaboration du PAT 2017-2019 à Jurbise</p> <p><u>13 avril</u> : élaboration du PAT 2017-2019 à Brugelette</p> <p><u>26 avril</u> : PCDN de Chièvres</p> <p><u>20 mai</u> : rdv avec P. Chevalier (Conseiller communal à Ath)</p> <p><u>25 mai</u> : élaboration du PAT 2017-2019 à Frasnes-lez-Anvaing</p> <p><u>29 août</u> : PCDN de Chièvres</p> <p><u>13 septembre</u> : PCDN de Frasnes</p> <p><u>17 octobre</u> : projet de réhabilitation du site des anciennes carrières de Maffle</p> <p><u>25 octobre</u> : PCDN d'Enghien</p> <p><u>27 octobre</u> : PCDN de Chièvres</p> <p><u>24 novembre</u> : réunion à Frasnes (organisation de classes vertes)</p> <p><u>15 décembre</u> : PCDN de Chièvres</p> <p><u>23 décembre</u> : réunion avec P. Chevalier</p>
Rencontres avec les représentants de la Province de Hainaut (3)	<p><u>4 mars</u> : élaboration du PAT 2017-2019 avec le HIT</p> <p><u>24 mars</u> : élaboration du PAT 2017-2019 avec le HIT et le SPW-DCENN</p> <p><u>31 août</u> : réunion de terrain avec le HIT</p>

11° La synthèse des points positifs et négatifs observés dans le courant de l'année écoulée, concernant tant la mise en œuvre des projets que la méthodologie générale développée, tels le taux de participation et les difficultés de mise en œuvre de certains projets

12° La formulation de solutions préconisées par le comité de rivière pour améliorer les résultats du contrat de rivière (propositions de remédiation pour les années futures)

POINTS POSITIFS :

- Recrutement d'une troisième personne au sein de la cellule de coordination. Violette Penasse a été engagée en tant que chargée de communication/animation le 6 octobre 2014. Son engagement a notamment permis de développer le pôle animation. De nombreux projets pédagogiques ont ainsi vu le jour en 2015 et 2016 (nombreuses animations dans les écoles, pour les ATL communaux, organisation de stages, création de supports didactiques et informatifs...), ainsi que de nouvelles collaborations (Bibliothèque d'Ath, Espace Gallo-Romain à Ath...).
- Accueil de stagiaires (Cindy Urbain – Gbx Agro-Biotech, Jean Franchini – Université Jean Moulin – Lyon 3 et Louis Salmon – formation du FOREM comme animateur nature – gestionnaire de milieux naturels). En plus d'un soutien et d'une aide supplémentaire en matière de personnel, l'accueil des stagiaires a permis d'avancer sur certains projets (inventaire « batraciens », mise à jour de l'inventaire de terrain, campagne de gestion de la balsamine de l'Himalaya, etc.).


POINTS NEGATIFS :

1. Nécessité de ne pas se limiter à un inventaire « points noirs » et de compléter celui-ci (qualité écologique, zones humides, batraciens...) afin d'affiner le diagnostic du bassin versant. Solution proposée : la cellule de coordination a initié en fin d'année 2015 un inventaire de la qualité physique des cours d'eau. Celui-ci a été prolongé durant cette année 2016. Un réseau de mesures d'indice biotique devait être développé cette année mais faute de temps, celui-ci s'est malheureusement résumé à quelques mesures sur certains cours d'eau. Un inventaire des mares et des zones humides est également développé. Un inventaire des populations de batraciens est réalisé depuis 2014.
2. Difficulté d'atteindre le quorum de présence aux réunions d'assemblée générale. Solution proposée : les statuts ont été modifiés lors la réunion d'assemblée générale du 2 avril 2015, définissant des membres adhérents et des membres effectifs (les premiers n'intervenant pas dans les quotas de présence). Sept membres effectifs sont ainsi devenus adhérents lors de l'assemblée générale du 21 septembre.
3. Manque de financement du CR Dendre. Celui-ci est notamment dû à la non-adhésion de plusieurs communes situées sur le bassin versant. De ce fait, à partir du mois d'octobre 2016, le volume d'emploi de l'asbl a été réduit de 2,6 ETP à 1,6 ETP. Ce manque de moyens financiers limite également fortement les possibilités d'actions de terrain, les actions se limitant ainsi trop souvent à de la sensibilisation et de l'information. Solution proposée : les communes non-adhérentes (Ellezelles et Leuze-en-Hainaut) seront à nouveau sollicitées courant 2017. Bien qu'il s'agisse d'une démarche volontaire de la part des communes, un soutien du SPW pourrait également être apporté afin d'appuyer la demande. La possibilité d'indexation de la participation financière des communes adhérentes a également été discutée lors du conseil d'administration du 5 décembre. Une proposition d'indexation sera ainsi faite aux communes début 2017 pour être d'application dès 2018.

13° Un tableau des études menées, reprenant au minimum leur intitulé, leur auteur, les objectifs poursuivis et les résultats obtenus

- Inventaire des batraciens sur le sous-bassin

Objectifs : Le sous-bassin de la Dendre étant sous-prospecté dans ce domaine, l'objectif est de dresser une base de données des différentes espèces de batraciens présentes sur le territoire. Une fois l'inventaire réalisé, des mesures de protection particulières pourront également être mises en œuvre. Ces inventaires ont été initiés en 2014. (Annexe 8)



Localisation des sites prospectés depuis 2014

En fonction des conditions climatiques, les inventaires s'étalent plus ou moins de la mi-mars jusque début juillet (hormis cette année 2016, voir ci-dessous). En plus d'éventuelles observations « visuelles », ils se font essentiellement à l'aide de nasses posées sur site en fin de journée et relevées le lendemain matin.

Suite à la découverte de nouveaux cas de salamandres infectées par le pathogène très virulent *Batrachochytrium salamandrivorans* dans la région de Dinant, la dérogation d'inventaire octroyée par le SPW a été suspendue dans le courant du mois de mai par mesure de précaution complémentaire visant à limiter autant que possible la propagation de ce pathogène. Une nouvelle demande de dérogation a été faite pour 2017.

Au total, depuis 2014, 62 sites ont été prospectés. Le triton crêté a été recensé en 5 endroits sur le bassin : au Marais Garetté à Flobecq, sur le site des Bas-Prés de la Dendre à Ath, à la ferme Duhain à Lens, dans plusieurs mares du Bois de Beloeil, ainsi que dans une mare privée à Wodecq.

14° Le relevé des dépenses effectuées pendant l'année écoulée suivant les différents postes budgétaires, approuvé par le comité de rivière

15° Les montants prévisionnels de l'année suivante budgétisés pour les différents postes, approuvés par le comité de rivière

Le tableau suivant présente le bilan comptable de l'année 2016, ainsi que le budget 2017, respectivement approuvés lors de l'assemblée générale du 16 mars 2017 à Flobecq ainsi que lors de l'assemblée générale du 21 septembre 2016 à Ath.

			Exercice 2016	Budget 2017
I. Produits et charges d'exploitation				
Ventes et prestations			107 645,23	107 646,67
	705100	Participations communes	28 594,00	28 594,00
	705110	Participation SPW	76 551,23	76 552,67
	705120	Participation Province de Hainaut	2 500,00	2 500,00
Autres produits d'exploitation			14 584,85	1 250,00
	746300	Frais refacturés	790,00	1 250,00
	746700	Réduction charges patronales	4 342,29	
	746720	Exonération précompte professionnel	210,09	
	746770	Allocations d'insertion	9 242,47	
Approvisionnements, marchandises; services et biens divers; loyer			-22 411,95	-17 320,00
	610000	Loyer, charges et entretien forfaitaire	-996,36	-1 000,00
	612220	Petit matériel non amortissable	-74,39	-250,00
	612230	Matériel didactique	-32,48	-250,00
	612300	Livres périodiques documentations		-100,00
	612400	Imprimés	-2 277,29	-1 000,00
	612420	Fournitures de bureau diverses (& fournitures informatiques)	-831,07	-600,00
	612440	Frais postaux	-444,00	-500,00
	612500	Téléphone - GSM	-244,60	-300,00
	613230	Expert-comptable	-2 447,65	-2 000,00
	613300	Secrétariat social	-4 052,31	-2 000,00
	613310	Services informatiques	-847,00	-200,00
	613500	Assurance Incendie et frais généraux	-148,62	-150,00
	613530	Assurance matériel roulant	-836,55	-850,00
	613540	Assurance responsabilité civile	-415,15	-400,00
	615100	Voyages et déplacements Belgique (missions de service)	-4 493,66	-2 500,00
	615170	Frais participation et animation JWE	-3 603,45	-4 000,00
	615200	Annonces et insertions	-280,00	-700,00
	615245	Frais de réception (boissons réunions, prestations traiteur...)	-242,74	-500,00
	615310	Insertion au moniteur	-124,63	
	615400	Cotisations groupements	-20,00	-20,00

Rémunérations, charges sociales et pensions		-111 995,81	-90 650,00
	620200 Employés - Rémunérations	-92 623,89	-70 300,00
	621000 ONSS Employeur	-20 585,16	-18 000,00
	623000 Assurances loi	-705,21	-500,00
	623040 Cotisation Prévention & Protection (& service médical)	-437,45	-350,00
	623100 Frais de déplacement employés (maison / travail)	-431,51	-500,00
	625000 Dotation provision PV employés	-9 564,83	
	625001 Utilisation provision PV employés	12 352,24	
	Prestations exceptionnelles (jobiste, bénévolat rémunéré...)		-1 000,00
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles		-200,00	-750,00
	630100 Dotations amortissements immobilisations incorporelles	-200,00	-750,00
	630200 Dotations amortissements immobilisations corporelles		
II. Produits financiers		48,34	
	751200 Produits des valeurs disponibles	48,30	
	759200 Ecart de paiements fournisseurs	0,04	
Charges financières		-47,85	-50,00
	657000 Frais de banque	-47,85	-50,00
	658200 Intérêts de retard		
III. Charges exceptionnelles		-13,04	-100,00
	670010 Précomptes mobiliers	-13,04	-100,00
Résultat de l'exercice		-12 390,23	26,67

16° Evaluation du contrat de rivière Dendre

L'AGW du 13 novembre 2008 (Art. R54. §3) prévoit une évaluation chiffrée annuelle de l'action de chaque contrat de rivière selon les critères suivants :

- Les résultats concrets de l'action des contrats de rivière sur la qualité de l'eau et de l'environnement des cours d'eau concernés ;
- La dynamique des groupes de travail et le bilan de leur action ;
- Le nombre et l'importance des actions programmées et le nombre et l'importance des actions réalisées ;
- La qualité de l'inventaire de terrain ;
- La vérification que la représentativité de chacun des groupes visés à l'article D.32 au sein du comité de rivière et du conseil d'administration est effective, et qu'aucun groupe n'a de prédominance sur les autres ;
- Le respect du profil et de la procédure de sélection du coordinateur visés à l'article R.49.

Afin d'évaluer chacun de ces critères, une liste d'indicateurs a été élaborée (**voir tableau ci-dessous**). Le but de cette démarche est d'évaluer de manière chiffrée l'efficacité d'un contrat de rivière par rapport aux missions qui lui sont dévolues.

Informations générales	Indicateurs	Chiffre	Remarques
Budget :	fonctionnement €	107 646,67	Budget total (SPW, Communes, Province)
	part SPW	76 552,67	Subside annuel (prévu dans l'AGW) + subside "JWE"
	part provinciale	2 500,00	
	part communale	28 594,00	
	aide à l'emploi - fonctionnement €	9 242,47	Aides APE
	projets €	0,00	
	aide à l'emploi - projets €	0,00	
Personnel :	équivalents temps-plein - fonctionnement	2,35	Moyenne sur l'année
	équivalents temps-plein - projets	0	
Population totale du SBH :	habitants	117 748	Population sur communes adhérentes : 92.800 (78,8 %)
Superficie totale du SBH :	km²	673	Superficie des communes adhérentes : 526 km² (78,2 %)
Implication communale	Nombre de commune dans le SBH	19	
	Nombre de communes partenaires	11	
Linéaire CE 1ère cat du SBH :	km	61	
Linéaire CE 2ième cat du SBH :	km	258	
Linéaire CE 3ième cat du SBH :	km	177	
Linéaire CE nc du SBH :	km	573	
Linéaire CE nav du SBH :	km	37	
Asbl :	nombre de membres effectifs	41	
	nombre de membres (effectifs, suppléants, adhérents, ...)	85	

Critères d'évaluation	Indicateurs	Chiffre	Remarques
Dynamique des réunions de travail :	nombre total de réunions de travail à l'initiative du CR	39	Cumulé depuis le début du PAT (2014) : 118
	nombre total de personnes (re)présent(é)es	173	Cumulé depuis le début du PAT (2014) : 466
	nombre total de réunions non à l'initiative du CR mais dans lesquelles le CR prend une part active	35	Cumulé depuis le début du PAT (2014) : 71
	nombre total de personnes (re)présent(é)es	513	Cumulé depuis le début du PAT (2014) : 1009
Nombre d'actions programmées :	nombre total d'actions prévues au programme d'action triennal (PAT)	687	
	nombre d'actions du PAT dont l'échéance est dépassée à la fin de l'année concernée	687	
Nombre d'actions réalisées :	nombre d'actions du PAT qui sont réalisées	332	
	nombre d'actions en plus de celles du PAT qui sont réalisées	/	
	nombre d'actions du PAT qui sont en cours de réalisation	91	
	nombre d'actions en plus de celles du PAT qui sont en cours de réalisation	/	
	nombre d'actions du PAT non réalisées	264	Dont 126 reportées
Importance des actions réalisées :	nombre d'actions réalisées dans le cadre des PGDHI	0	Les plans de gestion ne sont pas encore en phase d'application
Qualité de l'inventaire de terrain :	nombre de kilomètres inventoriés	420	Le linéaire de cours d'eau inventorié a été parcouru durant ce début d'année 2016 afin de compléter et de mettre à jour l'inventaire "points noirs". Les critères de mise en priorité des points noirs ont été approuvés lors de l'AG du 18/04/2016
	linéaire de cours d'eau	1 106	
	nombre de PN inventoriés	973	
	nombre de PNP inventoriés	/	
	respect des fiches d'IT pour toutes les thématiques	oui	
Sensibilisation et formations : (actions réalisées directement par la cellule de coordination ou directement à son initiative)	nombre d'actions de sensibilisation réalisées	131	Cumulé depuis le début du PAT (2014) : 233
	nombre de jeunes sensibilisés par ces actions	2 713	Cumulé depuis le début du PAT (2014) : 7411
	nombre de personnes grand public sensibilisées par ces actions	613	Cumulé depuis le début du PAT (2014) : 2193
	nombre de professionnels sensibilisés par ces actions	213	Cumulé depuis le début du PAT (2014) : 278
	passages presse	6	Cumulé depuis le début du PAT (2014) : 21
	passages radio/TV	8	Cumulé depuis le début du PAT (2014) : 17
	nombre de publications	4	Cumulé depuis le début du PAT (2014) : 23
	fréquentation du site Internet	3 800	Cumulé depuis le début du PAT (2014) : 11640
	nombre de destinataires différents informés par bulletins/newsletters	249	

17° Relevé chronologique des prestations de l'année 2016

- 5 janvier : animation à l'Institut Albert 1^{er} d'Enghien
5 janvier : animation à l'Institut Albert 1^{er} d'Enghien
6 janvier : animation à l'ATL de Chièvres
7 janvier : animation à l'Athénée Royal d'Enghien
7 janvier : rdv avec B. Snauwaert (Province de Flandre Orientale) concernant le projet stratégique « Pays de la Dendre / Denderland »
7 janvier : réunion à l'administration communale d'Ath concernant les projets des PGDH pour 2016-2021 et l'enquête publique relative à ceux-ci
8 janvier : animation à l'Athénée Royal d'Enghien
11 janvier : réunion du projet LEADER (Enghien-Lens-Silly) à l'Hôtel de Ville d'Enghien
13 janvier : test écrit concernant le recrutement dans le cadre des remplacements de Marie et Violette
14 janvier : animation à l'Athénée Royal d'Enghien
15 janvier : animation à l'ITESS d'Ath
20 janvier : entretiens oraux concernant le recrutement (remplacements de Marie et Violette)
20 janvier : réunion du conseil d'administration à Ath (**Annexe 9**)
21 janvier : réunion inter-contrats de rivière à Mons (élaboration d'une brochure sur l'assainissement)
25 janvier : réunion du comité de pilotage du projet LEADER (Enghien-Lens-Silly) à Silly
26 janvier : animation à l'école communale de Maffle
28 janvier : animation à l'école communale de Maffle
29 janvier : animation à l'école communale de Lens
29 janvier : animation à l'école communale de Lens
1^{er} février : animation à l'école St-François d'Ath
1^{er} février : présentation de la brochure « L'agriculture et l'eau » lors d'une séance d'information à destination des agriculteurs du Parc Naturel des Plaines de l'Escaut
2 février : animation à l'école St-François d'Ath
3 février : rdv avec E. Jonet (AGEFI Experts Comptables Associés)
4 février : animation à l'école St-François d'Ath
5 février : animation à l'école Les Audacieux de Lessines
9 février : rdv avec F. Minette (CR Escaut-Lys)
16 février : animation à l'Athénée Royal d'Enghien
16 février : séance d'information sur l'ODR de Flobecq (GT environnement)
16 février : présentation de la brochure « L'agriculture et l'eau » lors d'une séance d'information à destination des agriculteurs du Parc Naturel du Pays des Collines
17 février : animation à l'école communale de Bassilly
17 février : réunion du comité de pilotage du projet LEADER (Enghien-Lens-Silly) à Silly
18 février : animation à l'école communale de Beloeil
19 février : animation à l'Athénée Royal d'Enghien
19 février : animation à l'Athénée Royal d'Enghien
23 février : animation à l'Athénée Royal d'Enghien
25 février : réunion de préparation du feuillet « contrats de rivière » dans le Courrier de l'Escaut à Tournai
26 février : animation à l'Athénée Royal d'Enghien
26 février : réunion avec la commune de Chièvres concernant le programme d'actions
29 février : animation à l'école communale de Lens
29 février : animation à l'école communale de Lens
1^{er} mars : animation à l'Athénée Royal d'Enghien
2 mars : animation à l'Athénée Royal d'Enghien
3 mars : réunion avec la commune de Silly concernant le PAT 2017-2019
3 mars : réunion avec la commune d'Enghien concernant le PAT 2017-2019
3 mars : animation à l'école communale de Bassilly
4 mars : animation à l'école communale de Bassilly
4 mars : réunion avec le HIT concernant le PAT 2017-2019

4 mars : réunion de préparation du feuillet « contrats de rivière » dans le Courrier de l'Escaut à Tournai

7 mars : réunion avec la commune de Flobecq concernant le PAT 2017-2019

7 mars : animation à l'école communale de Bassilly

8 mars : animation à l'Athénée Royal d'Enghien

9 mars : animation à l'école communale de Bassilly

9 mars : animation à l'école communale de Bassilly

10 mars : animation à l'école communale de Beloeil

11 mars : réunion à la commune de Brugelette (réhabilitation du site de l'ancienne sucrerie)

11 mars : rdv avec J. Doyen (CRASEN)

12 mars : interview pour Ma Radio Lessines

14 mars : animation à l'école Notre-Dame de Flobecq

15 mars : spectacle Waterplouf à Deux-Acren dans le cadre des JWE et reportage TV par No Télé

15 mars : réunion avec la commune de Lens concernant le PAT 2017-2019

16 mars : animation à l'ITESS d'Ath

16 mars : rencontre avec C. Gilboux (IPES)

17 mars : conférence de presse à Enghien concernant l'organisation des JWE

18 mars : animation à l'ITESS d'Ath

18 mars : animation à l'ITESS d'Ath

19 – 20 mars : JWE

21 mars : réunion avec la commune d'Ath concernant le PAT 2017-2019

21 mars : animation à l'école communale de Bassilly

22 mars : animation à l'école St-Vincent de Beloeil

22 mars : balade contée aux carrières de Maffle dans le cadre des JWE

22 mars : conférence « Jardin au naturel » à Brugelette dans le cadre des JWE

23 mars : animation pour l'école St-Joseph d'Ath au Bassin Ninie

24 mars : réunion avec V. Scuffleire (SPW-DCENN) et J. Lecomte (HIT) concernant le PAT 2017-2019

24 mars : rdv avec L. Salmon dans le cadre d'une demande stage

24 mars : rdv avec J. Doyen (CRASEN)

24 mars : réunion plénière du PCDN de Chièvres

25 mars : réunion inter-contrats de rivière à Mons (élaboration d'une brochure sur l'assainissement)

25 mars : animation à l'école communale de Lens

26 – 27 mars : JWE

30 mars : réunion avec la commune de Lessines concernant le PAT 2017-2019

11 avril : réunion avec la commune de Jurbise concernant le PAT 2017-2019

11 avril : animation pour l'école St-François d'Ath au Bassin Ninie

11 avril : participation à la remise des prix du concours de la semaine propreté organisé par la commune d'Ath

12 avril : animation à l'école Notre-Dame de Flobecq

13 avril : réunion avec la commune de Brugelette concernant le PAT 2017-2019

13 avril : animation pour l'école St-Joseph d'Ath au Bassin Ninie

14 avril : animation à l'Athénée Royal d'Ath

15 avril : animation à l'ITESS d'Ath

16 avril : organisation d'un chantier « nature » au Printemps Grandeur Nature à Flobecq

18 avril : rdv avec L. Vansaingèle concernant la vérification des comptes 2015 de l'asbl

18 avril : réunion d'assemblée générale à Chièvres (**Annexe 10**)

19 avril : animation à l'école St-Vincent de Beloeil

21 avril : animation d'une séance de travaux pratiques avec les étudiants de 6^{ème} « Forêt-Nature » de l'IPES

22 avril : animation pour l'école St-François d'Ath au Bassin Ninie

23 – 24 avril : tenue d'un stand aux journées portes ouvertes de l'IPES à Ath

25 avril : animation à l'école St-Roch de Lessines

26 avril : animation à l'école St-Vincent de Beloeil

26 avril : réunion plénière du PCDN de Chièvres

27 avril : assemblée générale de l'asbl Escaut Sans Frontières à Bruxelles
27 avril : animation à l'école communale d'Houraing
28 avril : animation à l'école communale de Cambron-St-Vincent
28 avril : réunion inter-contrats de rivière à Mons (élaboration d'une brochure sur l'assainissement)
28 avril : réunion de concertation à Ath avec V. Scuffleire (SPW-DCENN), J. Lecomte (HIT), H. Nuyttens et K. Decoene (VMM) et K. Van Roeyen (Province de Flandre Orientale) concernant l'organisation d'une campagne de gestion de la balsamine de l'Himalaya
29 avril : réunion des coordinateurs de contrats de rivière à Jambes
29 avril : animation pour l'école St-François d'Ath au Bassin Ninie
2 mai : rdv avec des représentants du Forem concernant l'évaluation de stage de L. Salmon
2 mai : animation à l'école St-Joseph d'Ath
3 mai : rdv avec C. Akali (étudiante en architecture à Mons)
4 mai : rdv avec C. Urbain (candidate stagiaire)
9 mai : animation à l'école St-Joseph d'Ath
10 mai : animation à l'école St-Joseph d'Ath
10 mai : réunion du conseil d'administration à Ath (**Annexe 11**)
11 mai : animation à l'école ITESS d'Ath
12 mai : réunion avec C. Bauffe (HEPHC) et A. Taffin concernant l'organisation du stage de celui-ci
13 mai : animation pour l'école communale de Rebaix au Parc du Tardin
17 mai : animation à l'école St-Joseph d'Ath
18 mai : rdv avec A. Taffin
18 mai : animation à l'école communale de Brugelette
19 mai : animation à l'école St-François de Basècles
19 mai : animation à l'école St-François de Basècles
20 mai : rdv avec P. Chevalier (Ville d'Ath)
20 mai : animation à l'école St-François de Basècles
20 mai : animation à l'école St-François de Basècles
23 mai : animation à l'école St-Joseph d'Ath
24 mai : animation à l'école St-Joseph à Maffle
24 mai : animation à l'école St-Joseph à Maffle
25 mai : animation à l'école communale de Lens
25 mai : réunion avec la commune de Frasnes-lez-Anvaing concernant le PAT 2017-2019
27 mai : animation à l'école communale de Brugelette
30 mai : animation à l'école St-Joseph d'Ath
31 mai : animation à l'école St-Joseph d'Ath
1^{er} juin : animation à l'ATL de Chièvres
2 juin : animation à l'école St-Joseph d'Ath
3 juin : animation à l'école St-Joseph d'Ath
8 juin : rdv avec Q. Watthez (bureau d'étude ProFish Technology SA)
9 juin : inauguration de la station d'épuration d'Ellignies-Ste-Anne
10 juin : réunion inter-contrats de rivière à Mons (élaboration d'une brochure sur l'assainissement)
15 juin : rdv avec M. Barbaix à Bois-de-Lessines (riverain) concernant la gestion d'une mare envahie par le myriophylle du Brésil
20 juin : participation au jury de défense de TFE de N. Hover à la HEPHC à Ath
22 juin : animation au Parc du tardin à Moulbaix en collaboration avec la Ville d'Ath
23 juin : animation au Parc du tardin à Moulbaix en collaboration avec la Ville d'Ath
23 juin : animation à l'Athénée Royal d'Ath
24 juin : animation à l'école St-François de Basècles
24 juin : animation à l'école St-François de Basècles
25 juin : tenue d'un stand aux Journées Fermes Ouvertes à la Ferme pilote à Ath
26 juin : tenue d'un stand au parc du Tardin à Moulbaix à l'occasion de la Journée du miel
29 juin : rdv avec M-L Gabriel (Enghien Environnement asbl)
5 juillet : animation à Silly pour le SAI « le Rebond » d'Ath
7 juillet : animation au Parc du Tardin pour le SAI « le Rebond » d'Ath
8 juillet : animation « Solidarité Athoise » au Parc du Tardin

2 août : 2 animations pour l'ATL de Grandglise
8 août au 12 août : stage d'animation du CR Dendre (5-7 ans)
10 août : rdv avec J. Doyen et F. De Weireld (CRASEN asbl)
18 août : 2 animations pour l'ATL de Grandglise
22 août au 26 août : stage d'animation du CR Dendre (10-12 ans)
29 août : réunion du PCDN de Chièvres
30 août : participation au séminaire d'été de l'Eurométropole à Tournai
31 août : réunion de terrain à Chièvres avec J. Lecomte (HIT) et F. De Weireld (CRASEN asbl)
13 septembre : réunion du PCDN de Frasnes
14 septembre : réunion du projet « Pays de la Dendre / Denderland » à Grammont
15 septembre : réunion inter-contrats de rivière à Mons (préparation de la conférence de presse concernant la brochure « assainissement »)
21 septembre : réunion d'assemblée générale à Ath (**Annexe 12**)
22 septembre : réunion concernant l'organisation du Week-end du Bois à Jurbise
22 septembre : participation à la séance d'information publique (lutte contre les inondations) à Beloeil
28 septembre : conférence de presse concernant la brochure « assainissement » à Mons
29 septembre : participation aux Assises de l'Eau à Marche-en-Famenne
4 octobre : réunion concernant le projet « Un arbre pour la WAPI » à Chièvres
13 octobre : réunion du projet « Pays de la Dendre / Denderland » à Ath
14 octobre : tenue d'un stand à l'occasion du Week-end du Bois à Jurbise
17 octobre : participation au colloque sur « les espèces exotiques envahissantes » à Jambes
17 octobre : réunion à Maffle concernant le projet de réhabilitation des anciennes carrières
24 octobre : rencontre inter-contrats de rivière – FUGEA à Namur
24 octobre : 2 animations à l'école St-François d'Ath
25 octobre : réunion du PCDN d'Enghien
27 octobre : visite de terrain à Oeudeghien avec N. André (riveraine)
27 octobre : réunion du PCDN de Chièvres
10 novembre : rdv avec N. Gauthier et D. de Cartier d'Yves (CR Sambre) concernant les animations
14 novembre : réunion du GT « sensibilisation – JWE » à Ath (**Annexe 7**)
17 novembre : 2 animations à l'école communale de Quevaucamps
18 novembre : réunion des coordinateurs de contrats de rivière à Rochefort
21 novembre : animation à l'école communale de Bassilly
24 novembre : animation à l'école St-François d'Ath
24 novembre : rdv avec J. Mayonnade (coordinateur du PCDN de Frasnes)
26 novembre : tenue d'un stand à la Journée de l'arbre à Flobecq
28 novembre : rdv avec J. Delforge et P. Devleminck (Amitiés Marcquoises asbl)
29 novembre : animation à l'Athénée Royal d'Ath
1^{er} décembre : animation à l'école St-François d'Ath
5 décembre : rdv avec S. Abras (SPW-DESu)
5 décembre : réunion du conseil d'administration à Ath (**Annexe 13**)
6 décembre : 2 animations à l'école communale de Bassilly
6 décembre : réunion du projet « Pays de la Dendre / Denderland » à Alost
8 décembre : participation à la Journée « Transf'Eau » à Valenciennes
8 décembre : séance d'information « érosion des terres agricoles » à Mons
15 décembre : visite de terrain à Lessines avec L. Haguemane (riverain)
15 décembre : rdv au Manoir de la Tour à Brugelette concernant l'organisation de la cérémonie de signature du CRD
15 décembre : réunion du PCDN de Chièvres
16 décembre : réunion du GT « tourisme & histoire » à Chièvres avec D. Lebailly (commune de Chièvres), E. Nissolle et M. Bonge (office du tourisme) et E. Vervoort (Guides nature des Collines)
17 décembre : gestion de la RN de la Vallée de la Marcq avec les Amitiés Marcquoises asbl
20 décembre : rdv avec K. Schraeder (candidat stagiaire)
21 décembre : visite de terrain à Deux-Acren avec V. Scuftaire (SPW-DCENN), M. Daumerie et J-F Dulière (SPW-DNF)
23 décembre : rdv avec P. Chevalier (président du CRD)

Annexes

Annexe 1 : Registre des membres de l'asbl.

Annexe 2 : Brochure « Ma maison et mes eaux usées – Les bons gestes ».

Annexe 3 : Brochure « l'agriculture et l'eau ».

Annexe 4 : Brochure de promotion des Journées Wallonnes de l'Eau.

Annexe 5 : Poster de promotion des JWE.

Annexe 6 : Feuillet « contrats de rivière » du Courrier de l'Escaut.

Annexe 7 : PV de la réunion du GT « Sensibilisation – JWE » – Ath, le 14/11/2016.

Annexe 8 : Tableau récapitulatif des inventaires « batraciens ».

Annexe 9 : PV de la réunion du CA – Ath, le 20/01/2016.

Annexe 10 : PV de la réunion de l'AG – Chièvres, le 18/04/2016.

Annexe 11 : PV de la réunion du CA – Ath, le 10/05/2016.

Annexe 12 : PV de la réunion de l'AG – Ath, le 21/09/2016.

Annexe 13 : PV de la réunion du CA – Ath, le 05/12/2016.